Piscine Bougainville

rue Edouard Crémieux, Marseille

DCE ind.1
Juillet 2025

0202

Plan de principe d’installation de chantier

Architecte mandataire
RAUM

1 rue de Colmar
44000 Nantes

T.02 85370631
contact@raum.fr

Economie

BMF

Bureau d’étude fluides
INEX

Bureau d’étude acoustique

LASA

Bureau d’étude Pollution site

ERG ENVIRONNEMENT

Architecte associé
Atelier EGR

7 rue d’Italie

13006 Marseille

T.09 83292245
contact@atelieregr.com

Bureau d’étude structure

LAMOUREUX & RICCIOTTI

Bureau d’étude VRD
CERRETTI

Paysagiste
SARAH TEN DAM

Maitrise d ouvrage
Euroméditerranée

79 boulevard de Dunkerque
CS 70443

13232 Marseille Cedex 02



Plans d'installation de chantier en 4 phases.

Phase 0 : installation de chantier, travaux de renforcements.
Mois 0 a Mois M1,5

Phase 1 : travaux de terrassements, gros-oeuvre, remblaiements coté Parc.
Mois 1,5 a Mois M8.

Phase 2 : fin des travaux gros-oeuvre (enlévement grue a M10), travaux fagades et intérieurs.
Mois 9 a M13

Phase 3 : fin des travaux intérieurs, VRD, aménagement du solarium.

Mois 14 a M21
.. . .. Maitrise d'ouvrage Architectes OPC
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