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Mois calendaire
Semaine calendaire

Installations, clôturage, signalétique…
Pré-curage
Désamiantage
Curage résiduel
Démolition superstructures
Purge des infrastructures
Dépollution
Purge des extérieurs (défrichage, voiries, couches de forme)
Evacuations des déchets
Talutage
Nettoyage, repli
Livraison
Remise RFT / DOE - levée de réserves le cas échéant

CURAGE / DESAMIANTAGE / DEMOLITION
CCI 35

20 RUE LOUIS LUMIERE LA SELLE EN LUITRE

Rédaction PDRE, documents d'EXE
Période de préparation (instruction PDRE, documents d'exécution…)

PLANNING PREVISIONNEL
sept-25 oct-25 janv-26nov-25 déc-25


