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N° Nom de la tâche Remarques

1 Préparation de chantier
2 Os de démarrage TCE

3 Etat des lieux - constat 

4 Pose panneau de chantier

5 Installation de chantier

6 Plans de réservations / DC

7 Diffusion des plans EXE TCE

8 Remise des échantillons TCE

9 Réalisation prototypes TCE

10 Validations des choix MO/MOE

11 Tâches communes à l'ensemble des 
bâtiments

12 découpe et évacuation des bandeaux BA façades LOT 3

13

14 Bâtiment A'
15 Rénovation énergétique

16 Préparation façades pour pose des FOB LOT 4

17 Façade ITE FOB / plafond ext LOT 4

18 Menuiseries Ext LOT 4

19 Etanchéité terrasse haute niv 1 LOT 5

20 Etanchéité terrasse haute rdc bât A zone équipents fluides uniquementLOT 5

21 Dépose des menuiseries existantes et habillages LOT 4

22 Sous sol LOT 4

23 Rdc 2 salles/locaux LOT 4

24 Rdc 2 salles/locaux LOT 4

25 Rdc 2 salles/locaux LOT 4

26 Rdc 2 salles/locaux LOT 4

27 Niv 1 2 salles/locaux LOT 4

28 Niv 1 2 salles/locaux LOT 4

29 Niv 1 2 salles/locaux LOT 4

30 SOUS SOL :Travaux de restructuration du sous sol 

31 Neutralisation des fluides / dépose fluides LOTS 12/13

32 Dépose des cloisons LOT 7

33 Déposes/démolition LOT 3

34 Structure / dallage LOT 3

35 CES

36 distribution fluides LOTS 12/13

37 Fourniture huisseries/châssis/trappes LOT 6

38 Cloisons / plafonds (compris bandes) LOT 7

39 Carrelage/Faïence LOT 6

40 Menuiseries int avant peinture LOT 6

41 Peinture LOT 10

42 Ossature fx plafonds LOT 8

43 Appareillages fluides LOT 12/13

44 Sols souples (ragréage et pose) LOT 9

45 Men int après peinture (patère/tableau/miroirs/….) LOT 6

46 Pose des dalles plafonds LOT 8

47 Finitions TCE TCE

48 Modifications fluides chaufferie LOT 12/13

49 RDC 

50 distribution fluides LOTS 12/13

51 Encoffrement soffites LOT 7

52 Peinture soffites LOT 10

53 Sanitaires LOTS 12/13

54 distribution/appareillage sas/circulation LOT 13

55 distribution/appareillage salle LOT 13

56 thermostatiques salles LOT 12

57 Niveau 1

58 réseaux/équipements terrasse LOTS 12/13

59 distribution/appareillage sas/circulation LOT 13

60 distribution/appareillage fluides 2 salles LOTS 12/13

61 distribution/appareillage fluides 2 salles LOTS 12/13

62 distribution/appareillage fluides 2 salles LOTS 12/13

63 Escaliers

64 modification main courante LOT 4

65 Bandes podo/nez de marches LOT 9

66 distribution/appareillage LOT 12

67 signalétique

68 Bâtiment A
69 Bâtiment A Zone en R+2
70 Rénovation énergétique

71 Préparation façades pour pose des FOB LOT 4

72 Façade ITE FOB - dont sas thermique LOT 4

Os de démarrage

Etat des lieux - constat 

Pose panneau de chantier

Installation de chantier

Plans de réservations / DC

Diffusion des plans EXE

Remise des échantillons

Réalisation prototypes

Validations des choix

découpe et évacuation des bandeaux BA façades

Préparation façades pour pose des FOB

Façade ITE FOB / plafond ext

Menuiseries Ext

Etanchéité terrasse haute niv 1

Etanchéité terrasse haute rdc bât A zone équipents fluides uniquement

Sous sol

Rdc 2 salles/locaux

Rdc 2 salles/locaux

Rdc 2 salles/locaux

Rdc 2 salles/locaux

Niv 1 2 salles/locaux

Niv 1 2 salles/locaux

Niv 1 2 salles/locaux

Neutralisation des fluides / dépose fluides

Dépose des cloisons

Déposes/démolition

Structure / dallage

distribution fluides

Fourniture huisseries/châssis/trappes

Cloisons / plafonds (compris bandes)

Carrelage/Faïence

Menuiseries int avant peinture

Peinture

Ossature fx plafonds

Appareillages fluides

Sols souples (ragréage et pose)

Men int après peinture (patère/tableau/miroirs/….)

Pose des dalles plafonds

Finitions TCE

Modifications fluides chaufferie

distribution fluides

Encoffrement soffites

Peinture soffites

Sanitaires

distribution/appareillage sas/circulation

distribution/appareillage salle

thermostatiques salles

réseaux/équipements terrasse

distribution/appareillage sas/circulation

distribution/appareillage fluides 2 salles

distribution/appareillage fluides 2 salles

distribution/appareillage fluides 2 salles

modification main courante

Bandes podo/nez de marches

distribution/appareillage

signalétique

Préparation façades pour pose des FOB

Façade ITE FOB - dont sas thermique

27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14
Nov 25 Déc 25 Jan 26 Fév 26 Mar 26 Avr 26 Mai 26 Jui 26 Jul 26 Aoû 26 Sep 26 Oct 26 Nov 26 Déc 26 Jan 27 Fév 27 Mar 27 Avr 27 Mai 27 Jui 27

2026

Faculté des Sciences - Université d'Angers Planning TCE PRO 

Page 1 maj  12 juin 2025



N° Nom de la tâche Remarques

73 Menuiseries Ext LOT 4

74 portes/châssis fixe hall rdc LOT 4

75 démolition cheminée

76 Isolation vide sanitaire LOT 4

77 Etanchéité terrasse haute niv 2 LOT 5

78 Etanchéité terrasse haute RDC LOT 5

79 Dépose des menuiseries existantes et habillages 

80 Rdc (intervention de 5j sur 2/3 locaux) LOT 4

81 niv 1 (intervention de 5j sur 2/3 locaux) LOT 4

82 niv 2 (intervention de 5j sur 2/3 locaux) LOT 4

83 Isolation vide sanitaire LOT 4

84 RDC 

85 distribution fluides LOTS 12/13

86 Modifications cloisons / portes / peinture / plafonds LOTS 6/7/8/9

87 distribution/appareillage sas/circulation/hall LOT 13

88 distribution/appareillage salle  (intervention de 3j sur 2/3 locaux) LOTS 12/13

89 murs / sols hall LOTS9/10

90 Banque d'accueil LOT 6

91 murs / sols circulations LOTS9/10

92 Niveau 1

93 distribution/appareillage sas/circulation LOT 13

94 distribution/appareillage fluides 2  (intervention de 3j sur 2/3 locaux)LOTS 12/13

95 Niveau 2

96 distribution/appareillage sas/circulation LOT 13

97 distribution/appareillage fluides 2  (intervention de 3j sur 2/3 locaux)LOTS 12/13

98 Escaliers

99 modification main courante LOT 4

100 Bandes podo/nez de marches LOT 9

101 distribution/appareillage LOT 12

102 Bâtiment A (amphi) :
103 Rénovation énergétique (option)

104 Modification des façades dont men ext LOT 4

105 Etanchéité terrasse LOT 5

106 CES

107 Equipements fluides amphi LOTS 12/13

108 Modifications sanitaires rdc TCE

109 distribution/appareillage sas/circulation/hall LOT 13

110 distribution/appareillage salle  (intervention de 3j sur 2/3 locaux) LOTS 12/13

111 signalétique

112 Bâtiment A (cafet) :
113 Rénovation énergétique

114 dépose façade / verrière LOT 4

115 Couverture LOT 4

116 MOB LOT 4

117 Men ext LOT 4

118 Etanchéité bât LOT 5

119 Finitions int (sol/fx plafonds/peinture)

120 Peinture LOT 10

121 ossature plafonds LOT 8

122 ditribution / appareillage fludies LOTS 12/13

123 sols (cis dépose) LOT 9

124 Pose dalles plafonds LOT 8

125 signalétique

126   Bâtiment D
127 Rénovation énergétique

128 Préparation façades pour pose des FOB (dont adaptation galerie) LOT 4

129 Façades (dont couvertines) LOT 4

130 Dépose des men ext et évacuation LOT 4

131 Repose des menuieries ext LOT 4

132 Etanchéité terrasse (compris dépose/repose) LOT 5

133 Isolation vide sanitaire LOT 4

134 Travaux CES/Fluides :

135 Désmiantage LOT 1

136 démolition / curage LOT 3

137 démolition soignée des cloisons/doublages LOT 7

138 Arrachage des sols souples LOT 9

139 Rebouchage baie (façade ouest) LOT 2

140 Modifications structures (carottages/baies/renforts/mur) LOT 2

141 Réseaux vide sanitaire LOT 12/13

142 Distribution fluides LOT 12/13

143 Réseaux en terrasse LOT 12/13

144 Fourniture huisseries/châssis/trappes LOT 6

145 Cloisons / plafonds (compris bandes) LOT 7

146 Carrelage/Faïence LOT 6

Menuiseries Ext

portes/châssis fixe hall rdc

démolition cheminée

Isolation vide sanitaire

Etanchéité terrasse haute niv 2

Etanchéité terrasse haute RDC

Rdc (intervention de 5j sur 2/3 locaux)

niv 1 (intervention de 5j sur 2/3 locaux)

niv 2 (intervention de 5j sur 2/3 locaux)

Isolation vide sanitaire

distribution fluides

Modifications cloisons / portes / peinture / plafonds

distribution/appareillage sas/circulation/hall

distribution/appareillage salle  (intervention de 3j sur 2/3 locaux)

murs / sols hall

Banque d'accueil

murs / sols circulations

distribution/appareillage sas/circulation

distribution/appareillage fluides 2  (intervention de 3j sur 2/3 locaux)

distribution/appareillage sas/circulation

distribution/appareillage fluides 2  (intervention de 3j sur 2/3 locaux)

modification main courante

Bandes podo/nez de marches

distribution/appareillage

Modification des façades dont men ext

Etanchéité terrasse

Equipements fluides amphi

Modifications sanitaires rdc

distribution/appareillage sas/circulation/hall

distribution/appareillage salle  (intervention de 3j sur 2/3 locaux)

signalétique

dépose façade / verrière

Couverture 

MOB

Men ext

Etanchéité bât

Peinture

ossature plafonds

ditribution / appareillage fludies

sols (cis dépose)

Pose dalles plafonds

signalétique

Préparation façades pour pose des FOB (dont adaptation galerie)

Façades (dont couvertines)

Dépose des men ext et évacuation

Repose des menuieries ext

Etanchéité terrasse (compris dépose/repose)

Isolation vide sanitaire 

Désmiantage

démolition / curage

démolition soignée des cloisons/doublages

Arrachage des sols souples

Rebouchage baie (façade ouest)

Modifications structures (carottages/baies/renforts/mur)

Réseaux vide sanitaire

Distribution fluides

Réseaux en terrasse

Fourniture huisseries/châssis/trappes

Cloisons / plafonds (compris bandes)

Carrelage/Faïence
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N° Nom de la tâche Remarques

147 Menuiseries int avant peinture LOT 6

148 Peinture LOT 10

149 Ossature fx plafonds LOT 8

150 Appareillages fluides LOT 12/13

151 Sols souples (ragréage et pose) LOT 9

152 Men int après peinture (patère/tableau/miroirs/….) LOT 6

153 Pose des dalles plafonds LOT 8

154 Finitions TCE TCE

155 Stores int (PSE) LOT 6

156 Mur mobile (PSE) LOT 6

157 Travaux ext :

158 Escalier métallique (PSE)

159 Fondations escalier ext (PSE) LOT 3

160 Escalier (structure/façade) LOT 4

161 Reprise structure galeries LOT 2

162 Etanchéité des galeries LOT 5

163 AOR Bât D

164 Nettoyage OPR LOT 10

165 OPR TCE

166 Levée des réserves OPR TCE

167 Nettoyage réception LOT 10

168 Réception TCE

169 Bâtiment B
170 Rénovation énergétique

171 Préparation façades pour pose des FOB LOT 4

172 Façade ITE FOB LOT 4

173 Menuiseries Ext LOT 4

174 Dépose des men existantes et habillages (interv 5j sur 2/3 locaux) LOT 4

175 Etanchéité terrasse LOT 5

176 Isolation vide sanitaire LOT 4

177 Travaux de restructuration int. (portes d'accès)

178 Travaux CES/Fluides :

179 distribution/appareillage fluides int (6j/2 locaux) LOTS 12/13

180 distribution/appareillage fluides terrasse LOTS 12/13

181 Bâtiment B'
182 Rénovation énergétique

183 Préparation façades pour pose des FOB LOT 4

184 Façade ITE FOB LOT 4

185 Menuiseries Ext LOT 4

186 Etanchéité terrasse LOT 5

187 Isolation vide sanitaire LOT 4

188 Dépose des menuiseries existantes et habillages LOT 4

189 niv 1(intervention de 5j sur 2/3 locaux) LOT 4

190 RDC (intervention de 5j sur 2/3 locaux) LOT 4

191 Ascenseur

192 Gros oeuvre LOT 3

193 Etanchéité LOT 5

194 Ascenseur LOT 11

195 RDC 

196 Dépose/modification des cloisons LOT7

197 distribution fluides LOTS 12/13

198 Faïence LOT 7

199 Peinture LOT 10

200 Fx plafonds LOT 8

201 distribution/appareillage sas/circulation LOTS 12/13

202 distrib/appareil fluides (intervention de 5j sur 2/3 locaux) LOTS 12/13

203 Niveau 1

204 distribution/appareillage sas/circulation LOTS 12/13

205 distrib/appareil fluides (intervention de 5j sur 2/3 locaux) LOTS 12/13

206 réseaux/équipements terrasse LOTS 12/13

207 Escaliers

208 modification main courante LOT 4

209 Bandes podo/nez de marches LOT 9

210 distribution/appareillage LOT 12

211 signalétique

212 VRD et EV
213 Bande stérile gravillonée LOT 2

214 Cheminements piétons LOT 2

215 voiries (enrobé/béton) LOT 2

216 Espaces verts LOT 2

217 AOR

Menuiseries int avant peinture

Peinture

Ossature fx plafonds

Appareillages fluides

Sols souples (ragréage et pose)

Men int après peinture (patère/tableau/miroirs/….)

Pose des dalles plafonds

Finitions TCE

Stores int (PSE)

Mur mobile (PSE)

Fondations escalier ext (PSE)

Escalier (structure/façade)

Reprise structure galeries

Etanchéité des galeries

Nettoyage OPR

OPR

Levée des réserves OPR

Nettoyage réception

Réception

Préparation façades pour pose des FOB

Façade ITE FOB

Menuiseries Ext

Dépose des men existantes et habillages (interv 5j sur 2/3 locaux)

Etanchéité terrasse

Isolation vide sanitaire

Travaux de restructuration int. (portes d'accès)

distribution/appareillage fluides int (6j/2 locaux)

distribution/appareillage fluides terrasse

Préparation façades pour pose des FOB

Façade ITE FOB 

Menuiseries Ext

Etanchéité terrasse

Isolation vide sanitaire 

niv 1(intervention de 5j sur 2/3 locaux)

RDC (intervention de 5j sur 2/3 locaux)

Gros oeuvre

Etanchéité

Ascenseur

Dépose/modification des cloisons

distribution fluides

Faïence

Peinture

Fx plafonds

distribution/appareillage sas/circulation

distrib/appareil fluides (intervention de 5j sur 2/3 locaux)

distribution/appareillage sas/circulation

distrib/appareil fluides (intervention de 5j sur 2/3 locaux)

réseaux/équipements terrasse

modification main courante

Bandes podo/nez de marches

distribution/appareillage

signalétique

VRD et EV

Bande stérile gravillonée

Cheminements piétons 

voiries (enrobé/béton)

Espaces verts 

AOR
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