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OS de démarrage (T0)

Préparation / installation chantier 1 2

Installation de chantier initiale 1

Installation de chantier su rue de l'Université 1 1

Travaux préparatoires S/S - terrassement/ mur file B 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

GOE - charpente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Clos & couvert 1 2 3 4 5 6 7 8

CET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

CEA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Essais / OPR 1 2 3 4

GOE - charpente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Clos & couvert 1 2 3 4

CET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CEA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Essais / OPR 1 2 3 4

Préparation local cloison, étanchéité, … 1

Equipement poste HT 1 2 3

Réception local par ENEDIS

Raccordement par ENEDIS 1

Equipement TGBT-GE-OND + raccordement 1 2 3

Essais de mise en service 1 2 3

Basculement alimentation HT à T0+19 mois

Raccordement de l'actuel DC à la nouvelle alimentation du bât C 1 2 3 1

Dépose et curage de l'alimentation de l'actuel DC à l'ancien TGBT

Finitions et aménagments des nouveaux locaux DC dans l'aile C (LTOP2 et RG2) 1 2

Essais et réception des installations passives 1

GOE - charpente 1 2 3 4 5

Verrière - façade 1 2 3 4 5 6

CET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CEA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Essai / OPR 1 2 3 4

Curage aile D et mise hors service des installations électriques 1 2 3

GOE - charpente 1 2 3 4 5 6

Clos & couvert 1 2 3 4 5

CET 1 2 3 4 5 6 7 8

CEA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Essais / OPR 1 2

MAD du DC à la DNUM (T0 +21 mois)

Aménagements MOA (clim provisoire) 1 2 3 4 5 6

Basculement DC après courant et clim définitif 1 2 3 4 5 6 7

Arrêt de l'actuel DC

Déménagement/libération par MOA

Travaux aménagement coques (MOE ERA) - 13 mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Réception "coques" à T0 + 63 mois

Travaux cuisinistes (MAE) - 4 mois 1 2 3 4

Année 05Année 01 Année 02 Année 03 Année 04Année -1

Travaux 

DNUM

PHASE 4

Bâtiment I

PHASE 2

Bâtiment

Verrière

PHASE 3

Bâtiment D

Réception bât Verrière à T0 + 31 mois

Réception bât C à T0 +  31 mois

PHASE 1

Réception bât B à T0 + 31 mois

Entrée rue Esnault Pelleterie (8 mois)

PHASE 2

Bâtiment B

Réception bât D à T0 + 37 mois

PHASE 2

Bâtiment C

PHASE 2

Locaux 

électrique 

anticipés

Calendrier synthétique des travaux de l'opération
Rénovation et extension de l'Aile des ArchivesMAE - Quai d'Orsay
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