Projet de rénovation et d’extension de I’Aile des Archives du site du Quai d’Orsay
Matrice des responsabilités BIM / MEA ERA
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MOA

OBJECTIFS / ACTIVITES / USAGES
BIM

MOA

CHEF DE PROJET
(CHARGE D OP)

AMO BIM
EXE

BIM
MANAGER
EXE

ARCHITECTE

TECH.

ENTREPRISES MACROLOTS

DOC DE REF.

Cahier des charges BIM EXE-DOE

Planning général /planning des
études de synthése et d'exécution

Convention BIM EXE DOE

Note méthodologique synthése

GESTION DE PROJET

Administration de la plateforme de
collaboration (échelle projet)

Contréle du respect des objectifs et
des usages BIM

Réunion / revue de maquettes EXE et
DOE

Note REX BIM EXE

Note REX BIM DOE

PRE ETUDES

Constitution du gabarit a partir de la
maquette batiment existant et fonds
de plan dwg

Production de la maquette
numérique et extraction des plans
PAS

Diffusion des plans PAS sur la
plateforme

Vérification / Approbation des plans
PAS

Mise a jour maquettes et diffusion
des plans BPS

SYNTHESE

Production des maquettes BIM avec
vues 3D (natifs, IFC, nwc) et
extractions des plans pour la

synthése

Compilation des maquettes BIM et
préparation vues 3D pour la synthése

Assemblages des vues 3D et des
plans BPS

Réalisation de I'analyse compléte de
synthése

Réunion de synthése

Diffusion CR Réunion de synthése

Diffusion des remarques sujets BCF
pour reprises

Mise a jour des maquettes BIM et
diffusion des plans de synthése pour
signature

ETUDES EXE

Mise a jour des maquettes BIM avec
extractions des PEO

Diffusion des plans PEO sur la
plateforme

Veérification / Approbation des plans
PEO

Consolidation des maquettes BIM
EXE

Contréle qualité maquettes BIM EXE

Suivi des mises a jour avec
notifications BCF

Mise a jour des maquettes BIM avec
extractions des plans BPE

DOE

Production des DOE

Diffusion des DOE sur la plateforme

Vérifications /Approbation des DOE

Consolidation des maquettes DOE
BIM

Suivi des mises a jour avec
notifications BCF

Contrdle qualité des maquettes BIM
DOE

Mise a jouR des maquettes BIM DOE
et des documents 2D associés
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AUTRES ACTEURS
RESTATAIRES / AUTRES ACTEUR
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