COMMUNE DE FORT DE FRANCE 07/10/2024
OPERATION : AMENAGEMENT SALLE RESTAURANT ET COWORKING ARS MARTINIQUE
preparation semaines des travaux
PLANNING GENERAL DES TRAVAUX 1 mois S1 |1 S2 | S3 |S4 | S5 | S6 | S7 [ S8 | S9
Désignation

préparation chantier et installation O
enlévement mobilier et évacuations , démolition cloisons
annulations canalisations plomberie pour réutilisation etc P
REINSTALLATION APPAREILS

MENUISERIE ALUMINIUM R
Porte COULISSANTE 4 venteaux FABRICATION
MEUBLES A FABRIQUER
fabrication et installation d'un meuble kitchenette
fabrication et installation d'une table haute R
habillage bois sur murs
ré stratification de porte double E
CLOISONS et FAUX PLAFONDS
démontage et évacuation plaques faux plafond + reprise structure C
Foumiture et pose faux plafond 60/60
Faux plafond en placo platre E
Cloisons Placoplatre
démontage porte bois et remplacement par cloison placo P
REVETEMENT DE SOL SOUPLE

enlévement plinthes existantes T

nivellement par enduit auto lisant liquide ,

Fourniture et pose d'un revétement souple

fourniture et pose de plinthe PVC

PLOMBERIE (0]
enlévement meuble évier et distributeur eau
fourniture, pose et raccordement évier N

raccordement Lave vaisselle

raccordement évacuation étagéres type bar

raccordement distributeur d'eau

fourniture et installation lave vaisselle domestique

PEINTURE

Préparations de support

Penture intérieur satiné

Peinture sur placo en plafond

Peinture sur dalles faux plafond

Peinture sur ouvrages bois

Nettoyage de mise en service (réception)

DECORATION

Foumiture et pose papier peint

fourniture et installation store venettiens

EXTRACTION

percement mur extérieur

Installation cannalisation et extracteur

ELECTRICITE COURRANT FORT ET FAIBLE

reperage et modification circuits

passage des cables

interventions TGBT et baie Infirmatique

changements et installation luminaires

installation appareillages

misse en service - recette

CLIMATISATION ( HORS MARCHE)

verification , netoyage , cotrol de fonctionnement

MOBILIER

COMMANDES

INSTALLATION




