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1- OBJET DU MARCHE

Le marché a pour objet des travaux de restauration et de valorisation du Casino d’"Hammam-Lif.

Le lieu d’exécution des prestations est I'édifice nommé « Casino de Hammam-Lif » situé a Rue
Tahar Sfar, Hammame-Lif CP 2050 Tunisie.

Il s’agit d’'un batiment d’une superficie de 1059.25m?2 (Hors ceuvre) qui se développe sur deux
étages, contenant un patio surplombé d’une coupole.

Il s'agit d'un monument classé par un arrété de protection depuis le ler septembre 2000.

2- DECOMPOSITION EN LOTS
Le présent marché est conclu sous la forme d’un marché a lot unique dans le respect de I'article

L2113-11 du Code de la commande publique.

Il n’est pas prévu d’allotissement sur ce marché pour les raisons suivantes :

- le projet présente une complexité technique élevée nécessitant une coordination étroite
entre les différents corps de métier, |'allotissement peut compromettre la cohérence et la
bonne réalisation des travaux.

- Il'Interdépendance des prestations : les différentes prestations sont fortement
interdépendantes, I'allotissement peut entrainer des difficultés de coordination et des risques

de retards.

3- DISPOSITION GENERALE ET ADMINISTRATIVE

3.1. Ordre de priorité des pieces du marché

Les piéces contractuelles du marché, dans 'ordre de prévalence en cas de contradiction sont les
suivantes :

1- Acte d’engagement (AE) et ses éventuelles annexes

2- Le présent cahier des charges administratives particulieres (CCAP)

3- Les cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP)

4- La décomposition des prix global et forfaitaire (DPGF)

5- Les pieces graphiques

6- Le calendrier d’exécution établi par le soumissionnaire

7- L'organigramme du personnel d’encadrement du chantier

8- Le code de conduite d’EXPERTISE FRANCE (disponible via le lien suivant

CONTRAT DE TRAVAUX
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https://www.expertisefrance.fr/documents/20182/426622/Expertise+France+%E2%80%93+C

ode+de+conduite/2408659b-a84e-45ac-al42-47d5dc21faff

9- Annexe contractuelle (DAJ_MO050) portant sur le traitement de données personnelles en cas
de sous-traitance RGPD (collecte de données personnelles au nom d’EXPERTISE FRANCE).
CCAG - Cahier des clauses administratives générales (frangais) applicables aux marchés publics

de travaux

Toute norme ou détail mentionné dans les pieces écrites du présent marché et non mentionnés
dans les plans et vice-versa seront considérés comme étant conjointement mentionnés dans les

deux documents.

En cas de divergence entre deux pieces du marché, c’est la piece portant le numéro d’ordre moins
élevé qui prime. Dans le cas ou la divergence est entre les dispositions d’'une méme piece ou de
pieces portant le méme numéro d’ordre, ce sont les dispositions les plus restrictives qui

I’emportent

3.2. Législation régissant le marché
Le titulaire devra se conformer a tous les textes, lois et dispositions diverses qui pourraient
intervenir au cours de I'exécution du Marché a la Législation Tunisienne en vigueur, y compris le

domaine social et fiscal.

Le présent Marché reste soumis notamment :

- au Code du travail (Tunisie),

- au Code du Patrimoine Archéologique, Historique et des Arts Traditionnels, (Tunisie)

- au Code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et ses textes d’application,

(Tunisie)

- au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux

(francais),(CCAG) - Arrété du 30 mars 2021

Le titulaire est tenu de respecter toute les normes, lois et réglementation afférentes a son secteur

d’activité, il est également responsable de I’évolution normative liée a son activité.

CONTRAT DE TRAVAUX
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4- DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les caractéristiques techniques des prestations sont décrites dans le cahier des clauses

techniques particulieres (CCTP) et I'ensemble des pieces graphiques.

5- PRESTATIONS SIMILAIRES

Le maitre d’ouvrage délégué pourra confier au titulaire des prestations similaires dans les

conditions prévues a I'article R2122-7 du code de la commande publique frangais.

6- PARTIES PRENANTES ET RESPONSABLES DES PRESTATIONS

6.1. Parties prenantes
Pour le présent Marché, les désignations sont les suivantes :
Le "Maitre d'Ouvrage" est La municipalité de Hammam Lif désigné par |'expression "Maitre
d'Ouvrage".
Dans le présent CCAP ainsi que dans toutes les pieces contractuelles du présent marché le Maitre
d’ouvrage est désigné par « Maitre d’ouvrage » ou «la municipalité de hammam Lif », il

représenté par son secrétaire général.

Dans le présent CCAP ainsi que dans toutes les pieces contractuelles du présent marché le Maitre
d’ouvrage délégué est désigné par « Maitre d’ouvrage délégué » ou « EF» ou « EXPERTISE

France », il représenté par son Directeur, M. Jérémie PELLET ;

Le suivi des prestations est assuré par le maitre d’ouvrage délégué ou son représentant diment
habilité a cet effet.

Les "Maitres d’CEuvres" sont les personnes physiques ou morales chargées par le Maitre
d’Ouvrage Délégué pour la conception, la direction, le contréle de I'exécution des travaux et la
proposition des réceptions et leurs réglements.

La maftrise d’ceuvre est assurée par le groupement d’étude ayant pour chef de File M. Karim

CHAABANE.

6.2. Pour le titulaire
Dés la notification du marché, et le cas échéant conformément a son offre, le titulaire désignera

une personne habilitée a assurer la conduite des prestations et communiquera ses coordonnées

CONTRAT DE TRAVAUX
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au responsable des prestations d’Expertise France.

Si cette personne n’était plus en mesure d’accomplir sa mission ou était remplacée, le titulaire
doit en aviser immédiatement le responsable des prestations d’EXPERTISE France et le maitre
d’ceuvre par tous moyens et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne

exécution des prestations ne soit pas compromise.

A ce titre, obligation est faite au titulaire de désigner un remplacant, et d’en communiquer ses
coordonnées, ainsi que les nom(s), qualifications et expériences au responsable des prestations

du maftre d’ouvrage délégué dans les plus brefs délais.

Au vu des éléments fournis, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de récuser
le(s) interlocuteur(s) initiaux ou le(s) remplagant(s) dans un délai de quinze (15) jours a compter
de la réception des informations concernant le(s) interlocuteur(s) ou le(s) remplacant(s). Le

titulaire devra alors proposer un remplacant dans les conditions fixées a I’alinéa précédent.

7- INTERVENANTS ET FORME DE NOTIFICATION

7.1. La Maitrise d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre est : le groupement d’étude représenté par Karim CHAABANE composé de :

Architecture :

Arké Architecture Karim CHAABANE — Architecte Mandataire

Selim ADHOUM - Architecte Associé

ZM ARCHITECTURE Haifa MILED - Architecte Associée

Faten ZEMNI- Architecte Associée

Richter+partner Hans Philip RICHTER- Architecte Associée

Bureaux d’étude technique :

BET structure Alpha Engineering représenté par Imed MEBAZAA

BET électricité Telec Engineering représenté par Yassine YAHIAQUI

BET fluide Polytec Engineering représenté par Abdelhamid TOUIL
CONTRAT DE TRAVAUX
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Il est chargé d’une mission comprenant :

Le diagnostic (DIAG)

- Les études d’avant-projet sommaire (APS);

- Les études d’avant-projet définitif(APD) ;

- Les études de projet (PRO);

- L'Assistance a la passation des marchés de travaux (AMT) ;

- L'examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les le

titulaire (VISA) ;
- Ladirection de I’exécution des contrats de travaux (DET) ;

- L'assistance au maitre de lI'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la

« Garantie de Parfait Achevement » (AOR) ;

- Dossier des ouvrages exécutés (DOE).

7.2. Controle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au controle technique.

Ce controle est assuré par : Bureau VERITAS Tunis Tunisie.

Les missions confiées par le maitre de I'ouvrage au contréleur technique sont relatives :
- Mission LP:

Mission LP est composée de La mission de base Lrelative a la solidité des ouvrages et des
éléments d’équipement indissociables, et de la mission P1 relative a la solidité des éléments
d’équipement dissociables, ceux qui peuvent étre retirés sans porter atteinte aux ouvrages ci-

dessus (les cloisons, par exemple).

- Mission SEI : portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les établissements

recevant du public (ERP) (arrété du 28 mars 2007).

- Mission LE complémentaire pour que le contréleur technique se prononce sur la solidité

du batiment existant,
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7.3. Autres intervenants

Cette liste n’est pas restrictive, le maitre d’ouvrage délégué a le pouvoir de mandater les
intervenants de son choix pour les missions qui elle juge nécessaires pour le bon déroulement des

prestations de ce marché.
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8- NOTIFICATION

La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir

un délai est faite soit directement au titulaire contre récépissé, soit par échanges dématérialisés

ou supports électroniques permettant d’attester la date et I’'heure de réception de la notification.
8.1. Représentation du titulaire

Dés la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique, habilitée a le

représenter pour les besoins de I'exécution du marché.

D'autres personnes physiques pourront étre habilitées par le titulaire en cours d'exécution du
marché. Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les
décisions nécessaires engageant le titulaire. Le titulaire est tenu de notifier sans délai au
représentant du pouvoir adjudicateur les modifications survenues au cours de l'exécution du

marché et qui se rapportent :
- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager,

la forme juridique sous laquelle il exerce son activité,

1
Q-

- asaraison sociale ou a sa dénomination,

- ason adresse ou a son siege social, - aux renseignements qu'il a fournis pour |'acceptation

d'un sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement,

- de fagon générale, a toutes les modifications de fonctionnement de I'entreprise pouvant
influer sur le déroulement du marché.
8.2. Forme de notification
Les informations (Adresse postale ou électronique...) mentionnées dans les documents
particuliers du marché ou a défaut son siege social sont les supports de toutes notification du

titulaire du marché.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d’ouvrage délégué et/ ou le
maitre d’ceuvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, au

titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement (destinataire).

Ces notifications sont considérées comme étant une correspondance officielle. Le titulaire du
marché ou le mandataire du groupement devra s’assurer du bon fonctionnement en temps réel

de son adresse e-mail.
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8.3. Ordre de service

Les ordres de service sont écrits, signés par la maitrise d’ceuvre, datés et numérotés et envoyés
nécessairement au titulaire a son adresse électronique. Celui-ci renvoie immédiatement a
I'adresse électronique de la maitrise d’ceuvre le document apres I'avoir signé et y avoir porté la

date a laquelle il I'a regu.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa
part, il doit les présenter par écrit a la maitrise d’ceuvre dans un délai de quinze jours a compter
de sa réception. Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés,

gu’ils aient ou non fait I'objet de réserves de sa part.

Les ordres de service relatifs a des travaux sous traités sont adressés au titulaire qui a seule

qualité pour présenter des réserves.

Les ordres de services engageant la sécurité des personnes, des biens ou occasionnant des
travaux supplémentaires qui sont susceptibles d’avoir une incidence financiére par rapport aux

prévisions du marché, sont contresignés par le Maitre d’Ouvrage délégué.
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9- ALLOTISSEMENT

Le présent marché est conclu sous la forme d’un marché a lot unique. La réalisation de

I'opération contient la liste des prestations définies ci-dessous :

LOT UNIQUE

Prestation 1: Gros (Euvre

Prestation 2: Second (Euvre

Prestation 3: Menuiserie en Bois

Prestation 4 : Platrerie

Prestation 5 : Menuiserie Métallique

Prestation 6 : Electricité

10- PERIODE DE PREPARATION ET CALENDRIER D’EXECUTION
10.1. Etat des lieux avant travaux

Le titulaire devra préalablement réaliser, par une personne habilitée a le faire, un état des lieux

consigné dans un rapport contenant un reportage photo du batiment avant les travaux.

Ce rapport devra étre communiqué a la MOAD et a la MOE pour validation.
10.2. Période de préparation
Le présent marché public comporte une période de préparation d’'une durée de 04 semaines (cf.

Planning prévisionnel travaux DCE). Cette durée est incluse dans le délai global d’exécution du

marché.
Durand la période de préparation le titulaire du marché est redevable de fournir :

- Le plan d’installation de chantier PIC, incluant entre autres la signalisation ainsi que toutes

les prestations incluses dans I'installation de chantier tel que décrite au CCTP.
- Les dossiers d’exécution Structure, VRD, Architecture et lots technique en plus des notes
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de calcul nécessaires.

- Les cahiers des détails, les plans d’ateliers, les notices sur la méthodologie d’intervention,

les fiches techniques tel que demandées, pour chaque prestation, dans le CCTP.

- Le planning détaillé du projet, incluant le planning des fournitures.

La période de préparation inclue aussi la réalisation de I'installation du chantier apres validation

du PIC par la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage.

La période de préparation et le démarrage du délai global d’exécution des travaux sont

déclenchés par la notification d’un ordre de service (OS) au titulaire.

En cas de retard dans |'établissement, la remise ou la rectification de ces piéces, il sera fait

application de la pénalité fixée a I’article 21 du présent CCAP.

10.3. Calendriers d’exécution

Le délai d’exécution est de 20 mois.

Le planning contractuel est celui fourni par I’entreprise dans son offre finale.

Néanmoins, si la maitrise d’ceuvre estime que le planning n’est pas suffisamment détaillé, qu’il
comporte des manquements ou que des rectifications sont nécessaires le titulaire est redevable
d’apporter toutes les rectifications jugées nécessaires lors de la période de préparation. Ce

planning devra comporter :

e pour chaque tache principale, les moyens (en personnel et en matériel) qu’elles seront en

mesure de mettre en ceuvre pour sa réalisation

e en fonction de ces moyens et pour ces mémes taches, leurs délais d’exécution envisagés.

e L'entreprise devra également y indiquer toutes les taches nécessitant un délai de

fabrication ou d’approvisionnement supérieur a deux (2) semaines.

Ce planning rectificatif, aprés approbation de la maitrise d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage se
substituera au planning soumis lors de I'appel d’offre et portera I'engagement entier du titulaire

du marché.
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Toute modification du Planning travaux sera notifiée par OS au titulaire et fera I'objet d’un
nouveau numéro. Dans ce cas, le titulaire sera tenu de réaliser la prestation selon les délais définis

dans I’OS et dont il portera I'entiére responsabilité

11- ORGANISATION DU CHANTIER

11.1. Installation de chantier

Le titulaire devra soumettre au maitre d’ouvrage délégué dans un délai de sept (7) jours calendaires a
dater de la notification de I'Ordre de service l'invitant a commencer les travaux, le projet de ses
installations de chantier, de la liste exacte du matériel qu'il compte utiliser. L'installation du chantier
devra étre finie, et toutes les réserves que pourra notifier la maitrise d”ouvrage et la maitrise d’ceuvre
levée par I'entreprise dans un délai ne dépassant pas 30 a partir de I’Ordre de service de démarrage des
travaux

Le projet des installations de chantier devra comporter des propositions du titulaire concernant :
- Le maintien de la circulation pendant les travaux.

- Ses propres bureaux et annexes et ceux du maitre d’ouvrage délégué.

- Les aires de stockage des matériaux agrégats et conduites.

- Les ateliers de fabrication sur site

- Les aires de stockage des matériaux récupéré.

- Les aires couvertes de stockage du ciment ou de I'acier.

- Le stationnement du matériel et les aires d'entretien.

- Ainsi que I'ensemble des dispositions décrites dans le CCTC et le CCTP

Il appartient au titulaire de réaliser toutes alimentations en eau, énergie électrique, téléphone et autre,
nécessaires au fonctionnement de chantier. Elle réglera également aux Administrations intéressées, les
redevances correspondantes et éventuellement les redevances relatives aux implantations des poteaux,
canalisation, hors de I'emprise de ses installations de chantier.

Le chantier devra étre constamment tenu en état de propreté et de rangement.

Avant la remise du batiment au MOD., une visite et nettoyage systématique des canalisations des eaux
pluviales et des eaux usées, tant a I'extérieur qu’a l'intérieur des batiments seront effectués par le
titulaire.

Le titulaire se charge d’en tenir compte dans son offre le calcul des frais de chantier.
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11.2. Réunions de chantier
Le titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du Maitre d'CEuvre ou sur le chantier

toutes les fois qu'il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu, de ses sous-traitants. La
périodicité de ces réunions de chantier est fixée par le Maitre d’CEuvre durant la période de
préparation du chantier. Elle peut étre modifiée a son initiative en cours de travaux. Des réunions
de travail peuvent étre organisées a l'initiative du Maitre d’CEuvre, du conducteur d’opération s'il
y a lieux ou du Maitre d’Ouvrage délégué et peuvent se tenir indifféremment dans le bureau de
chantier, chez le Maitre d’CEuvre ou chez le conducteur d’opération.

Si le titulaire se présente avec un retard de plus de 30 minutes a un rendez-vous ou une réunion
avec le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’CEuvre ou le conducteur d’opération, il encourt une pénalité
sur simple constatation du retard tel qu’indiqué dans 'article 21.

11.3. Photos de chantier

Des photos doivent étre prises chaque fois qu'il est nécessaire de faire le constat de travaux
concernant des ouvrages destinés a étre cachés ou a disparaitre (par exemple protection des
ouvrages enterrés). Par ailleurs, pendant toute la durée du chantier, le titulaire établit chaque
mois un rapport photographique composé d'un minimum de 30 photos illustrant I'avancement du
chantier. La diffusion de ce rapport photographique est faite au Maitre d'CEuvre et au Maitre

d'ouvrage délégué par courrier électronique.

11.4. Bureau de chantier

Dés la période de préparation, le titulaire devra installer les bureaux de chantier a un emplacement
approuvé par le Maitre d’CEuvre, le bureau de contréle et le Maitre d’Ouvrage délégué.

L’ensemble devra abriter :

- Le bureau du chef du projet du Maitre d’ouvrage délégué

- le bureau du titulaire pour deux personnes.

- Un espace de réunion d’une surface suffisante pour les réunions de chantier.
- Un espace sanitaire en nombre suffisant.

Ces espaces seront équipés de tout mobilier, matériel et équipements divers notamment informatiques et
de reprographie nécessaires (une imprimante A3, wun appareil photo numérique, Un
photocopieur/scanner multifonction, un réfrigérateur) afin que I'ensemble des intervenants puisse
travailler dans un environnement correct et tenir des réunions de chantier dans les meilleures conditions
possibles.

Ces espaces seront chauffés et climatisés.
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Par ailleurs le titulaire du marché devra équiper de maniére permanente son bureau de chantier d’'un
équipement pharmaceutique de premiers soins, qui restera propriété de l'entrepreneur aprés la
réception du chantier. Tous les frais de matériel de bureautique propre au chantier sont a la charge de
I'entrepreneur.

Ces équipements deviendront la propriété du Maitre d'Ouvrage apreés la réception de I'ouvrage

11.5. Panneau de chantier

Deux panneaux de chantier qui devront étre placés en évidence a un emplacement d’ou ils seront
parfaitement visibles de I'extérieur sur la route principale menant au chantier. lls auront une dimension
de 1.5m x 2.5m

Le projet des panneaux de chantier doit étre présenté pour approbation dans les cing (5) jours
calendaires qui suivent I'ordre de service pour commencer les travaux. Ces panneaux seront placés dans
les cing (5) jours calendaires qui suivent apres approbation du projet des panneaux par le maitre de
I'ouvrage délégué :

Le panneau de chantier sera en t6le avec support rigide montrant une image de synthése en 3D globale
du projet en couleurs (le support numérique sera fourni par I’Architecte) et contenir a minima les
informations ci-apreés :
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REPUBLIQUE TUNISIENNE
MUNICIPALITE DE HAMMAM LIF
(LOGO)

3D du projet

PROJET DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU CASINO DE HAMMAM LIF

Le Maitre d'Ouvrage: Municipalité de Hammam Lif LOGO
Le Maitre d’Ouvrage Délégué : Expertise France LOGO
Bailleurs : I'union européenne LOGO
CONCEPTEURS
Architecte
- Architecte :

Arké architecture
- Karim CHAABANE - Architecte Mandataire
- Selim ADHOUM - Architecte Associé
ZM ARCHITECTURE LOGO
- Haifa MILED Architecte Associée
- Faten ZEMNI- Architecte Associée
Richter+partner — Architecte Associé
- Hans Philip RICHTER

Bureaux d’étude technique :

- BET structure Alpha Engineering représenté par Imed MEBAZAA
- BET électricité Telec Engineering représenté par Yassine YAHIAOUI LOGO
- BET fluide Polytec Engineering représenté par Abdelhamid TOUIL

Controleur Technique

Bureau de Controle

Veritas LOGO
ENTREPRISE
Entreprise XXXX (chef de file en cas de groupement) LOGO
Entreprise XXXX ( en cas de groupement) LOGO
Entreprise XXXX ( en cas de groupement) LOGO
CoNTRAT DE TRAVAUX
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12- DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Les dispositions de I'article 40 du CCAG-Travaux s’appliquent, a I'exception des précisions du

dernier alinéa ci-apres.

En cas d’erreurs constatées lors de I'analyse des données transmises par le titulaire au maitre
d’ceuvre, celles-ci seront communiquées au titulaire. Ce dernier devra rectifier les données
initiales et les transmettre au maitre d’ceuvre dans un délai de dix (10) jours a compter de la

communication des erreurs.

La liste des documents a remettre au titre du DOE est indiquée a | ‘article 1.3.2 du CCTP.
Par dérogation a l'alinéa 3 de l'article 40.1 du CCAG-Travaux, I'ensemble des documents a
remettre aprés exécution doivent étre transmis au maitre d’ceuvre au plus tard a la date des

opérations préalables a la réception fixée par le maitre d’ceuvre.
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13- RECEPTION ET LEVEE DES RESERVES

13.1. Opérations préalables a la réception
Le Titulaire avise a la fois, le maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre, par un courrier électronique

signé et daté a leur adresse respective, de la date a laquelle il estime que les travaux seront
achevés. La date d’achevement des travaux doit étre conforme a celle précisée dans le calendrier

détaillé d’exécution notifié par OS.

Le maitre d’ouvrage, avisé par le maitre d’ceuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou
s’y faire représenter. Le proces-verbal des opérations préalables a la décision de réception
mentionne soit la présence du maitre d’ouvrage délégué, soit, en son absence, que le maitre

d’ceuvre I'avait avisé.

En cas d’absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention au procés-verbal qui lui est

notifié. Les opérations préalables a la décision de réception comportent, en tant que besoin :

- Lareconnaissance des ouvrages exécutés;
- Les épreuves éventuellement prévues par le marché;
- La constatation éventuellement d’inexécution des prestations prévues au marché;

- La vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux

spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ;

- La constatation éventuellement d’imperfections ou malfagons;

- La constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état

des terrains et des lieux ;
- Les constations relatives a 'achévement des travaux.

Ces opérations font I'objet d’un proces-verbal de réception dressé sur-le-champ par le maitre
d’ceuvre et signé par lui et par le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le procés-verbal, il en est

fait mention. Un exemplaire est remis au titulaire.

Par dérogation au délai prévu a l'article 41.2 du CCAG-TVX, postérieurement a la date de
signature du proces-verbal, le maitre d’ceuvre fait connaitre au titulaire s’il a ou non proposé au

maitre d’ouvrage de prononcer la réception des ouvrages et, dans laffirmative, la date
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d’achévement des travaux qu’il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a

éventuellement proposé d’assortir la réception.

13.2. Réception de I'ouvrage par le maitre d’ouvrage

Au vu du procées-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du maitre
d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage déléguée, le maitre d’ouvrage décide si la réception est ou
non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. La réception prend effet a la date fixée

pour I'achevement des travaux.

13.3. Levée des réserves

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et
malfacons correspondantes dans le délai fixé par le maitre d’ouvrage dans la décision de
réception ou, en I'absence d’un tel délai, trois (3) mois avant I'expiration du délai de garantie

définie a I'article 44-1 du CCAG Travaux.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maitre d’ouvrage peut les faire
exécuter aux frais et risques du titulaire, apres mise en demeure restée sans effet sous une

semaine.

Les travaux a réaliser en vertu des réserves inscrites au proces-verbal de réception ou pour
effectuer les remises en ordre dues au titre des garanties contractuelles ou légales seront
exécutés par les moyens les plus rapides, dans le respect des stipulations contractuelles du
marché, de maniere que la géne ou le risque pouvant en résulter pour le maitre d’ouvrage soit
réduit au minimum. Les modalités de remise en état doivent en tout état de cause faire I'objet
d’un accord préalable du maitre d’ouvrage et se déroulera dans le respect du reglement intérieur

de fonctionnement de |'établissement.

Tous les frais liés directement ou indirectement a ces travaux sont a la charge du titulaire

défaillant, y compris les frais de déplacement et de séjour de I'entreprise suppléante.

Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entierement conformes aux
spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte

a la sécurité, au comportement ou a I'utilisation des ouvrages, le maitre d’ouvrage peut, eu égard
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a la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité,

renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une

réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivée se trouvent couvertes de ce
fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de

réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

14- GARANTIES CONTRACTUELLES

Les dispositions de I'article 44 du CCAG-Travaux s’appliquent, complétées par les dispositions ci-apres.

Dans le cadre de la garantie, le titulaire devra intervenir dans les quarante-huit (48) heures a
compter de la réception de la demande formulée par le maitre d’ouvrage délégué. En cas de non-
respect du délai d’intervention susmentionné, le maitre d’ouvrage délégué pourra faire procéder
par un tiers a I'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire aprés mise en demeure

restée infructueuse.

14.1. Garanties financieres
Retenue de garantie Chaque acompte fera 'objet d'une retenue de garantie au taux de 3% ou 5

%, augmenté du montant des modifications éventuellement intervenues en cours d’exécution
dans les conditions prévues aux articles R2192-32 et suivants du code de la commande publique.
La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du Titulaire, par une garantie a premiére
demande dans les conditions prévues a l'article R2191-35 du code de la commande publique ou
par une caution personnelle et solidaire. La caution de substitution devra étre libellé au nom du
maitre d’ouvrage et non a celui d’Expertise France :

La municipalité de Hammam LifAdresse : Rue Tahar Sfar, Hommame-Lif CP 2050 Tunisie

Représenté par : XXXXxx

Cette caution devra couvrir la période de garantie de parfait achevement. A réception de cette
caution bancaire, la retenue de garantie sera libérée et le marché soldé. Le montant de la garantie
a premiére demande ne peut étre supérieur a celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.
Son objet est identique a celui de la retenue de garantie qu'elle remplace. Toutefois, cette
garantie a premiere demande est constituée pour le montant total du marché y compris ses

modifications en cours d’exécution. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont
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reversés au Titulaire aprés constitution de la garantie de substitution. Les établissements ayant

accordé leur garantie a premiere demande sont libérés un mois au plus tard aprés I'expiration du
délai de garantie de parfait achevement. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au Titulaire
du marché ou aux établissements ayant accordé leur garantie a premiére demande pendant le
délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant I'expiration de ce délai, les établissements

sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard aprés la date de leur levée.

14.2. Garantie de parfait achevement
L'ensemble des garanties contractuelles prend effet a compter de la réception du marché. Le délai

de garantie de parfait achévement est d’'un an a compter de la date d'effet de la réception, en
application de I'article 44 du CCAG Travaux. Si a I'expiration des délais de garantie, le Titulaire n’a
pas remédié aux imperfections notées en réserves ou procédé aux reprises énoncées, le délai de
garantie en cause peut étre prolongé par décision du Maitre d’ouvrage délégué ou Maitre
d’ouvrage jusqu’a l'exécution complete des prestations, que celles-ci soient assurées par le
Titulaire ou qu’elles le soient d’office conformément aux stipulations de I'article 41.6 du CCAG
travaux. Lorsque pendant le délai des garanties, la constatation d’avaries indique un vice général
de la qualité concernant les matiéres premiéres, la fabrication des éléments d'équipement ou les
travaux, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire reprendre, aux frais du Titulaire, tout ou
partie des ouvrages ou équipements incriminés. Pendant la période de garantie le Titulaire doit
intervenir afin de remédier aux désordres dans les conditions suivantes et a la demande du maitre
d’ouvrage :
- Si le désordre est de nature a apporter un trouble de jouissance des locaux, Le
Titulaire sera prévenu par appel téléphonique, télécopie ou mails et devra intervenir
immédiatement. Une confirmation par le Maitre d’ouvrage sera faite par lettre
recommandée avec accusé de réception.
- Sile désordre n’est pas de nature a apporter un trouble de jouissance des locaux le
Titulaire prévenu par lettre recommandée avec accusé de réception aura un délai de
15 jours a compter de la réception de la lettre pour intervenir. - Dans le cas ol le
Titulaire n’a pas satisfait a ses obligations concernant les réfections, ou remises en
état etc... le Maitre d’ouvrage fera exécuter les travaux par I'entreprise de son choix,
aux frais risques et périls de " Titulaire défaillant, le tout en application des

dispositions de l'article 1792-6 alinéa 4 du Code civil. Le Titulaire s’engage a
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intervenir sous 24 heures pour remédier aux défauts, malfacons, imperfections
diverses qui engendrent un trouble de jouissance, un usage anormal de I'opération,
ou risque relatif a la sécurité des personnes ou a la stabilité de I'ouvrage, qui lui
seront notifiés par le Maitre d’ouvrage soit : - par courriel, - par appel téléphonique,
- suivi de confirmation écrite, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Passé ce délai, le Maitre d’ouvrage fera exécuter les travaux aux frais, risques et
périls du Titulaire dans les conditions de I'article 1792-6 alinéa 4 du code civil. Lequel
n’‘aura pas la faculté de contester le colt des travaux effectués pour son compte.
Durant cette période, et conformément a la législation, il est rappelé au Titulaire
gu’il est tenu de remédier par ses propres moyens a tous désordres ou anomalies de

la réalisation de ses travaux.

14.3. Protection de la main d’ceuvre et condition de travail
Les obligations qui s'imposent au titulaire et aux sous-traitants éventuels sont celles prévues par
les lois et réglements tunisiens en vigueur relatifs a la protection de la main-d'ceuvre et aux
conditions de travail.

14.4. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs
Le Titulaire devra proposer un document contenant les dispositions a prendre pour la sécurité des
personnes et du batiment durant I'exécution des travaux. Il devra designer également parmi son
personnel sur chantier un référent HSE (Hygiéne, sécurité, environnement) qui sera responsable

de I'application les régles de sécurité selon les dispositions de la note méthodologique proposée.

Ce document doit faire I'objet de validation par le Moe dans le cadre de sa mission (visa) et par le

MOAD.

En cas de manquement aux obligations, le maitre d’ouvrage déléguée pourra appliquer des

pénalités financieres tel que décrit a I'article 21.

14.5. Sécurité et hygiene
Il appartient au titulaire de demander les autorisations administratives nécessaires a

I'organisation du chantier.

Le Maitre d'Ouvrage peut apporter si nécessaire son assistance pour ces démarches. Le titulaire
doit se conformer au droit local concernant la protection, I'hygieéne et la sécurité de la main-

d'ceuvre. Il prend en compte I'ensemble des recommandations édictées par le Maitre d’CEuvre en
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cours de chantier.

Durant la période de préparation il soumettra a I'approbation du Maitre d’CEuvre un plan de
prévention d’hygiene et de sécurité qui détaillera les mesures d'ordre et de sécurité propres a

éviter des accidents, tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers.

Il y apportera toutes les modifications qui lui seront demandées par le Maitre d’CEuvre ou le
Maitre d’Ouvrage. Le titulaire devra prévoir les soins immédiats sur le chantier et les moyens
d’évacuation rapide de toute personne accidentée, soit a I'établissement de soins le plus proche

du lieu des travaux, soit a son domicile suivant la gravité de son état.

Elle devra disposer d’'une personne capable d’assurer les soins consécutifs a des petits accidents,
affectée en permanence sur le chantier, et disposant des moyens en produits pharmaceutiques

adéquats.
Le titulaire est tenu de prévoir tous les équipements de sécurité pour les personnels.

En outre, les casques et chaussures de sécurité sont obligatoires. De plus, une dizaine de casques
de chantier neufs supplémentaires seront réservés pour les visiteurs occasionnels. En cas
d'inobservation par le titulaire des prescriptions mentionnés dans ce plan d’hygiéne et de sécurité
et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le Maitre d'CEuvre peut prendre aux
frais du titulaire les mesures nécessaires aprés mise en demeure restée sans effet. En cas

d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure préalable.
L'intervention des autorités compétentes, du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre ne dégage
pas la responsabilité du titulaire.

15- PROPRIETE INTELLECTUELLE

Il est fait application du chapitre 6 du CCAG-TVX.

16- CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES

Il est fait application des articles 5.1 et 5.2 du CCAG-TVX.
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17- DEVELOPPEMENT DURABLE

Le contrat s’insere dans une démarche de responsabilité sociétale ambitieuse Cette démarche
recouvre I'ensemble des missions contractuelles elle a pour objet I'intégration systématique des
enjeux sociaux et environnementaux dans toutes les activités. Le maitre d’ouvrage s’inscrit entre
autres dans la transition écologique a travers trois axes d’action principaux : sobriété énergétique,

décarbonations, économie circulaire.

Le maitre d’ouvrage délégué ceuvre a limiter I'impact de ses activités sur I’'environnement
notamment en promouvant un modele de production et de consommation responsable visant a
limiter les émissions de gaz a effet de serre, la surexploitation des ressources naturelles, et

I’émission de polluants et de substances dangereuses pour la santé.

Le titulaire doit dans cet esprit utiliser des méthodes de réalisation pour ces prestations
correspondantes aux objectifs de la transition écologique : limiter les consommations d’énergie et
les émissions de gaz a effet de serre, intégrer les principes de I'économie circulaire, former les
salariés sur ces enjeux.

17.1. Protection de I’environnement et respect du voisinage :
Le titulaire doit se conformer aux pieces particulieres du marché qui fixent des prescriptions
environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des déchets, les

modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Le titulaire doit prendre a ses frais et risques les dispositions nécessaires afin de minimiser les
nuisances sonores, olfactives et visuelles pour le voisinage du chantier. Il mettra en ceuvre toutes
les mesures nécessaires pour limiter les émissions de poussiere, de vibrations et de bruit,
notamment par |'utilisation de matériels et de techniques appropriés. Les acces au chantier seront
aménagés de maniére a ne pas géner la circulation des riverains et des piétons. Le titulaire veillera

a la propreté des abords du chantier et a |'évacuation réguliére des déchets.

En cas de plainte du voisinage, Le titulaire s'engage a prendre immédiatement les mesures
correctives nécessaires et a informer le Maitre d'CEuvre, la maitrise d’ouvrage déléguée des

actions entreprises.

L'entreprise devra mettre en place un référant qui sera le contact direct des riverains en cas de
problémes. L'entreprise devra mettre en place sur demande du maitre d’ouvrage délégué des

panneaux d'informations a destination des riverains, indiquant la nature des travaux, les horaires,
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et les contacts en cas de problémes.

17.2. Occupation temporaire du domaine public

Les éventuelles autorisations d'occupation temporaire du domaine public ou privé et les

permissions de voirie doivent étre demandées par le titulaire a l'autorité compétente. Le Maitre

d'Ouvrage peut apporter si nécessaire son assistance pour ces démarches.
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18- CLAUSE D’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE
18.1. Actions en faveur de I’emploi et de la professionnalisation

Le chantier doit étre un levier pour renforcer I'attractivité des filieres des métiers d’art et du
patrimoine. Cet objectif conduit le Maitre d’ouvrage a promouvoir et valoriser ces métiers et les
savoir-faire mobilisés sur le chantier, avec le concours des entreprises intervenantes sur le
chantier, et favoriser la formation du plus grand nombre de personnes a ces métiers et savoir-

faire notamment par I'apprentissage.

Le titulaire s’engage a promouvoir les métiers d’art et du patrimoine concourant a son activité au
sein du chantier, conformément aux orientations figurant dans son offre, en prenant part aux
actions de communication, de programmation et de médiation culturelle et de valorisation

menées par le Maitre d’ouvrage.

Par ailleurs, le titulaire s’engage a favoriser le recrutement d’apprentis et la formation

professionnelle continue de ses salariés.

La maitrise d’ouvrage suivra les actions menées par le titulaire en faveur de I'emploi et de la

formation

18.2. Visites d'étude et sensibilisation aux travaux de restauration
Dans le cadre de la sensibilisation aux métiers de la restauration du patrimoine et de la
transmission des savoir-faire, le titulaire du présent marché s'engage a faciliter I'organisation de

visites d'étude sur le chantier. Ces visites ont pour objectifs de :

- Permettre a des publics variés (scolaires, étudiants, professionnels, grand public) de

découvrir les techniques et les enjeux de la restauration du patrimoine.
- Valoriser les métiers de la restauration et susciter des vocations.

- Contribuer a la sensibilisation du public a la préservation du patrimoine.
18.3. Modalités des visites d’étude
Les visites seront organisées a l'initiative du maftre d'ouvrage ou du Maitre d’ouvrage délégué, en
concertation avec le titulaire du marché. Le calendrier et les modalités des visites seront définis

en tenant compte des contraintes du chantier et des impératifs de sécurité.

Le titulaire du marché s'engage a :
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- Accueillir les groupes de visiteurs dans des conditions optimales de sécurité.

- Mettre a disposition un personnel qualifié pour présenter les travaux en cours et

répondre aux questions des visiteurs.

- Fournir les informations et les supports pédagogiques nécessaires a la bonne

compréhension des travaux.

Le nombre de visiteurs et la fréquence des visites seront limités afin de ne pas perturber le bon

déroulement du chantier.

Le titulaire du marché devra s'assurer que les visiteurs portent les équipements de protection

individuel nécessaires a la visite.

19- PRIX DU MARCHE

Les prix des prestations sont des prix (forfaitaires). lls sont définitifs et réputés comprendre

toutes les dépenses et sujétions énumérées a I'article 9.1.1 du CCAG-Travaux notamment :

- en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de
parfait achévement.

- en tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des
différentes prestations ainsi que les interfaces liées a I'exécution de I'opération globale ;

- entenant compte des frais de coordination des études, des frais spéciaux ;

- entenant compte des sujétions ci-apres :

e Le titulaire devra, sans pouvoir demander aucune indemnité ou augmentation du prix
souscrit, se conformer aux instructions qui lui seront données par le Maitre d’CEuvre en
ce qui concerne les heures d’entrée et de sortie des ouvriers, I'emplacement du dép6t

du matériel et des matériaux, I'enléevement des gravats et autres et les livraisons,

e Le titulaire supportera sans indemnité ni augmentation du prix souscrit, les
interruptions de travail nécessitées par la circulation routiére, piétonne aux alentours. Il
prendra a sa charge toutes les mesures qui lui seront indiquées pour ne réaliser aucune

géne.
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De plus, les prix sont réputés comprendre, en complément des dispositions du CCTP et de

I"article 9.1 du CCAG-Travaux :

- L'obligation d’effectuer les livraisons, les travaux bruyants, approvisionnements

conformément aux dispositions du CCTP ;

L’obligation d’assumer toutes les difficultés résultant de la situation ou de la nature du

batiment ou de I'ouvrage, plus particulierement :

o Le temps perdu pour difficulté d’acces, de circulations, de montages, relais et

reprise de transport, etc... quelle que soit la distance ;
o Les majorations horaires ou frais spéciaux pour travaux minimes ;
o Tous les frais de panier, petits et grands déplacements, indemnités de transport ;
o L'obligation de tenir compte d’éventuels chantiers limitrophes et concomitants ;

o Le titulaire sera réputé confirmer le prix, qui ne donnera lieu a aucun supplément
au titre du marché, ayant reconnu au cours de sa visite du site avoir tenu compte
des différentes sujétions résultant des difficultés qu’il pourrait rencontrer en cours

d’exécution.

- L'obligation d’emploi d’'une main d’ceuvre qualifiée parfaitement adaptée a la nature des travaux a
réaliser;

- L'obligation d’emploi des matériaux de choix ;

- Les précautions a prendre pour ne dégrader en rien les parties conservées de la construction ;

- Les moyens pour assurer la sécurité des personnes et des biens, et notamment sur les
échafaudages sur la voie publique ;

- Les frais découlant de la mise en conformité aux mesures de protection contre I'incendie qui
lui seront prescrites ;

- Les frais d’installations de chantier, d’acces d’échafaudages, de protection, d’engins de levage
et de transport dans les conditions décrites au CCTP ;

- Les frais d’assurances mentionnés dans le présent CCAP ;

- Les frais d’établissement des études d’exécution et de participation aux réunions de coordinations ;

- Les frais d’établissement des documents fournis apres exécution;

- Les frais de nettoyage conformément aux mentions, notamment au rythme, décrits au CCTP;
- Les frais de réalisation et de mise au point des prototypes et de fourniture des échantillons;
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- Les frais de coordination a charge du mandataire (pour les groupements d’entreprises) ;

- Les frais résultants des demandes du bureau de controle technique
- Les frais de reproduction des plans et DOE et de toutes piéces nécessaires a la réalisation des

travaux telles qu’elles sont définies au CCTP;
- Les frais d’établissement des devis en réponse aux demandes de modifications formulées par
le maitre d’ceuvre et/ou par le maitre d’ouvrage délégué ;

- Les frais et taxes a la charge des entreprises relatifs aux travaux de raccordement des
concessionnaires;

- Les frais résultants des demandes et observations du maitre d’ceuvre concernant notamment
la reprise des plans non conformes ;

- Les frais de réalisation et d’exécution nécessaires a I'obtention des avis techniques ainsi que
ceux relevant des assurances ;

- Les frais de réalisation des sondages éventuels supplémentaires et des relevés d’état des lieux.

Le titulaire doit prendre les plus grandes précautions pour que les travaux n’apportent pas de

nuisances (bruits, salissures, détériorations, difficultés d’acces, etc.).

Les entreprises s’engageront a respecter le cahier des consignes de sécurité internes a EXPERTISE FRANCE.

Les prix sont fermes et non révisables pendant la premiére année du contrat.

Au début de la deuxiéme année du contrat et de chaque année qui suit, une fraction de chaque prix, peut
étre révisée a la hausse ou a la baisse, sur demande d'une des parties, adressée par écrit au plus tard trois
mois avant la date anniversaire de la signature du contrat.

L'autre partie accuse réception de la demande dans les 15 jours suivant la réception de celle-ci.

Les nouveaux prix sont communiqués des que l'indice définitif est disponible. Expertise France achéte aux
prix en vigueur a la date de la signature, par les deux parties, des bons de commande ou des marchés
subséquents.

Ces prix-la ne sont pas révisables. Les prix réputés pratiqués a la date de début du marché sont révisés
annuellement a chaque date anniversaire du marché.

La révision est réglée par les dispositions suivantes : Cette révision est déterminée par I'évolution de
I'indice ci-dessous.

Indice(s) utilisé(s) : Index Travaux Publics - TP10c - Réhabilitation de canalisations non visitables - Base
2010

Identifiant : 001711000
La révision est calculée selon la formule :

P=Pox(x+(l-x)x1l0)
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* P: prix révisé

* Po: prix initial du marché

* x : part fixe (ex. 0,125 soit 12,5%)

* lo: indice de référence (mois initial)

« | : indice a la date de révision

20- Dossier d'exécution

Le titulaire établit I'ensemble des plans d’exécution du projet sur la base du DCE, et selon les
indications générales de I'article 1.3.3 CCTC ainsi que des indications spécifiques relative a chaque

prestation dans le CCTP

Le titulaire soumettra a l'acceptation du Maitre d’ceuvre et du Contréleur Technique le dossier
d’exécution et les notes de calcul au plus tard trente (30) jours calendaires aprés la date de
notification de commencement des travaux correspondant avec une copie sur support

informatique approprié.

Le titulaire est tenu de réaliser les plans d’exécution nécessaires dans les délais impartis.

Le titulaire est censé de fournir les plans d’étaiement des planchers qui seront approuvés par un
contréleur technique. Le matériel utilisé pour I'étaiement (étais en bois ou métalliques, tours...)
doit étre en bon état et conforme aux normes et son utilisation reste sous sa responsabilité.

Il est responsable de ses plans d’exécution et I'approbation du Maitre d’ceuvre et du bureau de

contréle technique ne saurait le relever des erreurs ou omissions existants dans ses dessins.

Il appartiendra au titulaire de demander des renseignements nécessaires a la mise au point des
dessins ou calculs et a I’exécution correcte des travaux. Ces renseignements lui seront notifiés
dans le délai de quinze (15) jours calendaires suivant la date de réception de sa demande écrite.

Ces documents seront remis par Le titulaire en cinq (5) exemplaires papier et une copie

numérique.

Lorsque le titulaire aura recu notification de visa d'un dessin d’exécution, il devra dans les dix (10)
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jours faire parvenir au Chef du Projet deux copies de ces dessins et les métrés, nomenclatures et

notes de calculs correspondantes.
21- TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES OU MODIFICATIFS
Le maitre d’ceuvre peut étre amené au cours de I'exécution du marché a modifier I'importance ou

la disposition des ouvrages prévus dans le cadre du marché.

Ces travaux supplémentaires ou modificatifs font I'objet d’'un ordre de service signé du maitre
d’ceuvre apres accord du maitre d’ouvrage, dans les conditions prévues aux articles 13.3 et 13.4

du CCAG-TVX.

Le titulaire établira dans les délais prescrits par le maitre d’ceuvre un devis de travaux. A ce devis,
seront éventuellement joints, suivant les besoins et demandes de la maitrise d’ceuvre, le

descriptif technique, les notes de calcul, les documents graphiques modifiés.
- Ouvrages de méme nature que ceux figurant dans la DPGF

Le prix des ouvrages non prévus dans le marché, mais de méme nature que ceux figurant dans la

DPGF, est calculé en utilisant les prix unitaires de cette décomposition.
- Ouvrages ne pouvant étre assimilés a ceux figurant dans la DPGF

Les sous-détails des prix unitaires pour les prix nouveaux sont élaborés en détaillant notamment

les fournitures, la main d’ceuvre, etc.

Le titulaire qui omettrait de transmettre un tel devis dans le délai imparti pourrait se voir dans
I'obligation d’exécuter les travaux aux prix provisoires indiqués par le maitre d’ceuvre,

conformément aux stipulations de I'article 13.5 du CCAG-TVX.

Cas particuliers des demandes provenant du titulaire :

Ces demandes ne pourront étre prises en compte, aprés examen par le maitre d’ceuvre, qu’aux

conditions suivantes :

- Ces modifications devront faire apparaitre comme apportant un avantage certain ou

s’avérer indispensable pour I'opération (moins-value financiéere, gain de temps, etc...) ;

- Elles devront étre formulées a une date permettant leur analyse architecturale et
technique par le maitre d’ceuvre ainsi que la négociation du devis correspondant, avant le
démarrage du ou des travaux concernés qui seront prescrits par OS ;
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- Elles devront étre accompagnées d’un justificatif technique et financier portant non

seulement sur les prestations demandées par le titulaire, mais également sur les
conséquences techniques et financiéres éventuelles qui en découleraient pour les autres

corps d’état ;

- Elles ne peuvent en aucune maniére entrainer une augmentation des délais, faire varier
en plus-value les conditions économiques de I'ensemble des marchés concourant a la
réalisation de I'ouvrage, ni entrainer le non-respect par le maitre d’ceuvre de ses propres

engagements contractuels en matiere de niveau des prestations.

22- PAIEMENT DES PRESTATIONS

22.1. Avance

Une avance contre caution bancaire est versée au titulaire dans les conditions fixées a I'option A
de l'article 10.1 du CCAG-Travaux et aux articles R. 2191-3 et suivants du Code de la commande

publique francais, sauf si celui-ci y renonce dans I'acte d’engagement.

L’avance versée est de 15% du montant total du marché.

Le versement de cette avance est conditionné a la constitution d’'une caution personnelle et
solidaire. L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés dans le pays

d’établissement du contractant.

Dans le cadre d’un groupement conjoint avec mandataire solidaire, cette garantie est fournie par

le mandataire, pour la totalité du montant de I'avance.

Dans le respect des dispositions des articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du Code de la commande
publique, le remboursement de I'avance s’imputera sur les sommes dues au titulaire dés la
présentation de la premiere demande de paiement. Il devra étre terminé lorsque le montant des

prestations exécutées atteindra 80% du montant toutes taxes comprises du marché.

22.2. Paiement

Le paiement des prestations forfaitaires s’effectuera dans les conditions prévues a I'article 12 du
CCAG-Travaux et aux articles R. 2191-20 a R. 2191-22 du code de la commande publique, par le

versement d’acomptes mensuels dont le montant correspond a la valeur des prestations
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auxquelles ils se rapportent.

Par dérogation aux dispositions des articles 12.1 et 12.2 du CCAG-Travaux, la gestion des
décomptes et les acomptes par le titulaire, le maitre d’ceuvre et I'acheteur est assurée par

traitement informatique (service d’échange électronique du projet).

22.3. Acomptes mensuels

Les acomptes mensuels sont établis dans les conditions fixées a I'article 12.2 du CCAG-Travaux en

tenant compte des précisions suivantes :

— Le maitre d’ceuvre, a partir du décompte mensuel, dresse un projet d’état d’acompte
mensuel, comprenant les différents éléments indiqués a I'article 12.2.1 du CCAG-Travaux,
et I'adresse au Maitre d’ouvrage dans un délai de sept (7) jours a compter de la réception

du projet de décompte.

— Par dérogation a I'article 12.2.2 du CCAG-Travaux, le Maitre d’ouvrage délégué accepte
ou rectifie le projet d’état d’acompte mensuel établi par le maitre d’ceuvre. Le projet
accepté ou rectifié devient alors I'état d’acompte mensuel sur la base duquel est réglé le
montant de I'acompte. L'état d’acompte mensuel est notifié au titulaire par le Maitre

d’ouvrage.

—En cas de contestation sur le montant de I'acompte, le Maitre d’ouvrage délégué regle

les sommes qu’il a admises.

En application des stipulations de I'article 10.4 du CCAG-Travaux, chaque acompte regu dans les

conditions du présent article comprend, s’il y a lieu, une part correspondant aux

approvisionnements constitués en vue des travaux.

Les approvisionnements livrés sur chantier et pouvant faire I'objet d’'un paiement se limitent aux
profilés métallique et a la menuiserie livrée avec I'ensemble de ces accroires et préte a étre
posée- L'avance relative sera établie sur la base du sous-détail de prix et ne pourra en aucun cas

excéder 60% du montant de la prestation complétée.

Les approvisionnements désignent les matériaux, produits ou composants de construction
constitués par le titulaire pour I'exécution des travaux objet du marché et dont la date de

commande est postérieure a la notification du marché.
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Le montant correspondant s’obtient en appliquant aux quantités a prendre en compte les prix du

bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux,

produits ou composants de construction a mettre en ceuvre.
A I'appui de tout projet de décompte mensuel comportant des approvisionnements, le titulaire produit :

—Tout document justificatif mentionnant au minimum la date de la commande, la

description précise des approvisionnements, les quantités livrées ;
— Les références des prix unitaires ou des prix forfaitaires concernés.

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait I'objet d’un acompte pour
approvisionnement restent la propriété du titulaire. lls ne peuvent toutefois étre enlevés du

chantier sans autorisation écrite du maftre d’ceuvre.

Le titulaire est responsable de leur bonne garde, quel que soit le lieu de stockage, et prend les
mesures adéquates pour s’assurer qu’ils ne seront pas endommagés, ni affectés a un autre usage.
A défaut, il s’engage a constituer de nouveaux approvisionnements équivalents a ses frais et
risques.

22.4. Décompte final

Le titulaire transmet simultanément au maitre d’ouvrage délégué et au maitre d’ceuvre son projet
de décompte final dans un délai de trente (30) jours, par dérogation a I'article 12.3.2 du CCAG -

Travaux, a compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

— Date de notification de la décision de levée des réserves,

—Date de remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et des documents nécessaires a
I’établissement du dossier d’intervention ultérieur sur I'ouvrage (DIUO).

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, le Maitre d’ouvrage notifie au titulaire le
décompte général dans un délai de quarante-cing (45) jours a compter de la date de notification

du projet de décompte final au maitre d’ceuvre.

22.5. Reglement en cas de groupement d’opérateurs économiques

Conformément a l'article 12.5.2 du CCAG le titulaire ou son mandataire est seul habilité a

présenter les projets de décomptes et a accepter le décompte général. Sont seules recevables les
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réclamations formulées ou transmises par ses soins.

22.6. Délai global de paiement
Le maitre d’ouvrage délégué liberera des sommes dues par virement bancaire dans un délai de

trente (30) jours a compter soit de la réception de la facture ou du décompte.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit des intéréts moratoires au bénéfice
du titulaire et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant équivalent a 130

dinars tunisien.

22.7. Cession ou nantissement de créances
Le titulaire pourra céder ou nantir sa créance, en partie ou en totalité, dans le respect des dispositions des
articles R.2191-45 a R.2191-63 du Code de la commande publique frangais.

23- FACTURATION

23.1. Contenu des factures
En cas de cotraitance, le mandataire du groupement est seul habilité a présenter 'ensemble des factures au
maitre d’ouvrage délégué.

Chaque facture devra comporter, conformément aux dispositions de I'article D. 2192-2 du code

de la commande publique, notamment les indications suivantes :
- La date d’émission de la facture;

- La raison sociale,

- LE RNE et I'adresse du titulaire ;

- La désignation de la personne publique contractante a savoir EXPERTISE FRANCE ;
- Le numéro de la facture;

- Le numéro du marché;

- La désignation des prestations effectuées;

- Le montant H.T. détaillé des prestations et les quantités ;

- Le taux de TVA en vigueur et son montant;

- Le montant total TTC des prestations;

- Le numéro du compte bancaire du titulaire.
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23.2. Envoi des factures dématérialisées

Le SIRET de 'EXPERTISE France : 808 734 792 00035 ;

Le numéro du marché ; XXXXXXXX

Le numéro d’engagement juridique et le code service qui seront communiqués au titulaire

apres la notification du marché.

23.3. Présentation des demandes de paiement

Les factures afférentes au Contrat comportent, outre les mentions légales (numéro d’'immatriculation au

registre des sociétés de TVA intracommunautaire), les indications suivantes :

La raison sociale, 'adresse, le siege social du titulaire,
Le numéro d’immatriculation au registre du commerce du titulaire (SIRET ou équivalent),

La référence du compte bancaire,

Le code du service correspondant au département prescripteur (indiqué a I'article Erreur ! Source

du renvoi introuvable.),

CODE

DEPARTEMENTS - DO SERVICE

IDEPARTEMENTS DFT +DG

CODE
SERVICE

Capital humain et Développement social CHDS
Développement durable DDU
Gouvernance démocratique et droits

humains GDDH
Gouvernance économique et financiére GEFI
Jumelages et activités bilatérales des

admin. Jum
Paix, Stabilité et Sécurité P2s

Relations experts REX

Santé SAN

DO - Fonctions centrales DO

La référence du présent marché,

Affaires Financiéres

Moyens Généraux — Fonct.

Moyens Généraux —Invest.
Ressources Humaines

Services Informatiques — Fonct.
Services Informatiques —Invest.
Direction des fonctions transversales
Communication

Sureté

AFFG

MGFG

MGINV

RHFG

SIFG

SIINV

DFT

CoOM

SUFG

La référence et I'intitulé du projet de coopération concerné (le cas échéant)
La dénomination claire et précise des matériels et/ou fournitures vendues, et/ou des

prestations effectuées...

Si la domiciliation des paiements du titulaire n’est pas portée sur les factures, il sera joint un
relevé ou une attestation d’identité bancaire ou postale, ainsi que la fiche tier obligatoirement

complétée.

Les factures d’acompte seront accompagnées des justificatifs correspondants validés par Expertise
France.

Les factures de solde (paiement partiel définitif) seront accompagnées de la copie de la décision de
réception des prestations et/ou des fournitures correspondantes.
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Toute piece manquante empéchera les paiements.

23.4. Virement bancaire
Le paiement des prestations facturées sera effectué sur le compte bancaire identifié dans la fiche tiers.

Le paiement est toujours fait au nom de I’émetteur de la facture ou de la demande de remboursement
des frais.

23.5. Taxe sur la valeur ajoutée
Le Titulaire du marché devra indiquer le taux de TVA applicable a I'opération ou le cas échéant le
bénéfice d’'une exonération en mentionnant sur la facture les dispositions du Code général des impots
Tunisien.

Le Titulaire du marché qui bénéficie d’exonération de TVA devra mentionner sur les factures « TVA non
applicable », selon les regles qui lui sont applicables.

23.6. Impots et taxes
Le Titulaire supportera directement la charge de tous les impots, droits et taxes de quelque nature qu’ils
soient, qui pourraient lui étre réclamés au titre du présent Contrat, tant dans le pays de son siége social
que dans celui ou ceux d’exécution des prestations.

24- GARANTIES FINANCIERES

24.1. Retenue de garantie
La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées a la réception des prestations
du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfagons
n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas identifiables au moment de Ila
réception.

Le montant de cette retenue de garantie est fixé a 10% du montant du marché.

Les modalités de prélevement de la retenue de garantie ainsi que son remboursement sont fixées aux
articles R. 2191-34 et R. 2191-35 du code de la commande publique.

24.2. Garantie a premiére demande
Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer a la retenue de garantie prévue
a l'article 19.1 du présent CCAP, uniquement une garantie a premiere demande, les cautions personnelles
et solidaires n’étant pas acceptées.

Le fonctionnement de cette garantie de substitution est précisé aux articles R. 2191-36 a R. 2191 42 du
code de la commande publique frangais.

En cas de libération, avant la période de GPA (garantie de parfait achévement), une caution bancaire dit
a premiére demande sera remise et libellé au nom de la Maitrise d’ouvrage et non a celui d’Expertise
France (maitre d’ouvrage délégué).
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En ce cas, la garantie doit couvrir la période dite de GPA. Elle pourra étre remise par le titulaire a tout
moment de I’exécution et au plus tard au solde du marché.

CoNTRAT DE TRAVAUX

Expertise France

40, Boulevard de Port-Royal - 75005 Paris — France

SIRET : 808 734 792 00035 41



PATRIMOINE =i
TERRITOIRE olil
CULTURE  aslal

L 2 £ 2

25- PENALITES

Le maitre d’ouvrage délégué se réserve la possibilité d’appliquer des pénalités au titulaire en cas de

manquement dans |'exécution des prestations.
Le montant total des pénalités de retard ne pourra excéder 10 % du montant total hors taxes du marché.
Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 3400 TND pour I’'ensemble du

marché.

Par dérogation au 2° alinéa de I'article 19.2.4 du CCAG-TVX, le maitre d’ouvrage délégué n’invitera pas

préalablement le titulaire a présenter ses observations.

Les pénalités pour retard commencent a courir le lendemain du jour ou le délai contractuel d’exécution

des prestations est expiré.

Les pénalités pouvant étre appliquées sont les suivantes :

Retard dans I’établissement, la | En cas de dépassement des délais fixés pour la
présentation et la correction des | remise des piéces ou documents prévus au présent
documents de préparation et d’exécution | marché, le titulaire encourt des pénalités dont le
des travaux montant par jour calendaire de retard et par

document est fixé a cent (100) TND.

Retard dans I’exécution des travaux et | Par dérogation a I'article 19.2.3, en cas de retard
dans la présentation d’échantillons, ou de | dans I'exécution des travaux, qu’il s’agisse de
prototypes I’ensemble du marché ou d’une phase pour laquelle
un délai partiel ou une date limite a été fixé, il est
appliqué une pénalité égale a trois cents (300) TND

par jour calendaire de retard constaté.

Les pénalités sont encourues du fait de la simple
constatation du retard par le Maitre d’ceuvre ou le
Maitre d’ouvrage a partir de la date limite ou de la
fin du délai d’intervention prévu dans le calendrier
détaillé d’exécution des travaux pour tout ou partie

d’ouvrage.
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Retard dans le repliement des installations | En cas de retard dans le repliement des installations

de chantier et la remise en état des lieux de chantier et la remise en état des lieux, le titulaire
subira une pénalité de cent (100) TND par jour
calendaire de retard constaté sur le délai imposé par

le maitre d’ceuvre pour remédier a cette défaillance.

Retard dans le nettoiement En cas de retard dans le nettoiement des espaces,
le titulaire subira une pénalité de cent (100) TND
par jour calendaire de retard constaté sur le délai
imposé par le maitre d’ceuvre pour remédier a

cette défaillance.

Respect des consignes de Sdreté— | Tout manquement aux stipulations relatives a la
Sécurité — Hygiene sécurité, la slreté et I'hygiéne prévues au CCTP, au
CCAG-TVX et, le cas échéant, a la méthodologie
proposée par le titulaire et approuvée par le
maitre de I'ouvrage, entrainera |'application d’'une
pénalité de deux cents (200) TND par
manquement et/ou par jour calendaire de retard

constaté.

Retard aux réunions de chantier Chaque retard constaté de plus d’une demi-heure
aux réunions de chantier entrainera I'application

d’une pénalité de cinquante (50) TND.

Absence aux réunions de chantier Chaque absence constatée aux réunions de
chantier entrainera I'application d’'une pénalité de

cent (100) TND.

Retard dans la production des contrats de | Application de la pénalité prévue a I'article 21 du

. résent CCAP.
sous-traitance P

Retard dans la levée des réserves a lal En cas de retard dans la levée des réserves
relevant de I'article

réception
41.6 du CCAG-Travaux , I'acheteur appliquera une
pénalité de cent cinquante (150) TND par jour
calendaire de retard constaté et par réserve non
levée.
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En cas de non-déclaration d’un sous-traitant

Le titulaire pourra se voir infliger une pénalité
forfaitaire de 1000 dinars ainsi qu’une pénalité de
100 dinars par jour calendaire, dont le point de
départ est la date de découverte du sous-traitant
non déclaré jusqu’a la date de notification de
I'acte spécial par courrier recommandé avec

accusé de réception.

Gestion des déchets

Conformément a I'article 36.2.3 du CCAG-TVX, si le
titulaire n’a pas procédé a I’évacuation journaliere
des déchets provenant des travaux, il sera fait
application des dispositions de l'article 37.2 du
CCAG-TVX et d’une pénalité de cent (100) TND par
jour calendaire de retard constaté a compter de la
notification de la mise en demeure du titulaire
jusqu’a I’évacuation effective des déchets et, a
défaut, jusqu’a la prise en charge des déchets par

un autre prestataire.

En cas de non remise des documents relatifs
a la situation fiscale

En cas de non remise des documents relatifs a la
situation fiscale comme mentionné dans I'article
22 de ce présent CCAP Le titulaire se verra
appliquer une pénalité forfaitaire de 50 TND
Tunisiens par jour calendaire de retard aprés

I'issue du délai imparti pour fournir les documents

Retard dans la remise des documents

fournis apres exécution

Par dérogation a l'alinéa 3 de I'article 40.1 du
CCAG-TVX et, en cas de retard dans la remise des
documents fournis apres exécution, et aprés mise
en demeure du titulaire, restée sans effet, celui-ci
encourt la pénalité de cing cents (500) TND par

jour calendaire de retard constaté sur le délai
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précisé dans le courrier de mise en demeure.

Réfactions pour imperfections techniques

En attente d’un accord entre le maitre d’ouvrage
délégué et le titulaire, les imperfections et malfacons
éventuelles pouvant relever de I'article 41.7 du
CCAG-TVX feront I'objet d’'une réfaction provisoire
de 15% du montant hors TVA des travaux
correspondants, tel qu’il résulte de la décomposition

du prix global et forfaitaire du lot concerné.

Pénalités pour non-respect des

remarques en matiere de sécurité et de

protection de la santé

Le non-respect ou le refus de mettre en

conformité les travaux ou matériaux avec les
remarques en matiére de sécurité et de protection
de la santé sera sanctionné par une pénalité de

deux cents (200) dinars par constat.

Il est également prévu une pénalité de cent (100)
TND par jour de retard sur la mise en ceuvre des
dispositions nécessaires pour y remédier, a
compter du constat du non-respect ou du refus du

Titulaire.

Ces deux pénalités s’appliquent sans préjudice de

I'incidence de co(t de [|'exécution de ces

dispositions par un tiers.

Le titulaire s’engage a saisir sans délai le

représentant d’EXPERTISE FRANCE pour tout
accident survenant a I'un de ses salariés employés
sur le chantier. Tout manquement a cette
obligation sera sanctionné par une pénalité de

deux cents (200) TND par manquement constaté.
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Réfactions pour imperfections techniques et| En attente d’un accord entre le maitre d’ouvrage
malfacons

délégué et le titulaire, les imperfections et
malfagons éventuelles pouvant relever de I'article
41.7 du CCAG-TVX feront I'objet d’une réfaction
provisoire de 15% du montant hors TVA des
travaux correspondants, tel qu’il résulte de la
décomposition du prix global et forfaitaire du lot

concerné.

Pour tout manquement non cité ci-dessus | L'acheteur se réserve la possibilité de déduire des
aux dispositions du présent CCAP, du CCTP | sommes dues au titulaire de vingt-cing pour cent
ou du mémoire technique (25%) du montant de l'incidence financiére liée a

la réalisation de prestations.
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26- Mesures coercitives

Conformément a I'aticle 52 du CCAG-TVX, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions

du marché ou aux ordres de service, le Maitre d’Ouvrage délégué le met en demeure d’y satisfaire

dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Sauf circonstances

exceptionnelles engageant la sécurité des personnes ou des biens, Ce délai, n’est pas inférieur a

quinze jours a compter de la date de notification de la mise en demeure

Si le titulaire n'a pas déféré a la mise en demeure, le Maitre d’'Ouvrage délégué peut décider de :

- Le maitre d’ouvrage peut notifier au titulaire une décision écrite le mettant en demeure de
terminer les travaux au plus tard dans le délai fixé dans la décision.

- Si I'entreprise n’a pas déféré a la mise en demeure, les travaux peuvent étre confiés a une
autre entreprise aux frais et risques de I'entreprise titulaire du présent marché; ou bien le
maitre d’ouvrage pourra décider la résiliation de celui-ci, pour faute du titulaire,

conformément a I'article 50.3 du CCAG-TVX.

27- SOUS-TRAITANCE

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties des prestations a condition d’avoir
obtenu le maitre d’ouvrage délégué I'acceptation de chaque sous-traitant ainsi que I'agrément de
ses conditions de paiement. Il est rappelé qu’en application des dispositions de I'article L. 2193-3

du code de la commande publique, le titulaire ne peut intégralement sous-traiter I’exécution des

prestations du présent marché.

Si la demande d’acceptation et d’agrément n’a pas été faite au moment du dépét de I'offre pour
I'attribution du marché, elle pourra avoir lieu a tout moment pendant la durée du marché. A cette

fin, le titulaire devra présenter un formulaire DC4 (voir annexes)

L’original signé de la déclaration de sous-traitance doit en tout état de cause étre adressé au

maitre d’ouvrage délégué avant tout début d’intervention du sous-traitant.

En cas de non-déclaration d’un sous-traitant, le titulaire pourra se voir infliger une pénalité
forfaitaire de 1000 dinars ainsi qu’une pénalité de 100 dinars par jour calendaire, dont le point de

départ est la date de découverte du sous-traitant non déclaré jusqu’a la date de notification de
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I’acte spécial par courrier recommandé avec accusé de réception.

Cette pénalité sera appliquée, le cas échéant, sans mise en demeure préalable, sur simple constat

du manquement.

En outre, cette pénalité n’exonére pas le titulaire des risques de résiliation pour faute auxquels il

s’expose conformément au e) de I'article 50.3.1 du CCAG-TVX.

En tout état de cause, le titulaire reste responsable de toutes les obligations résultant du marché,

y compris celles qui sont sous-traitées.

Lorsque le montant des prestations sous-traitées est supérieur a I'équivalent de 1800 TND, le

sous-traitant adresse s’il le souhaite une demande de paiement direct par EXPERTISE FRANCE.
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28- RESPONSABILITES ET ASSURANCE

28.1. Assurances a la charge du titulaire

Du commencement du chantier jusqu'a la date de réception, I'entrepreneur est pleinement
responsable du maintien en bon état des ouvrages qu'il exécute. Au cas ol tout ou parties des
ouvrages, y compris les ouvrages préexistants, subiraient des dommages au cours des travaux,
I'entrepreneur doit le réparer et le remettre en état a ses frais de telle sorte que I'ouvrage soit au
moment de la réception conforme aux spécifications du marché. L'entrepreneur est responsable
pour tout dommage qu'il causerait a I'ouvrage a l'occasion de toute opération destinée a finir un

travail inachevé ou destinée a satisfaire a ses obligations.

=  Garantie tous risques chantier

La ou les entreprises de travaux souscriront une police tous risques chantier dont I'objet est de

garantir notamment les dommages matériels accidentels en cours de travaux.

28.2. Assurances a la charge du maitre de I'ouvrage

= Garantie décennale

Le maitre d’ouvrage souscrira, au profit de 'ensemble des intervenants et conformément au droit
applicable, une police « garantie décennale » couvrant les dommages affectant la solidité des
ouvrages ou les rendant impropres a leur destination. Il est convenu que le montant réel de la
guote-part du maitre d’ceuvre relative a la garantie décennale ne sera connu que lors de la
souscription du contrat d’assurance. Le forfait de rémunération sera donc adapté en conséquence
pour tenir compte de la quote-part réellement supportée par le maitre d’ceuvre. Ce dernier
s’engage alors a isoler la part de sa rémunération dédiée a I'assurance décennale afin qu’elle

puisse étre ajustée au co(t réel de cette derniere.

En tout état de cause, les modalités de souscription et de paiement de I'assurance en garantie
décennale sont sans incidence sur les responsabilités qui incombent au maitre d’ceuvre au titre de

la réglementation tunisienne (notamment en vertu des lois 94-9 et 94-10 du 31 janvier 1994).
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28.3. Etendue de la responsabilité et renonciation a recours

Le fait pour le Maitre d’Ouvrage de contracter la ou les polices ci-dessus est sans incidence sur les
risques et responsabilités assumées par les constructeurs et découlant des lois, réglements,

normes et obligations contractuelles.

Les garanties éventuellement contractées par le Maitre d’Ouvrage n’apportent a cet égard
aucune modification et le titulaire renonce a exercer tout recours contre le Maitre d’Ouvrage eu

égard notamment au contenu et au fonctionnement de cette ou ces polices.

Ainsi, en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties telles qu’elles
seraient contractées par le Maitre d’Ouvrage, I'attention du titulaire est attirée sur la nécessité de
maintenir les divers contrats d’assurance s’y rapportant, de souscrire éventuellement toutes
garanties supérieures qu’il estimerait nécessaires, et plus généralement de souscrire toutes

assurances complémentaires.

29- SITUATION FISCALE ET SOCIALE

Le titulaire devra fournir tous les six(6) mois jusqu’a la fin de I'exécution des prestations, les documents
suivants :

- l'attestation mentionnée a l'article L.243-15 du code de la sécurité sociale ;

- Les pieces prévues a I'annexe 4 au code de la commande publique, établie par I'arrété du
22 mars 2019 fixant la liste des impots, taxes et contributions (article 1) ou cotisations
sociales (article 2) donnant lieu a la délivrance de certificats pour I'attribution des

contrats de la commande publique.

En cas de non remise des documents susmentionnés et aprés notification d’une mise en demeure

restée infructueuse sous sept (7) jours :

Le titulaire pourra se voir infliger une pénalité selon les montant spécifiés dans I'articles 25 de ce présent
CCAP, ou bien,

- le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a

indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.
- Le choix de I'alternative retenue reléve d’EXPERTISE FRANCE.

En cas ou le titulaire réside dans un pays hors de Europe il est demandé de fournir les documents

équivalents aux ceux qui sont précités la liste sera fixée dans le contrat travaux
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30- ETHIQUE

Le titulaire s’engage également a prendre connaissance du code de conduite d'Expertise France,
maitre d’ouvrage délégué, et a s’y conformer strictement (le code de conduite d’EXPERTISE FRANCE
est accessible sur le site web de I'agence : www.expertisefrance.fr).

Tout manquement au code de conduite est susceptible d’entrainer la résiliation du contrat et
d’engager la responsabilité du titulaire.

31- GESTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Le titulaire est informé que des données a caractere personnel (notamment nom, prénom, adresse
mail) collectées dans le cadre du présent contrat sont susceptibles de faire I'objet de traitement(s).

Les fondements juridiques légitimant le ou les traitements correspondent aux c) et e) de I'article 6.1
du RGPD (réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la
protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a
la libre circulation de ces données), a savoir que :

- Le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale a laquelle EXPERTISE FRANCE
est soumis ;

- Le traitement est nécessaire a I'exécution d’'une mission d’intérét public ou relevant de
I’exercice de I'autorité publique dont est investi EXPERTISE FRANCE ;

Les finalités du ou des traitements sont :
- La gestion et le suivi du présent contrat,
- La gestion et le suivi du reporting aux bailleurs et autres autorités de controle.

Les destinataires ou catégorie de destinataires des données a caractere personnel sont
exclusivement les personnels habilités d’EXPERTISE FRANCE, des ministéres et des opérateurs de
I'Etat, les bailleurs de fonds, en charge de la passation et de I'exécution du présent contrat, ainsi que
de leurs prestataires d’assistance dans ses activités.

Durée de conservation : ces données sont conservées pendant toute la durée d'exécution du contrat,
ainsi que durant la DUA applicable au contrat.

Conformément aux dispositions des articles 15 a 21 du RGPD, les personnes dont les données a
caractére personnel sont collectées disposent d'un droit d'acces, de rectification, et d'effacement a
ces informations qui les concernent. Elles disposent également d’'un droit a la limitation du
traitement et d’opposition a ce traitement pour des motifs légitimes. L'exercice des droits
d'information et de tout autre exercice de droit des personnes concernées par les traitements mis en
ceuvre peuvent étre effectués aupres du délégué a la protection des données d’EXPERTISE FRANCE
(informatique.libertes@expertisefrance.fr).

32- AUDIT

Le Contractant pourra faire I'objet d’un audit portant sur le respect de la réglementation et de des
obligations contractuelles applicables a I'exécution du présent Contrat. Cet audit pourra étre mené
par Expertise France ou par un tiers mandaté par Expertise France et ne pourra étre refusé par le
Contractant. Dans I'hypothése ou I'audit est réalisé par un tiers, le tiers mandaté ne peut étre un
concurrent direct du Contractant. Les audits programmés peuvent étre réalisés de maniere
périodique ou spontanée a la demande d’Expertise France ou d’un tiers. Dans tous les cas, le
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Contractant sera informé par un préavis d’au minimum de 5 jours ouvrés.

Le Contractant s’engage donca:

- Permettre et faciliter au maitre d’ouvrage délégué ou aux personnes mandatées par le
maitre d’ouvrage délégué, I'accés aux informations nécessaires a I'exécution des audits,
pouvant inclure des entretiens avec les personnes impliquées dans la mise en ceuvre du
présent Contrat ainsi que des visites sur place ;

- Présenter les documents relatifs a I'exécution du présent Contrat ainsi que tous documents
dont la communication est exigée par les auditeurs;

- Faire preuve de transparence et a répondre aux sollicitations des auditeurs;
- Mettre en ceuvre les mesures correctives éventuellement nécessaires.

Le maitre d’ouvrage délégué notifiera au titulaire I'identité de la structure d’audit retenue lorsqu’il
s’agit d’'un cabinet extérieur, I'objet de la mission, la durée envisagée de la mission et le nom des
experts missionnés.

Le titulaire s’engage également a permettre au maitre d’ouvrage délégué ou a tout autre tiers
mandaté par celle-ci, de mener une enquéte en cas d’allégation de pratique prohibéel relative au
présent Contrat, dans les conditions précitées.

Les conclusions du rapport d’audit seront adressées a chacune des Parties par tout moyen jugé
pertinent par le maitre d’ouvrage délégué.

Les conclusions pourront prescrire la mise en ceuvre d’actions ainsi qu’un délai de réalisation.

Le refus du Contractant de se conformer aux exercices d’audits et/ou a leurs conclusions pourra

7

entrainer la résiliation de plein droit par le maitre d’ouvrage délégué du présent Contrat sans
indemnité.

33- LITIGE ET RESILIATION
33.1. Litige et droit applicable

Tout différend entre les Parties relatif a I'existence, la validité, I'interprétation, I'exécution et la
résiliation du Contrat (ou de I'une quelconque de ses clauses) que les Parties ne pourraient pas
résoudre a I'amiable dans les 30 jours de la notification du différend par la Partie demanderesse a

I"autre Partie, sera soumis devant la juridiction frangaise compétente.

Le droit applicable au présent Contrat est le droit frangais, a I'exclusion de tout autre droit.

33.2. Résiliation du marché et Interruption des travaux
Le maitre d’ouvrage délégué se réserve la faculté de résilier le présent marché dans les conditions

prévues au chapitre 7 du CCAG- TVX.

ILes pratiques prohibées telles que définies par le groupe Agence frangaise de développement sont définies ici :
https://www.afd.fr/fr/ressources/politique-generale-du-groupe-afd-en-matiere-de-prevention-et-de-lutte-contre-les-
pratiques-prohibees-2020
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33.3. Déces, incapacité, reglement judiciaire ou liquidation des biens de I'entrepreneur
En cas de déces ou d'incapacité civile de I'entrepreneur, la résiliation du marché est prononcée,

sauf si le Maitre d’Ouvrage accepte la continuation du marché par les ayants-droit ou le curateur.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date du déces ou de l'incapacité civile. Elle
n'ouvre droit pour l'entrepreneur ou ses ayants-droit a aucune indemnité. En cas d'incapacité
physique, manifeste et durable, de I'entrepreneur le marché peut étre résilié sans que
I'entrepreneur ne puisse prétendre a indemnité. En cas de redressement judiciaire ou de
liquidation de biens de I’entrepreneur, la résiliation du marché est prononcée, sauf si dans le mois
qui suit la décision de justice intervenue, I'administrateur ou le syndic décide de poursuivre
I’exécution du marché. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date d’expiration du
délai d’'un mois ou a la date de la décision de I'administrateur ou du syndic de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché. Cette résiliation n’ouvre droit pour I'entrepreneur a aucune
indemnité. Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement au Maitre d’Ouvrage. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision

susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

34- Exploitation et diffusion d’images
Toute utilisation ou exploitation des images du projet et/ou du chantier fera I'objet d’un accord

préalable du maitre d’ouvrage délégué.
Toutes les communications relatives a I'avancement du projet et des travaux font également

I’objet d’un accord préalable du maitre d’ouvrage délégué.

35- Confidentialité, secrets professionnel et commercial
Le tituaire prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la stricte confidentialité des

informations qu’il a a connaitre dans le cadre du présent marché, et en particulier celles qui
revétent un caractere ou un intérét scientifique et celles relatives aux données a caractere

personnel.
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36- DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

- L'article 7.1 (période de préparation) du présent document déroge a I'article 28.2.2 du CCAG-TVX.
- L'article 8 (documents fournis aprés exécution) du présent document déroge a I'article 40.1 du

CCAG-TVX.

- L’article 9.1.1 (opérations préalables a la réception) du présent document déroge a I'article 41.2

du CCAG-TVX.

- Larticle 10 (garanties contractuelles) du présent document déroge aux articles 42.3 et 44.1 du

CCAG-TVX.

- L'article 19 (pénalités) du présent document déroge au 2° alinéa de I'article 19.2.4 du CCAG TVX.

Numeéro de I'article

Dérogation a I'article du CCAG travaux

Article 20.2 paiement

articles 12.1 et 12.2

Article 20.3 paiement

article 12.2.2

Article : 20.4 décompte final

article 12.3.2

Article : 20.4 décompte final

I'article 12.4.2

Article 25 : Pénalités

article 19.2.3

alinéa 3 de I'article 40.1

Article 12.1.1: Opérations

préalables a la réception

article 41.2

37- DISPOSITIONS FINALES

37.1. Déclaration

Le Titulaire, les membres de son groupement, ses fournisseurs, ses prestataires, ses consultants et ses sous-
traitants (comprenant les directeurs, employés et agents de ces entités) déclarent :

- gu'aucune des personnes physiques ou morales pour lesquelles le Titulaire intervient ne tombe sous le
coup des interdictions découlant des articles L. 2141-1 a L 2141-6 et L. 2141-7 a L. 2141-11 du Code de
la commande publique frangais ou d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays;

- que les engagements pris par le Titulaire dans le cadre du présent contrat ne le place pas en position
de conflit d’'intérét pouvant notamment avoir un impact sur I'exécution dudit contrat ;

- que le Titulaire n’a commis aucun acte susceptible d'influencer le processus de réalisation du Projet au
détriment du Bénéficiaire et notamment qu'aucune entente n'est intervenue et n'interviendra ;

- que la négociation, la passation et I'exécution du CONTRAT n'ont pas donné lieu et ne donneront pas
lieu a un acte de corruption tel que défini par la Convention des Nations Unies contre la corruption en

date du 31 octobre 2003 ;
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- S’engage a respecter la confidentialité de I'ensemble de la documentation objet du présent marché.
S’engage a s’abstenir de la communiquer a toute partie qui ne serait pas impliqué de facon directe sur
le projet et s’engage a assumer l'entiere responsabilité de la divulgation de tout ou partie des
documents fournis dans le DCE ou établis pour la réalisation du projet

- accepter, le cas échéant, la notification du CONTRAT selon les procédés habituellement en cours, sous

forme électronique.

En outre,
Le Titulaire, les membres de son groupement, ses fournisseurs, ses prestataires, ses consultants et ses sous-
traitants (comprenant les directeurs, employés et agents de ces entités) attestent :

- qgUu’ils n'acquiérent pas et ne fournissent pas/ne vont pas acquérir ou fournir du matériel et
n’interviennent/ ne vont pas intervenir dans des secteurs sous embargo des Nations Unies, de I’'Union
Européenne ou de la France. A titre d’information, la liste peut étre consultée sur le site suivant :
https://www.sanctionsmap.eu ;
gu’ils ne figurent pas sur les listes de sanctions financiéres adoptées par les Nations Unies, I'Union
Européenne, la France et/ou les Etats-Unis, notamment au titre de la lutte contre le financement du
terrorisme et contre les atteintes a la paix et a la sécurité nationales. A titre d’information, les listes

peuvent étre consultées aux références ci-dessous :
- pour les Nations Unies, recueil des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies :
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list ;

- pour [I'Union européenne, les listes peuvent é&tre consultées a [I'adresse suivante:
https://www.sanctionsmap.eu,

- pour la France, voir : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/List ;

- pour les Etats-Unis, voir: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-

programs-and-country-information ;
gu’ils ne sont pas sous le coup d’une décision d’exclusion prononcée par la Banque Mondiale et ne figurons
pas a ce titre sur la liste publiée par la Banque Mondiale. A titre d’information, la liste peut &tre consultée a
I'adresse électronique suivante : https://www.worldbank.org/en/projects-

operations/procurement/debarred-firms

Dans I'hypothése d’une telle décision d’exclusion, nous pouvons joindre a la présente déclaration sur
I’honneur les informations complémentaires qui permettraient de considérer que cette décision d’exclusion
n’est pas pertinente dans le cadre du marché.

Enfin, le Titulaire, les membres de son groupement, ses fournisseurs, ses prestataires, ses consultants et ses
sous-traitants (comprenant les directeurs, employés et agents de ces entités) reconnaissent et acceptent
que, de telles situations peuvent entrainer la résiliation de plein droit du marché.

lls s’engagent en outre a communiquer sans délai au maitre d’ouvrage délégué, tout changement de sa
situation au cours de I'exécution du marché, au regard de la présente déclaration.
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POUR LE TITULAIRE :

Signature? :

Nom :
Prénom :
Fonction :

POUR EXPERTISE FRANCE (MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE) :

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.
Aeeeereeeneeeesieney 1€, 20....

Sighature? :

Nom :
Prénom :
Fonction :

Fait en un seul original, dont I'exemplaire unique est conservé par EXPERTISE France

2Date et signature originales
2Date et signature originales

CoNTRAT DE TRAVAUX

Expertise France

40, Boulevard de Port-Royal - 75005 Paris — France
SIRET : 808 734 792 00035

56




PATRIMOINE .*. i
nnnnnnnnnnn

L £ £ 2

ANNEXE 2
Protection des données personnelles

SECTION I

Objet et champ d’application

a)

b)

Les présentes clauses contractuelles types (ci-aprés les « clauses ») ont pour
objet de garantir la conformité avec l'article 28, paragraphes 3 et 4, du reglement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la
protection des personnes physiques a l'égard du traitement des données a
caractére personnel et a la libre circulation de ces données.

Les responsables du traitement et les sous-traitants énumérés a la sous-annexe I
ont accepté ces clauses afin de garantir le respect des dispositions de l'article 28,
paragraphes 3 et 4, du réglement (UE) 2016/679.

Les présentes clauses s’appliquent au traitement des données a caractere
personnel tel que décrit a la sous- annexe II.

Les sous-annexes I a IV font partie intégrante des clauses.

Les présentes clauses sont sans préjudice des obligations auxquelles le
responsable du traitement est soumis en vertu du reglement (UE) 2016/679

Les clauses ne suffisent pas a elles seules pour assurer le respect des obligations
relatives aux transferts internationaux conformément au chapitre V du réglement
(UE) 2016/679

Invariabilité des clauses

a)

b)

Les parties s’engagent a ne pas modifier les clauses, sauf en ce qui concerne
I'ajout d’informations aux sous-annexes ou la mise a jour des informations qui y
figurent.

Les parties ne sont pour autant pas empéchées d’inclure les clauses
contractuelles types définies dans les présentes clauses dans un contrat plus
large, ni d’ajouter d’autres clauses ou des garanties supplémentaires, a condition
que celles-ci ne contredisent pas, directement ou indirectement, les clauses ou
gu’elles ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux des
personnes concernées.

Interprétation

a)

b)

Lorsque des termes définis respectivement dans le reglement (UE) 2016/679 ou
dans le reglement (UE) 2018/1725 figurent dans les clauses, ils s’entendent
comme dans le reglement en question.

Les présentes clauses doivent étre lues et interprétées a la lumiere des
dispositions du réglement (UE) 2016/679.

Les présentes clauses ne doivent pas étre interprétées d’'une maniére contraire
aux droits et obligations prévus par le reglement (UE) 2016/679 / le reglement
(UE) 2018/1725 ou d’une maniere qui porte atteinte aux libertés ou droits
fondamentaux des personnes concernées.

Hiérarchie
En cas de contradiction entre les présentes clauses et les dispositions des accords connexes
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qui existent entre les parties au moment ou les présentes clauses sont convenues ou qui
sont conclus ultérieurement, les présentes clauses prévaudront, des lors que cela concerne
la protection des données personnelles.

SECTION II : OBLIGATION DES PARTIES

Description du ou des traitements

Les détails des opérations de traitement, et notamment les catégories de données a
caractere personnel et les finalités du traitement pour lesquelles les données a caractere
personnel sont traitées pour le compte du responsable du traitement, sont précisés a la
sous-annexe II.

Obligations des parties

Instructions

a) Le sous-traitant ne traite les données a caractére personnel que sur instruction
documentée du responsable du traitement, a moins qu’il ne soit tenu d’y procéder
en vertu du droit de I'Union ou du droit de I'Etat membre auquel il est soumis.
Dans ce cas, le sous-traitant informe le responsable du traitement de cette
obligation juridique avant le traitement, sauf si la loi le lui interdit pour des motifs
importants d’intérét public. Des instructions peuvent également étre données
ultérieurement par le responsable du traitement pendant toute la durée du
traitement des données a caractere personnel. Ces instructions doivent toujours
étre documentées.

b) Le sous-traitant informe immédiatement le responsable du traitement si, selon
lui, une instruction donnée par le responsable du traitement constitue une
violation du reglement (UE) 2016/679 ou d'autres dispositions du droit de I'Union
ou du droit des Etats membres relatives a la protection des données.

Limitation de la finalité

Le sous-traitant traite les données a caractére personnel uniqguement pour la ou les finalités
spécifiques du traitement, telles que définies a la sous-annexe I, sauf instruction
complémentaire du responsable du traitement

Durée du traitement des données a caractére personnel
Le traitement par le sous-traitant n‘a lieu que pendant la durée précisée a la sous-annexe
I.

Sécurité du traitement
a) Le sous-traitant met au moins en oeuvre les mesures techniques et
organisationnelles précisées a la sous-annexe II pour assurer la sécurité des
données a caractere personnel. Figure parmi ces mesures la protection des
données contre toute violation de la sécurité entrainant, de maniére accidentelle
ou illicite, la destruction, la perte, I'altération, la divulgation non autorisée de
données a caractére personnel ou l'accés non autorisé a de telles données
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(violation de données a caractére personnel).Lors de I|’évaluation du niveau de
sécurité approprié, les parties tiennent diment compte de [|'état des
connaissances, des co(ts de mise en ceuvre et de la nature, de la portée, du
contexte et des finalités du traitement, ainsi que des risques pour les personnes
concernées.

b) Le sous-traitant n’accorde aux membres de son personnel I'accés aux données a
caractere personnel faisant I'objet du traitement que dans la mesure strictement
nécessaire a I'exécution, a la gestion et au suivi du contrat. Le sous-traitant veille
a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel
s'engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation
légale appropriée de confidentialité.

Données sensibles

Si le traitement porte sur des données a caractere personnel révélant I'origine raciale ou
ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou
I'appartenance syndicale, ainsi que des données génétiques ou des données biométriques
aux fins d'identifier une personne physique de maniére unique, des données concernant la
santé ou des données concernant la vie sexuelle ou I'orientation sexuelle d'une personne
physique, ou des données relatives aux condamnations pénales et aux infractions
(«données sensibles»), le sous-traitant applique des limitations spécifiques et/ou des
garanties supplémentaires.

Documentation et conformité

a) Les parties doivent pouvoir démontrer la conformité avec les présentes clauses.

b) Le sous-traitant traite de maniére rapide et adéquate les demandes du
responsable du traitement concernant le traitement des données conformément
aux présentes clauses.

C) Le sous-traitant met a la disposition du responsable du traitement toutes les
informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations énoncées
dans les présentes clauses et découlant directement du reglement (UE)
2016/679. A la demande du responsable du traitement, le sous-traitant permet
également la réalisation d’audits des activités de traitement couvertes par les
présentes clauses et y contribue, a intervalles raisonnables ou en présence
d’indices de non-conformité. Lorsqu’il décide d'un examen ou d’un audit, le
responsable du traitement peut tenir compte des certifications pertinentes en
possession du sous-traitant.

d) Le responsable du traitement peut décider de procéder lui-méme a l'audit ou de
mandater un auditeur indépendant. Les audits peuvent également comprendre
des inspections dans les locaux ou les installations physiques du sous-traitant et
sont, le cas échéant, effectués moyennant un préavis raisonnable.

e) Les parties mettent a la disposition de l'autorité de controle compétente/des
autorités de contr6le compétentes, dés que celles-ci en font la demande, les
informations énoncées dans la présente clause, y compris les résultats de tout
audit.

Recours a des sous-traitants ultérieurs
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Le sous-traitant n’est pas autorisé a sous-traiter a un sous-traitant ultérieur les
opérations de traitement qu’il effectue pour le compte du responsable du
traitement en vertu des présentes clauses sans |'autorisation écrite spécifique
préalable du responsable du traitement. Le sous-traitant soumet la demande
d’autorisation spécifique au moins quinze (15) jours ouvrés avant le recrutement
du sous-traitant ultérieur en question, ainsi que les informations nécessaires pour
permettre au responsable du traitement de prendre une décision au sujet de
I'autorisation. La liste des sous-traitants ultérieurs autorisés par le responsable du
traitement figure a la sous annexe III, que les parties tiennent a jour.

Lorsque le sous-traitant recrute un sous-traitant ultérieur pour mener des
activités de traitement spécifiqgues (pour le compte du responsable du
traitement), il le fait au moyen d’un contrat qui impose au sous-traitant ultérieur,
en substance, les mémes obligations en matiere de protection des données que
celles imposées au sous-traitant en vertu des présentes clauses. Le sous-traitant
veille a ce que le sous-traitant ultérieur respecte les obligations auxquelles il est
lui-méme soumis en vertu des présentes clauses et du réglement (UE) 2016/679.
A la demande du responsable du traitement, le sous-traitant Iui fournit une copie
de ce contrat conclu avec le sous-traitant ultérieur et de toute modification qui y
est apportée ultérieurement. Dans la mesure nécessaire a la protection des
secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles, y compris les données a
caractére personnel, le sous-traitant peut expurger le texte du contrat avant d’en
diffuser une copie.

Le sous-traitant demeure pleinement responsable, a I'égard du responsable du
traitement, de I'exécution des obligations du sous-traitant ultérieur conformément
au contrat conclu avec le sous-traitant ultérieur. Le sous-traitant informe le
responsable du traitement de tout manquement du sous-traitant ultérieur a ses
obligations contractuelles.

Le sous-traitant convient avec le sous-traitant ultérieur d’une clause du tiers
bénéficiaire selon laquelle — dans le cas ou le sous-traitant a matériellement
disparu, a cessé d’exister en droit ou est devenu insolvable — le responsable du
traitement a le droit de résilier le contrat conclu avec le sous-traitant ultérieur et
de donner instruction au sous-traitant ultérieur d’effacer ou de renvoyer les
données a caractere personnel.

Transferts internationaux

a)

b)

Tout transfert de données vers un pays tiers ou une organisation internationale
par le sous-traitant n‘est effectué que sur la base d’instructions documentées du
responsable du traitement ou afin de satisfaire a une exigence spécifique du droit
de I'Union ou du droit de I'Etat membre a laquelle le sous-traitant est soumis et
s'effectue conformément au chapitre V du reglement (UE) 2016/679.

Le responsable du traitement convient que lorsque le sous-traitant recrute un
sous-traitant ultérieur conformément a la clause 7.7 pour mener des activités de
traitement spécifiques (pour le compte du responsable du traitement) et que ces
activités de traitement impliquent un transfert de données a caractere personnel
au sens du chapitre V du reglement (UE) 2016/679, le sous-traitant et le sous-
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traitant ultérieur peuvent garantir le respect du chapitre V du réglement (UE)
2016/679 en utilisant les clauses contractuelles types adoptées par la Commission
sur la base de l'article 46, paragraphe 2, du reglement (UE) 2016/679, pour
autant que les conditions d’utilisation de ces clauses contractuelles types soient
remplies.

Assistance au responsable du traitement

a)

b)

d)

Le sous-traitant informe sans délai le responsable du traitement de toute demande
qgu’il a recue de la part de la personne concernée. Il ne donne pas lui-méme suite a
cette demande, a moins que le responsable du traitement des données ne Iy ait
autorisé.
Le sous-traitant préte assistance au responsable du traitement pour ce qui est de
remplir l'obligation qui Iui incombe de répondre aux demandes des personnes
concernées d’exercer leurs droits, en tenant compte de la nature du traitement.
Dans l'exécution de ses obligations conformément aux points a) et b), le sous-
traitant se conforme aux instructions du responsable du traitement.
Outre l'obligation incombant au sous-traitant d’assister le responsable du traitement
en vertu de la clause 8, point b), le sous-traitant aide en outre le responsable du
traitement a garantir le respect des obligations suivantes, compte tenu de la nature
du traitement et des informations dont dispose le sous-traitant:
1) L'obligation de procéder a une évaluation de l'incidence des opérations de
traitement envisagées sur la protection des données a caractére personnel («
analyse d’impact relative a la protection des données ») lorsqu’un type de
traitement est susceptible de présenter un risque élevé pour les droits et
libertés des personnes physiques;
2) L'obligation de consulter I'autorité de contréle compétente/les autorités de
contréle compétentes préalablement au traitement lorsqu'une analyse
d'impact relative a la protection des données indique que le traitement
présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de
mesures pour atténuer le risque;
3) L'obligation de veiller a ce que les données a caractére personnel soient
exactes et a jour, en informant sans délai le responsable du traitement si le
sous-traitant apprend que les données a caractére personnel qu’il traite sont
inexactes ou sont devenues obsolétes;
4) Les obligations prévues a l'article 32 du reglement (UE) 2016/679
Les parties définissent a la sous-annexe II les mesures techniques et
organisationnelles appropriées par lesquelles le sous-traitant est tenu de préter
assistance au responsable du traitement dans l'application de la présente clause,
ainsi que la portée et I'étendue de |'assistance requise.

Notification de violations de données a caractere personnel

En cas de violation de données a caractere personnel, le sous-traitant coopere avec le
responsable du traitement et lui préte assistance aux fins de la mise en conformité avec les
obligations qui lui incombent en vertu des articles 33 et 34 du reglement (UE) 2016/679,

selon

celui qui est applicable, en tenant compte de la nature du traitement et des

informations dont dispose le sous-traitant.
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Violation de données en rapport avec des données traitées par le responsable du traitement
En cas de violation de données a caractéere personnel en rapport avec des données traitées
par le responsable du traitement, le sous-traitant préte assistance au responsable du
traitement :

a) Aux fins de la notification de la violation de données a caractére personnel a
I'autorité de contrb6le compétente/aux autorités de contréle compétentes, dans les
meilleurs délais apres que le responsable du traitement en a eu connaissance, le cas
échéant (sauf si la violation de données a caractére personnel est peu susceptible
d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques);

b) Aux fins de I'obtention des informations suivantes qui, conformément a l'article 33,
paragraphe 3, du reglement (UE) 2016/679, doivent figurer dans la notification du
responsable du traitement, et inclure, au moins:

1) La nature des données a caractére personnel, y compris, si possible, les
catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et
les catégories et le nombre approximatif d’enregistrements de données a
caractére personnel concernés ;

2) Les conséquences probables de la violation de données a caractere personnel ;

3) Les mesures prises ou les mesures que le responsable du traitement propose de
prendre pour remédier a la violation de données a caractére personnel, y compris,
le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences
négatives.

4) Lorsque, et dans la mesure ou, il n‘est pas possible de fournir toutes les
informations en méme temps, la notification initiale contient les informations
disponibles a ce moment-la et, a mesure qu’elles deviennent disponibles, des
informations supplémentaires sont communiquées par la suite dans les meilleurs
délais ;

c) Aux fins de la satisfaction, conformément a l'article 34 du reglement (UE) 2016/679,
de l'obligation de communiquer dans les meilleurs délais la violation de données a
caractére personnel a la personne concernée, lorsque la violation de données a
caractére personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et
libertés des personnes physiques.

Violation de données en rapport avec des données traitées par le sous-traitant

En cas de violation de données a caractére personnel en rapport avec des données traitées
par le sous-traitant, celui-ci en informe le responsable du traitement dans les meilleurs
délais aprés en avoir pris connaissance. Cette notification contient au moins :

a) Une description de la nature de la violation constatée (y compris, si possible, les
catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et
d'enregistrements de données a caractere personnel concernés);

b) Les coordonnées d'un point de contact auprés duquel des informations
supplémentaires peuvent étre obtenues au sujet de la violation de données a
caractere personnel ;

c) Ses conséquences probables et les mesures prises ou les mesures qu'il est proposé
de prendre pour remédier a la violation, y compris pour en atténuer les éventuelles
conséquences négatives.

Lorsque, et dans la mesure oy, il n‘est pas possible de fournir toutes les informations en
méme temps, la notification initiale contient les informations disponibles a ce moment-la
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et, a mesure qu’elles deviennent disponibles, des informations supplémentaires sont
communiquées par la suite dans les meilleurs délais.

Les parties définissent a la sous-annexe II tous les autres éléments que le sous-traitant
doit communiquer lorsqu’il préte assistance au responsable du traitement aux fins de la
satisfaction des obligations incombant a ce dernier en vertu des articles 33 et 34 du
reglement (UE) 2016/679.

SECTION III : DISPOSITIONS FINALES
Non-respect des clauses et résiliation

a)

b)

d)

CONTRAT DE
Expertise France

Sans préjudice des dispositions du reglement (UE) 2016/679, en cas de
manquement du sous-traitant aux obligations qui lui incombent en vertu des
présentes clauses, le responsable du traitement peut donner instruction au sous-
traitant de suspendre le traitement des données a caractere personnel jusqu’a ce
gue ce dernier se soit conformé aux présentes clauses ou jusqu’a ce que le
contrat soit résilié. Le sous-traitant informe rapidement le responsable du
traitement s’il n’est pas en mesure de se conformer aux présentes clauses, pour
quelque raison que ce soit.
Le responsable du traitement est en droit de résilier le contrat dans la mesure ou
il concerne le traitement de données a caractere personnel conformément aux
présentes clauses si:
1) Le traitement de données a caractere personnel par le sous-traitant a
été suspendu par le responsable du traitement conformément au point
a) et le respect des présentes clauses n’est pas rétabli dans un délai
raisonnable et, en tout état de cause, dans un délai d’'un mois a compter
de la suspension;

2) Le sous-traitant est en violation grave ou persistante des présentes
clauses ou des obligations qui lui incombent en vertu du reglement (UE)
2016/679;

3) Le sous-traitant ne se conforme pas a une décision contraignante d’'une

juridiction compétente ou de l‘autorité de contréle compétente/des
autorités de contr6le compétentes concernant les obligations qui Ilui
incombent en vertu des présentes clauses ou du reglement (UE)
2016/679.

Le sous-traitant est en droit de résilier le contrat dans la mesure ou il concerne le
traitement de données a caractére personnel en vertu des présentes clauses
lorsque, apreés avoir informé le responsable du traitement que ses instructions
enfreignent les exigences juridiques applicables conformément a la clause 7.1,
point b), le responsable du traitement insiste pour que ses instructions soient
suivies.

A la suite de la résiliation du contrat, le sous-traitant supprime, selon le choix du
responsable du traitement, toutes les données a caractere personnel traitées pour
le compte du responsable du traitement et certifie auprés de celui-ci qu'il a
procédé a cette suppression, ou renvoie toutes les données a caractere personnel
au responsable du traitement et détruit les copies existantes, a moins que le droit
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de I'Union ou le droit national n‘impose de les conserver plus longtemps. Le sous-
traitant continue de veiller a la conformité aux présentes clauses jusqu’a la
suppression ou a la restitution des données.

SOUS-ANNEXE 1

Liste des parties

Responsable(s) du traitement : Expertise France - 40, boulevard de Port Royal - 75005
PARIS, France

Adresse de contact de la fonction Déléguée a Ila protection des données :
dpo@expertisefrance.fr

Sous-traitant(s):

XXXXX (dénommé le « titulaire ou le maitre d’ceuvre »)
Représenté par : XXXXXXX

Adresse
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SOUS-ANNEXE I1I

Description du traitement :
Collecte, enregistrement, conservation, utilisation, communication de données dans le

cadre de la mission de maitrise d’ceuvre relatives a l'opération de restauration du casino de
Hammam-Lif.

Catégories de personnes concernées :
- Personnel intervenant sur le projet ;

- Candidats aux différents marchés passés dans le cadre du présent contrat.

Catégories de données a caractéere personnel traitées :
XEtat civil, Identité, Données d’identification ;

OVie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) ;

XVie professionnelle (CV, adresse mail professionnelle, formation professionnelle, parcours
académique, etc.) ;

OInformations d’ordre économique et financier (revenus, situation financiére, situation
fiscale, etc.) ;

ODonnées de connexion (adresse IP, journaux de connexion, etc.) ;

ODonnées de localisation ;

ODonnées d’infraction ;

OAutres.

Détail des données traitées :
- Données d’identité, coordonnées professionnelles du personnel intervenant sur le

projet ;

- Données d’identité, coordonnées professionnelles des candidats aux différents
marchés passés dans le cadre du présent contrat, ainsi que tout élément
pertinent permettant I'examen des candidatures.

Nature du traitement
Collecte, enregistrement, conservation, utilisation, communication.

Finalité(s) pour laquelle (lesquelles) les données a caractéere personnel sont

traitées pour le compte du responsable du traitement
Les finalités du traitement sont : Gestion du projet objet du présent contrat.

Durée du traitement
Durée du présent contrat.
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SOUS-ANNEXE 1

Le sous-traitant s’engage a prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et
la confidentialité des Données, et notamment empécher qu’elles soient déformées,
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accés. Le sous-traitant s’‘engage a
mettre en place :

a) Des mesures de sécurité physique visant a empécher l'accés aux locaux aux
personnes non autorisées (contrOles d’identité, gestion des habilitations permettant
de limiter I'accés aux locaux aux seules personnes ayant besoin d'y accéder dans le
cadre de leurs fonctions et de leur périmetre d’activité) ;

b) Des mesures de sécurité logique visant a protéger les informations hébergées et
traitées (architectures de filtrage et de protection réseau, renforcement de la
protection des serveurs et postes de travail, authentification des collaborateurs pour
leur conférer des profils d’utilisation conformes au principe de moindre privilege et
respectant le besoin d’en connaitre, mesures renforcées pour l'acces aux fonctions
de gestion des données et d’administration du systéme d’information) ;

c) Des protocoles de gestion des habilitations associés a des dispositifs permettant de
tracer I'ensemble des actions réalisées sur le systeme d’information dans le cadre
d’opérations de support et de maintenance ;

d) Un controle continu des journaux des systemes et des applications et de leur
fonctionnement associé a des procédures permettant la détection et le rapport des
incidents impactant les Données.

Les engagements du sous-traitant en matiére de sécurité et de confidentialité des
données sont constitués par la documentation fournie par le sous-traitant
décrivant I'’ensemble des mesures techniques et organisationnelles et éventuelles
certifications dont le sous-traitant est en mesure de se prévaloir en matiere de
sécurité de l'information, telle que fournie par le sous-traitant dans le cadre de la
passation du présent marché.

SOUS-ANNEXE IV

Liste de sous-traitants ultérieurs
Le sous-traitant n‘a pas présenté de sous-traitants ultérieurs dans le cadre du présent
marché.
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