
CENTRE HOSPITALIER DU SAINT-ESPRIT
REHABILITATION DU BATIMENT MEDECINE

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX
MOIS 1
SEMAINE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PREPARATION DE CHNATIER

NOTIFICATION

PREPARATION DE CHANTIER

PLAN D'EXECUTION

VISA

LOT N°00 - DEVOIEMENT DES RESEAUX HUMIDES

LOT N°01 - ENCAPSULAGE AMIANTE + MACONNERIE

LOT N°02 - ÉLECTRICITÉ - TELEPHONE - TELEVISION - SSI (ABSOL. + OPTION.)

LOT N°03 - MENUISERIE INTERIEURE ET EXTERIEURE

LOT N°04 - PLOMBERIE - SANITAIRES

LOT N°05 - REVETEMENT SOLS ET MURS - FAUX PLAFONDS - PEINTURE

LOT N°06 - ETANCHEITE /  CHARPENTE / COUVERTURE

RECEPTION DES TRAVAUX

OPERATIONS PREALABLES

RECEPTION DES TRAVAUX

7 82 3 4 5 6


