ASSISTANCE HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

CONSTRUCTION D’UN BATIMENT MODULAIRE
A L’HOPITAL SAINT LOUIS
1, avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris

Planning prévisionnel de I'opération
Avril 2025

| maios | juinos |

juil-25 ao(t-25 sept-25 oct-25 nov-25 déc-25

janv-26

CONSULTATION DES ENTREPRISES (2 mois)

Consultation des entreprises
(6 semaines)

ACT
(4 semaines)

Courriers non-retenus

Notification

CHANTIER (4 mois)

Période de préparation (1 mois)

DET infrastructure (1 mois)

DET fabrication des modulaires (2 mois)

DET pose des modulaires et finitions (1 mois)

AOR (2 semaines)

I 4 MOIS DE CHANTIER Y COMPRIS PREPARATION ET OPR




