3-6 — CCTP annexe 6 -Planning et phasages prévisionnels du marché travaux

PROGRAMME PREVISIONNEL - REFECTION DES AIRES AERONAUTIQUES DE L'AEROPORT DE HIHIFO - WALLIS
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'OS de démarrage

Délai contractuel

Période de préparation

Travaux

Chantier
Mobilisation mudnmm pour période de préparation
Levé topographique et h
Granulats

Adaptation concasseurs East Arm Resources
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Envol granulats pour formule
Réalisation formule enrobes
Dvodu;hon -."“R;‘-“"» S
Chargement bateau
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Déchargement par barge & Mata'Utu et stockage aéroport

Approvisionnement Wallis

Installations de chantier :
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Plateformes d'installation (centrale, granulats, ..) | PR nE I | :

Amene des bureaux et de la base-vie

Installation des bureaux ot de la base-vie
Poste d'enrobage
Uvraison Wallis

"

Mise an place ot Malbmﬁp
Production
Demor.na.e

Transfert matériel de chantier
Transfert Nouméas-Wallis

Transfert Wallis-Nouméa
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Piste

Bretelle

Parking avion !
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Planning prévisionnel d’un créneau (150 m de long) :
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Centrale d'enrobage

Heures de trovail
Préparation production
Production 100 T/h

Tonnage produit

Travaux toires

Heures de trovail

Préparatian des &quipes prépajacera
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Application 4m/min - 150m par nuit

Heures de travail

des

Bande centrale (2x5m) => 76,5 T/15min

Recul et mise en place - 2 finisseurs

20cm froid bande 2

Bande 2 (2x5m) => 76,5 T/15min - 2 finisseurs

Recul et mise en place - 2 finisseurs

20cm froid bande 3

Bande 3 (2%3,95m) => 60,5 T/15min - 2 fi

Recul et mise en place - 2 finisseurs

Rabotage 20cm pour joint froid pour bande 4

Bande 4 [2x5m) => 72 T/15min - 2 finisseurs

Recul et mise en place - 2 finisseurs

20cm froid bande 5

Bande 5 (243,95m) => 60,5 T/15min - 2 s
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Plan de bande pour 1 créneau de travail (150 m de long) :
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