Date : Ven 22/08/25

Jalon

4

Tache inactive

Tache manuelle

Récapitulatif manuel

1

Taches externes

Chemin de la tache de jalon du prédécesseur pilotan ¢

Progression manuelle

N° Mode |Nom de la tache Durée Début Fin Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026 Semestre 1, 2027 Semestre 2, 2027
Tache J F A M J J J
0 ®%  UCP_Prod Froid_v2 549 jours? Mar 01/04/25 Ven 07/05/27
1 b GO Engagements 1jour Sam 31/05/25 Sam 31/05/25
2 - Etudes DTES + rédaction CCTP 102 jours Mar 01/04/25 Mer 20/08/25
7 - Procédure marché 156 jours  Ven 30/05/25 Lun 05/01/26 —
24 - Etudes Fournisseurs 50 jours? Lun 12/01/26  Ven 20/03/26 I
25 - Lot1:CVC 50 jours? Lun 12/01/26 Ven 20/03/26 e ]
26 - Lot 2 : Matériel frigorifique 20 jours Lun 12/01/26 Ven 06/02/26 [T
27 e Lot 3: CFO/CFA 15 jours Lun 23/02/26 Ven 13/03/26 D
28 - Lot 4 : Gros oeuvre 15 jours Lun 09/02/26 Ven 27/02/26
29 - Autres études DTES 30 jours Lun 09/02/26  Ven 20/03/26
30 - PAC ICPE 30 jours Lun 09/02/26 Ven 20/03/26 T
31 - Appros 195 jours Mar 30/09/25 Lun 29/06/26 |
32 b Cellules Refroidissement 90 jours Mar 30/09/25  Lun 02/02/26 |
33 e Lot 1: CVC (CTA) 50 jours Lun 23/03/26 Ven 29/05/26
34 - Lot 2 : FROID (Groupe froid) 90 jours Lun 02/02/26 Ven 05/06/26
35 - Lot 2: FROID (Groupe C0O2) 50 jours Lun 23/03/26 Ven 29/05/26
36 - Lot 1 : CVC (autres) 20 jours Lun 09/02/26 Ven 06/03/26
37 - Lot 2 : Matériel frigo 20 jours Lun 09/02/26 Ven 06/03/26
38 b Tiroir (achat DTES) 90 jours Mar 24/02/26 Lun 29/06/26 }fi
39 - Lot 3 : CFO/CFA (hors tiroir) 20 jours Lun 16/03/26 Ven 10/04/26
40 - Travaux 325 jours? Lun09/02/26 Ven 07/05/27 I
41 [ Lot 1 CVC 136 jours Ven 17/04/26 Ven 23/10/26 I
42 - Réseaux EG depuis mezzanine vers CF 125 jours Lun 04/05/26 Ven 23/10/26 :
43 [ Remplacement CTA Cuisson 13 jours Lun 08/06/26 Mer 24/06/26 1
49 - Remplacement CTA Patisserie 13 jours Jeu 25/06/26 Lun 13/07/26 l. 1
55 [ Remplacement CTA Diététique 13 jours Mar 14/07/26 Jeu 30/07/26 l. |
61 o Remplacement automates
62 o Installation chaussettes
63 b o] Installation rideau d'air
64 - Lot 1 CVC (Groupe Froid) 140 jours? Mer 10/06/26 Mar 22/12/26
65 - Manutention GF 1 jour Mer 10/06/26  Mer 10/06/26 i;
66 - Installation GF 10 jours Jeu 11/06/26 Mer 24/06/26
67 - Raccordement elec GF 5 jours Mar 28/07/26  Lun 03/08/26 F
68 . Mise en service GF 10 jours Mer 09/12/26  Mar 22/12/26 > ——
69 - Lot 2: Frigo 325 jours? Lun 09/02/26 Ven 07/05/27 I
70 - Remplacement Evapo CF 1 3 jours Lun 08/02/27 Mer 10/02/27
71 - Installation nouvel evapo 1 jour Lun 08/02/27 Lun 08/02/27
72 - Raccordement elec 1 jour Lun 08/02/27 Lun 08/02/27
73 - Raccordement hydraulique 1 jour Mar 09/02/27  Mar 09/02/27
74 - Mise en service et dépose 1 jour Mer 10/02/27  Mer 10/02/27
ancien évapo
75 - Remplacement Evapo CF 2 3 jours Jeu 11/02/27 Lun 15/02/27
80 - Remplacement Evapo CF 3 3 jours Mar 16/02/27 Jeu 18/02/27
85 - Remplacement Evapo CF 4 3 jours Ven 19/02/27 Mar 23/02/27
90 - Remplacement Evapo CF 5 3 jours Mer 24/02/27 Ven 26/02/27
95 - Remplacement Evapo CF 6 3 jours Lun 01/03/27 Mer 03/03/27
100 - Remplacement Evapo CF 7 3 jours Jeu 04/03/27 Lun 08/03/27
105 - Remplacement Evapo CF 8 3 jours Mar 09/03/27 Jeu 11/03/27
110 [ Remplacement Evapo CF 9 3 jours Ven 12/03/27 Mar 16/03/27
115 | - Remplacement Evapo CF 10 3 jours Mer 17/03/27 Ven 19/03/27
120 [ Remplacement Evapo CF 11 3 jours Lun 22/03/27 Mer 24/03/27
125 - Remplacement Evapo CF 12 3 jours Jeu 25/03/27 Lun 29/03/27
130 - Remplacement Evapo CF 13 3 jours Mar 30/03/27 Jeu01/04/27
135 - Remplacement Evapo CF 14 3 jours Ven 02/04/27 Mar 06/04/27
140 [ Remplacement Evapo CF 15 3 jours Mer 07/04/27 Ven 09/04/27
145 - Remplacement Evapo CF 16 3 jours Lun 12/04/27 Mer 14/04/27
150 [ Remplacement Evapo CF 17 3 jours Jeu 15/04/27 Lun 19/04/27
155 - Remplacement Evapo CF 18 2 jours Mar 20/04/27 Mer 21/04/27
160 - Remplacement Evapo CF 19 (3 et 6 jours Jeu 22/04/27 Jeu 29/04/27
cho?)
165 - Remplacement Evapo CF 20 (2) 6 jours Ven 30/04/27 Ven 07/05/27
170 -} Remplacement Evapo CF 21 (3) 50 jours Lun 26/10/26  Ven 01/01/27 1
175 - Remplacement Evapo CF 22 (3 et 6 jours Mar 05/01/27 Mar 12/01/27 | p—|
cho?7)
180 -y Remplacement Evapo CF 23 (3) 6 jours Mer 13/01/27 Mer 20/01/27
185 - Remplacement Evapo CF 24 (2) 6 jours Jeu 21/01/27 Jeu 28/01/27
190 -y Remplacement Evapo CF 25 (2) 6 jours Ven 29/01/27 Ven 05/02/27
195 - Lot 1: Groupe CO2 125 jours Lun 01/06/26  Ven 20/11/26
200 [ Installation nouvelles CRR (4) 7 jours Lun 09/02/26 Mar 17/02/26 [——
203 b Adaptation CRR existantes 10 jours Mar 18/08/26 Lun 31/08/26 [
204 . Charge suffisante pour GF 1 jour? Mer 30/12/26  Mer 30/12/26
205 - Lot 3: CFO/CFA 10 jours Mar 07/07/26 Lun 20/07/26 [———
206 | wy Alimentation élec GF 10 jours Mar 07/07/26 Lun 20/07/26 ——
207 a5 Eclairage
208 | A VIE
209 - Lot 4: Batiment 51 jours? Ven 20/02/26 Ven 01/05/26 I
210 - Ouverture batiment plenum pour 10 jours Lun 13/04/26 Ven 24/04/26 e
réseaux
211 - Réalisation dalle pour GF 40 jours Lun 09/03/26 Ven 01/05/26 ]
212 5 Carottages
213 a5 Decaissement CRR
214 5 Reprise sols
215 b Rétention ECS
216 | A%
Projet : UCP_Prod Froid v2 Tache I Récapitulative 1 Jalon inactif Durée uniquement Début uniquement Jalons externes Chemin de la tache récapitulative du prédécesseur p I Fractionnement critique
Fractionnement oo Récapitulatif du projet "1 Récapitulatif inactif [ I Report récapitulatif manuel Fin uniguement Chemin de la tdche normale du prédécesseur pilotant Avancement




