Annexe 2 au CCATP :
Tableau de synthese des réunions prévisionnelles a prévoir dans le
cadre de la mission de maitrise d’oeuvre

* Tableau par type de réunion :

Estimation
e de L. p Durée de | nombre
'I"yp . Nombre de réunion ou fréquence . .
réunions la mission | total de
réunions
Points
darrét 1 a 2 fois par an 3 ans 3
MOA P
centrale
Revues N . .
o r e Tous les 2 a 3 mois ( 4 fois par an) 3 ans 12
d’opération
Réunions de . . . -
Suivi 2 par mois + 1 réunion démarrage pour chaque mission 3 ans 38
Réunions de
[LEE LRl 1 par semaine (réunion de prépa et de chantier) 11 mois 48
chantier
Réunions . . p .
L g Selon mission complémentaire 34
spécifiques
* Tableau par tranche et par mission :
- . Durée A .
Désignation - Nombre de réunion ou | Durée de | Type de
de la Missions . . . i
des tranches fréquence la mission | réunion
Tranche
AVP 2 par mois 3 mois e
PRO 2 par mois 2 mois de suivi
MC1 1 réunion 1 mois
MC2.1 1 réunion 1 mois
MC3.1 Au moins 2 réunions 1 mois
Tranche
ferme 7 mois MC3.2 Au moins 2 réunions 1 mois
(TF) _ _ Réunions
MC4 Au moins une réunion 2mois | gpécifiques
MC5.1 Au moins 3 réunions 2 mois
MC8 Au moins 3 réunions 2 mois
MC9 Au moins 2 réunions 2 mois
Tranche : : Réunions
Optionnelle | 9 mois AMT 2 par mois 5 mois ..
1 de suivi




Tranche
Optionnelle
2
(TO2)

15 mois

| par semaine (réunion | = . Réun’ions

DET de prépa et de chantier) de prépa et
chantier
AOR 2 par mois 3 mois Reumgqs
de suivi
o Réunions

MC2.4 Cpordmatmn 11 mois | de prépa et

environnementale .

chantier




