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1 | ™ CHduMANS| Projet extension 508 Mer Ven 18/12/26
batiment SAMU- SMUR 04/12/24
2 | = Etude de projet 232j Mer Jeu 27/11/25
04/12/24 1
3| = Etude Avant Projet Sommaire 68 j Mer Ven 21/03/25
04/12/24
1M1 = Etude Avant Projet Définitif 38 j Lun Mer 14/05/25
24/03/25
20| = Dossier Permis de construire 106 Jeu Jeu 30/10/25 is de construire
15/05/25 1
25 | Etude PRO/DCE 39j Jeu Mar 08/07/25
15/05/25
32| " Assistance a la 97 Mer Jeu 27/11/25 ince a la Contractualisation de Travaux
Contractualisation de 25/06/25 1
Travaux
41| = Execution 277 Jeu Ven 18/12/26 Execution
27/11/25 I
42 = DET phase 1 - Extension 177§ Jeu Ven 31/07/26 39 DET phase 1 - Extension
27/11/25 I 1
43 | "8 Préparation de chantier 27 Jeu Ven 02/01/26 39
27/11/25 Préparation de chantier
44 | = Terrassement VRD Espace 110j Lun Ven 05/06/26 43 l Terrassement VRD Espace vert
vert 05/01/26 I 1
50 | = Gros oeuvre 80j Lun Ven 08/05/26 Gros oeuvre
19/01/26 I 1
60 | ™S Couverture étanchéité 40 Lun Ven 05/06/26 57 Couverture étanchéité bardage
bardage 13/04/26 r 1
64 | ™= Menuiseries exterieures 2s Lun Ven 08/05/26 61
27/04/26 Menuiseries exterieures
65 | "5 Serrurerie métallerie 1s Lun Ven 22/05/26 62
18/05/26 Serrurerie métallerie
66 | "5 Second oeuvre 62j Lun Mar 28/07/26 Second oeuvre
04/05/26 I 1
84 | = CFO Cfa 53j Lun Mer 29/07/26 CFO Cfa
18/05/26 ! 1
95 | "8 CcvC 55j Lun Ven 31/07/26 CcvC
18/05/26 I 1
103 = Plomberie 55j Lun Ven 31/07/26 Plomberie
18/05/26 ! 1
108 ™8 AOR Phase Extension 45 Lun Ven 31/07/26 106FD-13j
06/07/26 AOR Phase Extension
109 "= Interphase - Déménagement 10 j Lun Ven 14/08/26
03/08/26 1
12 ™= DET phase 2 - Restructuration 90 j Lun Ven 18/12/26 111 DET phase 2 - Restructuration
17/08/26 r
131 = AOR - Phase 2 - 4s Lun Ven 18/12/26 127FD-1s
Restructuration 23/11/26 AOR - Phase 2 - Restructuration
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