
Activité Emetteur

2408MS LBO

No chrono

date Revision

25/07/2025 3

Intitulé Activité Numéro Type Phase Date Révision

Généralité

2408MS_00.00_LD_Rev 3 Liste de livrables 2408MS 00.00 LD DCE 25/07/2025 Rev 3

2408MS_00.01_ND_Rev 1 Cahier des clauses générales 2408MS 00.01 ND DCE 25/07/2025 Rev 1

2408MS_00.03_ND_Rev 3 Etude RT 2012 2408MS 00.03 ND DCE 25/07/2025 Rev 3

2408MS_01.03_TS_Rev 2 Tableau de surface 2408MS 01.03 TS DCE 25/07/2025 Rev 2

2408MS_01.04_LP_Rev 1 Limite de prestation 2408MS 01.04 LP DCE 25/07/2025 Rev 1

2408MS_03.00_PL.G_Rev 2 Planning étude et execution 2408MS 03.00 PL.G DCE 25/07/2025 Rev 2

Architecture

2408MS_12.00_PL.E_Rev 3 Plans d'implantation Rdc R+1 Toiture EXISTANT 2408MS 12.00 PL.E DCE 25/07/2025 Rev 3

2408MS_12.01_PL.E_Rev 1 Plans des façades EXISTANT 2408MS 12.01 PL.E DCE 25/07/2025 Rev 1

2408MS_12.10_PL.P_Rev 3 Plans d'implantation Rdc R+1 Toiture PROJET 2408MS 12.10 PL.P DCE 25/07/2025 Rev 3

2408MS_12.50_PL.P_Rev 3 Démarche architecturale 2408MS 12.50 PL.P DCE 25/07/2025 Rev 3

2408MS_12.51_PL.P_Rev 1 Ambiances architecturales PROJET 2408MS 12.51 PL.P DCE 25/07/2025 Rev 1

2408MS_12.60_PL.P_Rev 2 Plans des façades PROJET 2408MS 12.60 PL.P DCE 25/07/2025 Rev 2

2408MS_12.70_PL.P_Rev 2 Coupes de principe ABC PROJET 2408MS 12.70 PL.P DCE 25/07/2025 Rev 2

2408MS_12.90_PL.E_Rev 2 Plan masse EXISTANT 2408MS 12.90 PL.E DCE 25/07/2025 Rev 2

2408MS_12.91_PLP_Rev 3 Plan masse PROJET 2408MS 12.91 PLP DCE 25/07/2025 Rev 3

2408MS_12.92_PLP_Rev 1 Coupe de terrain PROJET 2408MS 12.92 PLP DCE 25/07/2025 Rev 1

2408MS_12.99_PLP_Rev 1 Plan d'Installation de Chantier 2408MS 12.99 PLP DCE 25/07/2025 Rev 1

Lot 1 - VRD Gros œuvre clos couvert Espace vert

2408MS_20.00_ND_Rev1 CCTP - Lot 1A VRD 2408MS 20.00 ND DCE 25/07/2025 Rev1

2408MS_30.00_ND_Rev1 CCTP - Lot 1B Gros œuvre 2408MS 30.00 ND DCE 25/07/2025 Rev1

2408MS_40.00_ND_Rev1 CCTP - Lot 1C Charpente Bardage 2408MS 40.00 ND DCE 25/07/2025 Rev1

2408MS_40.01_ND_Rev1 CCTP - Lot 1D Couverture Etanchéité 2408MS 40.01 ND DCE 25/07/2025 Rev1

2408MS_40.02_ND_Rev1 CCTP - Lot 1E Menuiseries Extérieures Aluminium 2408MS 40.02 ND DCE 25/07/2025 Rev1

2408MS_40.03_ND_Rev1 CCTP - Lot 1F Serrurerie Métallerie 2408MS 40.03 ND DCE 25/07/2025 Rev1

2408MS_40.04_ND_Rev1 CCTP - Lot 1G  Espace vert 2408MS 40.04 ND DCE 25/07/2025 Rev1

2408MS_32.10_ST_Rev 0 Plans  de structure 2408MS 32.10 ST DCE 25/07/2025 Rev 0

Lot 2 - Plâtrerie et Faux Plafond

2408MS_50.00_ND_Rev1 CCTP - Lot 2 Platrerie et Faux Plafond 2408MS 50.00 ND DCE 25/07/2025 Rev1

2408MS_52.10_PL.P_Rev1 Plan zoning faux plafond 2408MS 52.10 PL.P DCE 25/07/2025 Rev1

___

___

Lot 3 - Menuiseries intérieures

2408MS_50.01_ND_Rev1 CCTP - Lot 3 Menuiseries Intérieures 2408MS 50.01 ND DCE 25/07/2025 Rev1

Lot 4 - Revêtement sol et peinture

2408MS_50.02_ND_Rev1 CCTP - Lot 4 Revêtement de sol et peinture 2408MS 50.02 ND DCE 25/07/2025 Rev1

Lot 5 - CFo Cfa

2408MS_60.00_ND_Rev1 CCTP - Lot 5 Cfo Cfa 2408MS 60.00 ND DCE 25/07/2025 Rev1

2408MS_62.01_PL.P_Rev 0 Plan CFO  RdC PROJET 2408MS 62.01 PL.P DCE 25/07/2025 Rev 0

2408MS_62.02_PL.P_Rev 0 Plan CFO  R+1 PROJET 2408MS 62.02 PL.P DCE 25/07/2025 Rev 0

2408MS_62.03_PL.P_Rev 0 Plan CFa RdC PROJET 2408MS 62.03 PL.P DCE 25/07/2025 Rev 0

2408MS_62.04_PL.P_Rev 0 Plan CFa R+1 PROJET 2408MS 62.04 PL.P DCE 25/07/2025 Rev 0

2408MS_62.05_PL.P_Rev 0 Plan Eclairage RdC PROJET 2408MS 62.05 PL.P DCE 25/07/2025 Rev 0

2408MS_62.06_PL.P_Rev 0 Plan Eclairage R+1 PROJET 2408MS 62.06 PL.P DCE 25/07/2025 Rev 0

2408MS_64.01_SH.P_Rev 0 Synoptique electrique 2408MS 64.01 SH.P DCE 25/07/2025 Rev 0

___

Lot 6 -  CVC -  Plomberie

2408MS_70.00_ND_Rev 1 CCTP - Lot 6 CVC Plomberie 2408MS 70.00 ND DCE 25/07/2025 Rev 1

2408MS_72.01_PL.P_Rev 0 Plan Plomberie RDC PROJET 2408MS 72.01 PL.P DCE 25/07/2025 Rev 0

2408MS_72.02_PL.P_Rev 0 Plan CVC RDC PROJET 2408MS 72.02 PL.P DCE 25/07/2025 Rev 0

2408MS_72.03_PL.P_Rev 0 Plan CVC/ Plomberie RdC PROJET 2408MS 72.03 PL.P DCE 25/07/2025 Rev 0

2408MS_72.04_PL.P_Rev 0 Plan CVC/ Plomberie R+1 PROJET 2408MS 72.04 PL.P DCE 25/07/2025 Rev 0

2408MS_72.05_PL.P_Rev 0 Plan cheminement Faux plafond / CVC R+1 2408MS 72.05 PL.P DCE 25/07/2025 Rev 0

2408MS_72.06_PL.P_Rev 0 Plan dépose CVC plomberie R+1 2408MS 72.06 PL.P DCE 25/07/2025 Rev 0

2408MS_74.00_NC_Rev 0 Bilan de puissance Aeraulique 2408MS 74.00 NC DCE 25/07/2025 Rev 0

2408MS_74.01_NC_Rev 0 Bilan de puissance Thermique 2408MS 74.01 NC DCE 25/07/2025 Rev 0

Annexes

DPGF

___ 100_Réseaux_ZG_VRD_Recollement DOE

2408MS_00.02_ND_Rev0 Notice Acoustique

___ Caractérisation des sols en date du 17/07/25

___ Etude géotechnique en date du 16/07/25

___ Rapport RICT-CT-240725

___ SM25001_Topo_CH-Le-Mans_vA-1-TOP-GF

TRVX25-008 CCTP ANNEXE 01 GENERALITES ELECTRIQUES 2017

TRVX25-008 CCTP ANNEXE 02 GENERALITES PLOMBERIE - V. Maj Mars 2018

TRVX25-008 CCTP ANNEXE 04 PPT grutage

TRVX25-008 CCTP ANNEXE 05 Préconisation Cablage informatiques

Liste de livrables
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