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N°_|Désignation Intervenants. ‘ Durée 025 2026
w1 1 w2 v wa s ve r e o 1o M1t mi2 | i3
7| MARSEILLE CREATIVITY CENTER 2jrs | MARSEILLE CREATIVITY CENTER
2| TRAvAux 2jrs TRAVAUX
[737|  période de préparation Tous 2m Période de préparation
[T INSTALLATION DE CHANTIER Lot GO 10jrs INSTALLATION DE CHANTIER
75 Travaux de dépose toute zone. Lot GO 15rs 5 I Travaux de dépose touté zone
76 Travaux de démolition toute zone Lot GO 15rs © I Travaux de démolition toute zone.
[[7 ] Goescalier central 133,86 jrs L.GO Escalier cenfral
78] Nettoyage général et évacuation gravats de l'escalier central Lot GO 15jrs s I Nctoyage général et évacuation gravats de lescalier central
79 Réalisation des volées escalier Lot GO 20jrs I Réalisation des volées escalier
10 Réalisation plancher edicule Lot GO Sirs. 10 [ Realisation plancher edicule
" Pose lanterneau escalier SMED 2jrs. n Pose lanterneau escalier
12 Réalistion étanchéité SMED 10jrs 12 Réalistion étanchéite
3 Sciage des voiles pour portes Lot Go sirs +3 [ Sciage des voiles pour portes
14 Démolition voile RDC Lot GO 3jrs. 4 [ Démolition voilg RDC
15 Réalisation S/CEuvre RDC Lot GO Sirs 15 [ Reéalisation S/CEuvre RDC
16 Réalisation ouverture gaine ascenseur Lot Go sirs 16 [ Realisation ouverture qaine ascenseur
7 Réalisation maconneries LotGo 10jrs 7 I Realisation maconneries
EER Pose des deux ascenseurs AMS 25jrs 16 [ Pose des delix ascenseurs.
[T19] Réalisation doublages cKaT 10jrs 19 Réalisation doublages
[20] Incorporations CFA/CFO Lot CFA CFO 10jrs 20 Incorporations CFA/ICFO
[21] Incorporations CVC GERP 10jrs 21 Incorporations CVC
227 Préparation peinture SERIES 10jrs 22 [ Préparation peinture
| 7237 Réalisation peinture SERIES 10jrs 23 I Réalisation peinture
[T2a7] Pose sol souple scPa 20jrs 2 Pose sol souple
725 Pose main courante SMAB Sjrs. 25 [ Pose main courante
[26] Pose équipements électriques Lot CFA CFO. 10jts B Pose éauipements électriques
[7277]  cranDAUDITORIUM 197jrs L.GRAND AUDITORIUM
|28 Travaux de dépose Lot GO Sirs 25 I Travaux de dépose
7297 Travaux de démolition Lot GO 10jrs 2o [ Travaux de démolition
[ 7307 Réalisation magonnerie Lot GO 4sem. 30 I Réalisation maconnerie
[31] Réalisation des cloisons cKAT 15jrs 3t Realisation des cloisons
[32] Passages des gaines CVC GERP. 2jrs 2 Passages des gaines CVC
[38] Pose des CDC Lot CFA CFO 2jrs Bl Pose des CDC
734 Tirage de cablages CFA/CFO Lot CFA CFO 15jes 34 Tirage de cablages CFA/ICFO
35 Pose des supports serrurerie sceniques FAUCHE 20jrs 35 Pose des supports serrurerie sceniques
[36 | Pose des CDC et tirage de cablages Sceniques FAUCHE 15jrs 3 Pose des CDC et firage de cablages Sceniques.
[37] Réalisation des plafonds absorbants et réflichissants cKaT 25jrs a7 Réalisation des plafonds absorbants et réflichissants
I Realisation de la peinture plafonds SERIES 15rs 35 N Réalisation de la peinture plafonds.
[39] Pose de équipements CVC GERP. 10jrs 39 Pose de équipements CVC
[7a0 | Pose des équipements électriques Lot CFA CFO 10jrs 40 Pose des équipements électriques
7417 Pose des gradins GUERRA 15rs 21 IR Pose des grading
722" Réalisation des habillages bois GUERRA 4sem. 42 N Réalisation des habillages bois
[Ta3] Incorporations CFA/CFO habillage bois Lot CFA CFO asem ) Incorporations CFAICFO habillage bois
[Taa] Incorporations sceniques habillage bois FAUCHE 20jrs 3 Incorporations sceniques habillage bois
["a5 | Pose de Ia boucle magnétique mal voyant FAUCHE 2jrs. 45 || Pose de la boucle magnétique mal voyant
% Pose sol souple scPA 15irs o I Fose sol souple
727 Pose des portes y compris quincailleries GUERRA Sjrs. 47 [ Pose des portes y compris quincailleries
[4 ] Pose des équipements sceniques FAUCHE 10js g Pose des éqlipements sceniaues
|49 Pose des siéges. SAMIA D 15rs 4o | Fose des sisaes
[50 | Toiture 55rs Toiture
[51] Passage des réseaux VMC GERP. 20jrs 51 Passage des réseaux VMC
| 7527 Réalisation des souches magonnées Lot GO 10jrs s2 MMM Réalisation des spuches magonnées
| "53] Réalisation des supports machines CVC Lot GO 15jrs 53 I Réalisation des supports machines CVC.
[54] Pose des machines CVC e traccordement GERP. 10jrs 54 Pose des machines CVC e traccordement
ERES 160rs R+5
|56 | Réalisation magonneries Lot GO 10jrs 50 N Réalisation maconneries
[57] Réalisation CDC Lot CFA CFO 15jrs 5 Realisation CDC
R Passage des gaines CVC GERP 15jrs E) Passage des gaines CVC
|59 Préparation des supports Plafonds SERIES 10jrs 5o [ Préparation des supports Plafonds
[60 | Réalisation des cloisons vitrées CKAT 10jrs 60 Reéalisation des cloisons vitrées
[61] Incorporations CVC en cloisons doublages GERP. 10jrs 61 Incorporations CVC en cloisons doublages.
[62] Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages Lot CFA CFO 10jrs &2 Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages
63| Pose des plafonds BA13 CKAT Sirs 63 Pase des plafonds BA13
[T6a ] Incorporations CVC en plafonds GERP. sirs 64 Incorporations CVC en plafonds|
[65 | Incorporations CFA/CFO en plafonds Lot CFA CFO Sirs 65 Incorporations CFA/CFO en plafonds
|66 | Pose du carrelage SCPA 10jrs 66 MMM Pose du carrelage
|67 | Pose de Ia faiences SCPA 10jrs o7 [ Pose de la faiences
|68 | Préparation des supports murs et plafonds SERIES. 10jrs 66 [N Préparation des supports murs et plafonds.
["e9 | Réalisation de la peinture des murs et plafonds SERIES 10jrs 6o IEMMMMMM Réalisation de la peirture des murs et plafonds
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70 Pose des plafonds 600600 CKAT BE 70 [ Pose des plafonds 600x600
771 Pose des sols souples scPA 15jes 71 I P ose des sols souples
7727 Pose des portes y compris quincailleries GUERRA Sirs 72 [ Pose des portes y compris quincailleries
[73] Pose et raccordement des équipements CVC et sanitaires GERP. 10jrs 7 Pose et raccordement des équipements CVC fet sanitaires
[7a] Tirage de cablages sceniques FAUCHE 3 sem. 7 Tirage de cablages sceniques
[75] Pose et raccordement des appareillages électriques Lot CFA CFO 20jrs 75 Pose et raccordement des appareillages électriques
76| Pose des panneaux acoustiques CKAT 15jrs 76 Pose des panneaux acoustiques.
[77] Pose des brasseurs d'air Lot CFA CFO sirs i Pose des brasseurs d'aif
78] Pose des luminaires Lot CFA CFO 10js 0 Pose des luminaires
[797]  re 155rs IR+
|80 Réalisation magonneries Lot GO Sirs. 50 [ Réalisation magonneries
[81] Réalisation CDC Lot CFA CFO 20jrs 8 Reéalisation CDC
[Te2 ] Passage des gaines CVC GERP 20jrs 82 Passage es gaines CVC
|83 Préparation des supports Plafonds SERIES 10jrs &3 [ Préparation des supports Plafonds
[8a | Réalisation des cloisons vitrées cKaT 15rs [ Realisation des cloisons vilrées
[85 | Incorporations CVC en cloisons doublages GERP 15irs 13 Incofporations CVC en cloisons dolblades
[8 | Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages Lot CFA CFO 15jrs [ Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages
[ ] Pose des plafonds BA13 CKAT sirs a7 Pose des plafonds BA13
[88 | Incorporations CVC en plafonds GERP. Sirs E Incorporations CVC en plafands
[89 ] Incorporations CFA/CFO en plafonds Lot CFA CFO sirs 8 Incorporations CFA/CFO en plafonds
[7o0 | Pose du carrelage scPa 10jrs 50 I Pose du carrelage
791 Pose de Ia faiences SCPA 10jrs 91 [ Fose de la faiences
[To27] Préparation des supports murs et plafonds SERIES 15rs o2 SR Préparation des supports murs et plafonds
793 Réalisation de la peinture des murs et plafonds SERIES. 15jrs 9 I Réalisation de la peinture des murs et plafonds
. Pose des plafonds 600x600 CKAT Sjrs. o4 [ Pose des plafonds 600x600
|7o5 | Pose des sols souples. SCPA 20jrs o5 I Fose des Sols souples
I Pose des portes y compris quincailleries GUERRA Sjrs. 96 [ Pose des portes y compris quincailleries
[o7] Pose et raccordement des équipements CVC et sanitaires GERP. 10jrs o7 Pose et raccordement des équipements CVG et sanitaires
"o | Pose et raccordement des appareillages électriques Lot CFA CFO 20jrs EJ Pose et raccordement des appareillages électriques.
[99 | Pose des panneaux acoustiques cKaT s % Pose des panneaux acoustiques
[100 ] Pose des brasseurs d'air Lot CFA CFO. sirs 10h Pose des brasselrs dair
[017] Pose des luminaires Lot CFA CFO 10jrs 101 Pose des luminaires
[M02] e 1655 LR+3
["1037] Réalisation magonneries Lot GO Sjrs. 103 [ Reéalisation magonneries
[T04] Réalisation CDC Lot CFA CFO 20jrs 104 Réalisation CDC
[T105 | Pose des CDC Scenique du RDC au R+4 FAUCHE asem 105 Pose des CDC Scenique du RDC au R+4
[106 | Passage des gaines CVC GERP. 20jes 106 Passage des gaines CVC
["1077] Préparation des supports Plafonds SERIES 10jrs 107 MMM Préparation des supports Plafonds
[108"] Livraison des huisseries GUERRA ojr 108 @ Livraison des huisseries
[T1097] Réalisation des doublages cKaT 10jrs 100 Réalisation des doublages
[110] Réalisation des cloisons CKAT 10jrs 10 Réalisation des cloisons
LR Incorporations CVC en cloisons doublages GERP 10jrs m Incorporations CVC en cloisons doublages
12 Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages Lot CFA CFO. 1015 2 Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages.
13 Pose des plafonds BA13 cKaT Sirs [ Pose des plafonds BAT3
14 Incorporations CVC en plafonds GERP Sirs I Incorporations CVC en plafonds
[115] Incorporations CFA/CFO en plafonds Lot CFA CFO sirs 115 Incorporations CFA/CFO en plafonds
16 Pose du carrelage scon 10jrs 16, I Pose du carrelage
7] Pose de Ia faiences. SCPA 10jrs 117 I Pose de la faiences
[118 ] Préparation des supports murs et plafonds SERIES 10jrs 115 [ Préparation des supports murs et plafonds
119 Réalisation de la peinture des murs et plafonds SERIES 10jrs 119 MMM Réalisation de la peinture des murs et plafonds
[ 1207 Pose des plafonds 600x600 CKAT Sirs 120 [ Pose des plafonds 600x600
1217 Pose des sols souples scPA 15jes 121 [ Fose des sols souples
[ 1227 Pose des portes y compris quincailleries GUERRA Sirs 122 [ Pose des portes y/compris quincailleries
[123] Pose et raccordement des équipements CVC et sanitaires GERP. 10jrs 12 Pose et raccordement des équipements CVC et sanitaires.
[1247] Tirage de cablages sceniques FAUCHE 3sem. 124 Tirage de cablages sceniques
[125] Pose et raccordement des appareillages électriques Lot CFA CFO 20jrs 125 Pose et raccordement des appareillages électriques
[1267] Pose des panneaux acoustiques CKAT 10jrs 126 Pose des panneaux acoustiques.
[127] Pose des brasseurs d'air Lot CFA CFO Sirs 127 Pose des brasseurs d'air
[128] Pose des luminaires Lot CFA CFO. 1015 28 Pose des luminaires
[129] Rz 150jrs LR+2
["130 | Réalisation maconneries Lot GO 15rs 130 I Réalisation maconneries
[131] Réalisation CDC Lot CFA CFO 20jrs 131 Realisation CDC
[132] Passage des gaines CVC GERP. 20jes 132 Passage dés gaines CVC
[337] Préparation des supports Plafonds SERIES 10jrs 133 [N Préparation des supports Plafonds
["134| Livraison des huisseries GUERRA ojr 134 ¢ Livraison des huisseries
[135 | Réalisation des doublages CKAT sirs 135 Realisation des doublages
[136 ] Réalisation des cloisons CKAT Sirs 136 Réalisation des cloisons
[137 ] Incorporations CVC en cloisons doublages GERP. Sirs 137 Incorporations CVC en cloisons doublages
[138 | Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages Lot CFA CFO sirs 138 Incorporations CFA/GFO en cloisons doublages
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139 Pose des plafonds BA13 (CKAT Sjrs. 139 Pose des plafonds BA13.

[0 Incorporations CVC en plafonds GERP Sirs 140 Incorporations CVC en plafonds

[1a1] Incorporations CFA/CFO en plafonds Lot CFA CFO sirs 141 Incorporations CFA/CFO en plafonds

[ 1427 Pose du carrelage scPA 10jrs 142 [ Pose du carrelage

| 1237 Pose de Ia faiences. SCPA 10jrs 143 I Pose de la faiences

["144 | Préparation des supports murs et plafonds SERIES 15jes 14 I Préparation des supports murs et plafonds

["145| Réalisation de la peinture des murs et plafonds SERIES 15jrs 145 MM Réalisation de la peinture des murs et plafonds.

| 126 | Pose des plafonds 600x600 CKAT Sirs 145 [ Pose des plafonds 600x600

["147| Pose des sols souples scPA 15jrs 147 (I Pose des sols souples

[a87] Pose des portes y compris quincailleries GUERRA Sirs 145 [ Pose des portes y compris quincailleries

[1a97] Pose et raccordement des équipements CVC et sanitaires GERP 10jrs 149 Pose et raccordement des équipements CVC et sanitaires

|50 | Pose et raccordement des appareillages électriques Lot CFA CFO 20jrs 150 Pose et raccordement des appareillages électriques.

[51] Pose des panneaux acoustiques cKaT 15rs 151 Pose des panneaux acoustiques

[1527] Pose des brasseurs d'air Lot CFA CFO Sirs 152 Pose des brasseurs d'air

[53] Pose des luminaires Lot CFA CFO. 10jrs 183 Pose des luminaires
154 Rl 1355 LR#1

[7155 | Réalisation magonneries Lot GO 10jrs 155 (MMM Réalisation maconneries

[156 | Réalisation CDC Lot CFA CFO 2jrs 156 Realisation CDC

[157 | Passage des gaines CVC GERP. 20jes 157 Passage des gaines CVC

["158 | Préparation des supports Plafonds SERIES 10jrs 15¢ MMM Préparation dés supports Plafonds

[159 | Livraison des huisseries GUERRA oir 159 @ Livraison des huisseries.

[160 | Réalisation des doublages cKaT Sirs 160 Reéalisation des doublages

[161 | Réalisation des cloisons CKAT sirs 161 Réalisation des cloisons

[1627] Incorporations CVC en cloisons doublages GERP. Sirs 162 Incorporations CVC en cloisons doublages

|63 Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages Lot CFA CFO Sirs 163 Incorporations CFA/CFO en cloisons|doublages

[ 64| Pose des plafonds BAL3 CKAT sirs 164 Pose des plafonds BA13

[165 | Incorporations CVC en plafonds GERP. Sirs 165 Incorporations CVC en plafonds

[166 | Incorporations CFA/CFO en plafonds Lot CFA CFO sirs 165 Incorporations CFA/CFO en plafonds

["167 | Pose du carrelage scPA 10jrs 167 I Pose du carrelage

| 1687 Pose de la faiences scPA 10jrs 166 [N Pose de la faiences

| 169 | Préparation des supports murs et plafonds SERIES 10jrs 69 [ Préparation des supports murs ét plafonds.

["170°| Réalisation de la peinture des murs et plafonds SERIES 10jrs 170 [ Réalisation de la peinture des murs et plafonds

7] Pose des plafonds 600x600 CKAT Sirs 171 M Pose des plafonds 600x600

1727 Pose des sols souples scPA 15jes 172 | Pose des sols souples

1737 Pose des portes y compris quincailleries GUERRA Sjrs. 173 [ Pose des portes y compris quincailleries

[174] Pose et raccordement des équipements CVC et sanitaires GERP. 10jrs 174 Pose et raccordement des équipements CVC et sanitaires

[175] Pose et raccordement des appareillages électriques Lot CFA CFO 20jrs 175 Pose et raccordement des appareillages électriques

[76 ] Pose des panneaux acoustiques cKaT 15rs 176 Pose des panneaux acoustiques

[77] Pose des brasseurs d'air Lot CFA CFO Sirs 77 Pose des brasseurs dair

[1787] Pose des luminaires Lot CFA CFO 10jrs 178 Pose des luminaires

[79]  roc 60jrs LBDC

|"180 | Dépose des menuiseries extérieures Lot GO Sjrs. 160 [ Dépose des menuiseries extérieures

[ 71817 Prise des cétes et fabrication des menuiseries extérieures SMAB. 1sem 161 [ Prise des cotes et fabrication des menuiséries extérieures.

[T82 | Reprise des tableaux Lot Go 10jrs ez MM Repiise des tableaux

|"1837] Réalisation des rejingots Lot GO 10jrs 183 [ Réalisation des rejingots

| 184 Pose des nouvelles menuiseries extérieures. SMAB. 3sem. 164+ MM Pose des nouvelles menuiseries extérieures

[185|  Extérieur 80jrs LExtérieur

| 186 | Réalisation terrassement Lot GO 2jrs 186 [l Realisation terfassement

| 187 ] Réalisation fondation Lot GO 3irs 187 [l Réalisation fondation

| 188" Réalisation sciage acrotéres pour ouvrages serrurerie Lot GO Sjrs. 13 [ Réalisation sciage acrotéres pour ouvrages serrurerie

| 189 ] Pose de passerelle métallique Lot Serrurerie 10jrs 169 I Pose de passerelle métallique

["190 | Réalisation enduit de facade Lot GO 20jrs 190 [ Réalisation enduit dé facade

EE Réalisation revetement facade escalier central Lot GO 30jrs 191 I Réalisation revetement facade escalier central

[192 Reprise étanchéité définitive au droit du PC sécurité SMED 10jrs 182 Reprise étanchéité définitive au droit du PC sécurité

[193]  essais 25jrs [N N —

| 1947 Essais et mise en service réseaux hydrauliques GERP 5sem. 19 [ Essais et mise en service réseaux hydrauliques.

[ 7195 | Essais et mise en service réseaux Aérauliques GERP 5sem. 195 [ Essais et mise en service réseaux Aérauliques.

["196 | Essais et mise en service désenfumage GERP 5sem. 196 [ Essais et mise en service désenfamage.

[197 ] Essais et mise en service TGBT Lot CFA CFO 5 sem 157 Essais et mise en service TGBT

[958 ] Essais et mise en service TD et armoires Lot CFA CFO 5 sem. 198 Essais et mise en service TD et armojires.

[T1997] Essais et mise en service SS Lot CFA CFO 5 sem 199 Essals t mise en service SSI

[ 200 | Essais et mise en service réseaux sceniques FAUCHE 5sem. 200 [ Essais et mise en service réseaux sceniques

[201"| Signalétique GUERRA 5sem. 201 [ Signalétique

[2027  or&RecepTION 25irs | OPR & RECEPTION |

[203 | Nettoyages SERIES 10jrs 205 [ Netloyages

[204"| oPR Tous. 15rs 204 | OFR

| 205 | Levée des réserves Tous 3sem 205 [ -\ ¢e des réserves

| 206 | Comission de sécurité Tous 1sem 206 [l Comission de sécurité

[207 Liviaison Tous ojr 03




