OS de démarrage : 06/06/2022

Planning Chantier Bat. N Arsenal a Besangon

Délai contractuel : 24 mois compris préparation non compris intempérie non compris congés payés

Fin du délai contractuel : 06/06/2024 recalé au 17 février 2026

date : 22 avril 2025

N° Mode  Nom de la tache Durée Début Fin Janvier 2025 | Février 2025 | Mars 2025 | Awril 2025 | Mai2025  |Juin2025  Juillet2025  Aoit2025 | Septembre 20; Octobre 2025 | Novembre 202 Décembre 202/ Janvier 2026 | Février 2026 | Mars 2026 | Avril 2026 Mai 2026 | Juin 2026 | Jy
O 1ache 0106111621263105101520250207121722270106 1116212601061 11621263105101152025300510152025300409141 9\2429\03%{41 318232803081318232802071217222702071217222701061111621263105101520250207121722270106/111621260106111621263 105101 5\20\25\30\

1 - travaux TCE BATIMENT N 0jr Mer 17/07/24 Mer

BESANCON V2 17/07/24
30 == REEMPLOI 445 jrs Lun 18/07/22 Jeu 13/06/24
34 + gestion stock et préparation 305 jrs Jeu 02/03/23 Jeu

selon demande/besoin 13/06/24
entreprise

57 == CHARPENTE BOIS 574 jrs Ven 14/10/22 Mer 02/ 04/ 2 a1
77 - modification croupe Nord 90 jrs Jeu 14/11/24 Mer 02/04 )/ 2 mmm ]
82 " Modifications planchers 46 jrs Mer 29/01/25 Mer 02/04/2 [——————————
86 - Chevétres cis fermeture 5 jrs Jeu 27/03/25 Mer 02/04/2 27/03 === Chevétres cis fermeture
88 - COUVERTURE ZINGUERIE 619 jrs Lun 05/09/22 Ven 25/04/2 =1
113 - HE définitif 0jr Jeu 17/04/25 Jeu 17/04/25 17/04 o HE définitif
114 - Sorties en toiture (VP) 2jrs Mer 16/04/25 Jeu 17/04/25 16/04 = Sorties en toiture (VP)
115 - tuyaux descente 5jrs Ven 18/04/25 Ven 25/04/2" 18/04 tuyaux descente
116 - GROS OEUVRE / CHARPENTE 680 jrs Ven 03/06/22 Mar —_— —1

METALLIQUE 06/05/25
216 - Flocages : Amphi Sud > ... 20jrs Lun 31/03/25 Lun 28/04/2¢ 31/03 Flocages : Amphi Sud > ...
217 = Reprise PH ES Nord 5jrs Lun 14/04/25 Ven 18/04/2! 14/04 - Reprise PH ES Nord
219 = Traitement Amphi Nord 10jrs Mar 22/04/25 Mar 06/05/2, 22/04 Traitement Amphi Nord
220 - VRD 799 jrs Ven 03/06/22 Ven 07/ 11/ 2 e e
223 - réseaux neufs & raccordement 20 jrs Jeu 22/05/25 Ven 20/06/2! 22/05 réseaux neufs & raccordements
224 - noue infiltration 15 jrs Lun 23/06/25 Ven 11/07/2 23/06 noue infiltration
225 - aménagement de surface 30jrs Lun 29/09/25 Ven 07/11/2! 29/09 aménagement de surface
226 A cve 237 jrs? Ven 12/07/24 Ven 25/07 [ 2 m 1
231 - mise en oeuvre CTA R+4 Ojr Mer 16/04/25 Mer 16/04/2 16/04 ¢ mise en oeuvre CTA R+4
234 = réseaux ES 10 jrs Mer 18/06/25 Mar 01/07/2 18/06 réseaux ES
235 = réseaux R+1 30jrs Mer 07/05/25 Ven 20/06/2! 07/05 réseaux R+1
236 - réseaux R+2 30jrs Lun 31/03/25 Mer 14/05/2 31/03 m réseaux R+2
237 - réseaux R+3 30jrs Mer 07/05/25 Ven 20/06/2" 07705 réseaux R+3
238 = réseaux R+4 25 jrs Ven 06/06/25 Ven 11/07/2! 06/06 réseaux R+4
239 - locaux techniques 40 jrs Ven 06/06/25 Lun 04/08/2¢ 06/06 locaux techniques
240 - radiateurs R+2 20jrs Mar 15/07/25 Lun 25/08/2¢ 15/07 radiateurs R+2
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241 - radiateurs R+3 20 jrs Mar 30/09/25 Lun 27/10/2¢ radiateurs R+3
242 - radiateurs R+4 10 jrs Mar 28/10/25 Lun 10/11/2¢ 28/10 radiateurs R+4
243 = radiateurs R+1 20jrs Mer 22/10/25 Mer 19/11/2 22/10 radiateurs R+1
244 - radiateurs RDC et entresol 20jrs Mar 28/10/25 Mar 25/11/2 28/10 radiateurs RDC et entresol
245 - terminaux CVC RDC entresol 20 jrs Mer 12/11/25 Mar 09/12/2.
246 = terminaux CVC R+2 20jrs Mar 15/07/25 Lun 25/08/2¢ 15/07 terminaux CVC R+2
247 - terminaux CVC R+1 20 jrs Mar 26/08/25 Lun 22/09/2¢ 26/08 terminaux CVC R+1
248 - terminaux CVC R+3 20jrs Mar 09/09/25 Lun 06/10/2¢ 09/09 terminaux CVC R+3
249 = terminaux CVC R+4 10 jrs Mar 14/10/25 Lun 27/10/2¢ 14/10 terminaux CVC R+4
250 = plancher chauffant RdC 15 jrs Ven 02/05/25 Ven 23/05/2! 02/05 plancher chauffant RdC
251 = raccordement sous station 10 jrs Jeu 22/05/25 Jeu 05/06/25 22/05 raccordement sous station
252 " essais et mise en service 25 jrs Mer 10/12/25 Mar 27/01/2
253 - CFO CFA 840 jrs Mar 07/06/22Jeu 22/01/ 26 e 1
255 - mise a la terre 10jrs Jeu 13/07/23 Jeu 27/07/23
260 = Incorporation R+4 35jrs Lun 14/04/25 Jeu 05/06/25 14/04 Incorporation R+4
261 - Cablage RdC ES 20 jrs Lun 19/05/25 Mar 17/06/2 19/05 Cablage RdAC ES
262 - Cablage R+2 20jrs Mar 29/04/25 Mer 28/05/2 29/04 Cablage R+2
263 = Cablage R+3 20jrs Ven 30/05/25 Ven 27/06/2" 30/05 Cablage R+3
264 - Cablage R+1 20jrs Ven 06/06/25 Ven 04/07/2! 06/06 Cablage R+1
265 - Cablage R+4 15 jrs Lun 30/06/25 Lun 21/07/2¢ 30/06 Cablage R+4
266 = CdC RACES 50 jrs Mer 05/03/25 Ven 16/05/2! 05/03 CdC RdC ES
267 - CdCR+2 40 jrs Lun 03/03/25 Lun 28/04/2¢ 03/03 CdCR+2
268 == CdC R+1 45 jrs Lun 31/03/25 Jeu 05/06/25 31/03 CdCR+1
269 = CdCR+3 30jrs Lun 14/04/25 Mer 28/05/2 14/04 CdCR+3
270 - CdCR+4 30ijrs Jeu 15/05/25 Ven 27/06/2! 15/05 CdC R+4
271 - locaux techniques 40 jrs Ven 30/05/25 Lun 28/07/2¢ 30/05 locaux techniques
272 - raccordement sur local transfo 15 jrs Mar 29/07/25 Lun 01/09/2¢ 29/07 raccordement sur local transfo
273 - appareillage R+2 17 jrs Mar 29/07/25 Mer 03/09/2 29/07 appareillage R+2
274 - appareillage R+3 17 jrs Mar 14/10/25 Mer 05/11/2 14/10 appareillage R+3
275 - appareillage R+1 17 jrs Mer 22/10/25 Ven 14/11/2! 22/10 appareillage R+1
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276 - appareillage R+4 17 jrs Mar 28/10/25 Jeu 20/11/25 28 appareillage R+4
277 = appareillage RAC ES 17 jrs Mer 12/11/25 Jeu 04/12/25 12/1 appareillage RdC ES
278 = GTB, essais et mise en service 30 jrs Ven 28/11/25 Jeu 22/01/26 28/1 GTB, essais et mise en service
279 et réseaux sous dallage 35jrs Ven 15/09/23 Ven 03/11/2:
280 = MENUISERIE EXT METAL 210 jrs Lun 29/04/24 Mar 01/04/2 s |
283 - Chassis file 12 2jrs Lun 31/03/25 Mar 01/04/2! 31/03 = Chassis file 12
284 - MENUISERIE EXT BOIS 203 jrs Lun 03/06/24 Mar 22/04/2 |
26 v ™= Chassis file 12 2jrs Lun 31/03/25 Mar 01/04/2! 31/03 = Chassis file 12
287 - Stores 5jrs Lun 14/04/25 Mar 22/04/2! 14/04 Stores
288 - FACADE MIROITERIE 93 jrs Mar 05/11/24Ven 28/03/2 ]
293 = HA définitif Ojr Mar 17/12/24 Mar 17/12/2 définitif
297 - ECHAFAUDAGE 641 jrs Ven 26/08/22 Mer 21/05/ 2 e
301 et dépose échafaudage 20 jrs Mar 22/04/25 Mer 21/05/2 22/04 dépose échafaudage
310 = ISOLATION CHANVRE 128 jrs Lun 06/01/25 Mer 09/07/2 1
311 = Protection 63 jrs Lun 06/01/25 Jeu 03/04/25 Ie————
313 - Entresol 2jrs Lun 10/02/25 Mer 12/02/2 10/02 = Entresol
316 = isolation 78 jrs Lun 13/01/25 Ven 02/05/2] I 1
318 - Entresol 8jrs Mer 12/02/25 Ven 21/02/2" 12/02 Entresol
321 - RdC Nord 5jrs Ven 25/04/25 Ven 02/05/2¢ 25/04 RdC Nord
322 = enduit 45 jrs Lun 05/05/25 Mer 09/07/2 = 1
323 = R+2 3jrs Lun 05/05/25 Mer 07/05/2, 05/05 = R+2
324 - entresol 3jrs Ven 09/05/25 Mar 13/05/2! 09/05 entresol
325 = R+1 5jrs Ven 13/06/25 Jeu 19/06/25 13/06 R+1
326 = RDC 9jrs Ven 20/06/25 Mer 02/07/2. 20/06 RDC
327 - RdC Nord 5rs Jeu 03/07/25 Mer 09/07/2 03/07 RdC Nord
328 = ISOLATION CLOISON PLATRERIE 115 jrs Lun 02/12/24 Mer 28/05/2 1
330 = Cloisons ES 10 jrs Mer 16/04/25 Mer 30/04/2, 16/04 === Cloisons ES
332 - Cloisons R+1 Croupes 15 jrs Mar 22/04/25 Mer 14/05/2 22/04 = Cloisons R+1 Croupes
333 - Cloisons doublages R+2 35 jrs Lun 06/01/25 Ven 21/02/21 Cloisons doublages R+2
336 = Cloisons doublages R+4 30jrs Lun 14/04/25 Mer 28/05/2. 14/04 Cloisons doublages R+4
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337 - ASCENSEUR 367 jrs LUN 10/06/28 Mer 2101/ 2 e |
341 = mise en service provisoire 0jr Lun 31/03/25 Lun 31/03 ¢ mise en service provisoire chantier
chantier 31/03/25
344 - nettoyage, habillage et mise 5 jrs Mer 14/01/26 Mer 14/01 nettoyage, habillage et mise en service définitive
en service définitive 21/01/26
345 - SANITAIRE 538 jrs Ven 15/09/23 Ven 09/ 0]/ 2 1
346 - réseaux sous sol 30jrs Jeu 06/02/25 Mer 19/03/2 06/02 réseaux sous sol
352 = réseaux R+4 cis batisupport 20 jrs Mar 29/04/25 Mer 28/05/2 29/04 réseaux R+4 cis batisupport
353 = locaux techniques 40 jrs Mar 22/04/25 Ven 20/06/2" 22/04 locaux techniques
354 - appareillage R+2 13jrs Mar 29/07/25 Jeu 28/08/25 29/07 appareillage R+2
355 = appareillage R+1 13jrs Mar 23/09/25 Jeu 09/10/25 23/09 appareillage R+1
356 - appareillage R+3 13 jrs Mar 30/09/25 Jeu 16/10/25 30/09 appareillage R+3
357 - appareillage R+4 13jrs Mar 21/10/25 Jeu 06/11/25 21/10 appareillage R+4
358 = appareillage sous sol 13jrs Jeu 30/10/25 Mer 19/11/2 30/10 appareillage sous sol
359 = appareillage RdC 13 jrs Mer 19/11/25 Ven 05/12/2! 19/11 appareillage RdC
360 - appareillage ES 13 jrs Mer 26/11/25 Ven 12/12/2! 26/11 appareillage ES
361 = essais et mise en service 15jrs Lun 08/12/25 Ven 09/01/2¢ 08/12 essais et mise en service
362 - colonne séche 20jrs Mar 22/04/25 Mer 21/05/2 22/04 colonne séche
364 - SERRURERIE 114 jrs Mar 27/05/25Jeu 20/11/2¢ I 1
365 = Portes locaux techniques R-1 3 jrs Mar 14/10/25 Jeu 16/10/25 14/10 = Portes locaux techniques R-1
366 - Escaliers 2jrs Mar 27/05/25 Mer 28/05/2 27/05 = Escaliers
367 - Grilles 2jrs Ven 30/05/25 Lun 02/06/2°¢ 30/05 = Grilles
368 - Caillebotis 2jrs Ven 17/10/25 Lun 20/10/2°¢ 17/10 = Caillebotis
369 = Gardes corps Mains courantes 25 jrs Mar 23/09/25 Lun 27/10/2¢ 23/09 Gardes corps Mains courantes
370 - Clous podotactiles 10jrs Jeu06/11/25 Jeu 20/11/25 06/11 Clous podotactiles
371 - SOLS DURS (CARRELAGE FAIENCE125 jrs Lun 26/05/25 Jeu 04/12/2¢ I 1
372 - Faience R+2 20jrs Lun 30/06/25 Lun 28/07/2¢ 30/06 Faience R+2
373 - Faience R+1 20jrs Mar 26/08/25 Lun 22/09/2¢ 26/08 Faience R+1
374 = Faience R+3 20jrs Mar 02/09/25 Lun 29/09/2¢ 02/09 Faience R+3
375 - Faience R+4 10jrs Mar 07/10/25 Lun 20/10/2¢ 07/10 Faience R+4
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Fin du délai contractuel : 06/06/2024 recalé au 17 février 2026

Planning Chantier Bat. N Arsenal a Besangon

date : 22 avril 2025
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376 - Faience RdC 15jrs Mar 28/10/25 Mar 18/11/2 28/10 Faience RdC
377 - Faience ES 10jrs Mer 12/11/25 Mar 25/11/2. 12/11 Faience ES
378 - Chapes RdC 5jrs Lun 26/05/25 Lun 02/06/2¢ 26/05 Chapes RdC
379 - Chapes R+1 5jrs Mar 03/06/25 Mar 10/06/2 03/06 Chapes R+1
380 = Terrazzo RdC 20jrs Mer 09/07/25 Mer 06/08/2 09/07 Terrazzo RdC
381 = Terrazzo R+1 10 jrs Jeu 07/08/25 Mer 03/09/2 07/08 Terrazzo R+1
382 > Livraison sols souples ojr Lun 16/06/25 Lun 16/06/2¢ 16/06 ¢ Livraison sols souples
383 - Sols souples circulation R+2 10 jrs Mar 02/09/25 Lun 15/09/2¢ 02/09 Sols souples circulation R+2
384 = Sols souples circulation R+1 7 jrs Mer 15/10/25 Jeu 23/10/25 15/10 Sols souples circulation R+1
385 - Sols souples circulation R+3 10 jrs Mar 14/10/25 Lun 27/10/2¢ 14/10 Sols souples circulation R+3
386 - Sols souples circulation R+4 7 jrs Mar 28/10/25 Mer 05/11/2 28/10 Sols souples circulation R+4
387 = Sols souples circulation ES 2jrs Mer 03/12/25 Jeu 04/12/25 03/12 = Sols souples circulation ES
388 - MENUISERIE INTERIEURE 257 jrs Lun 25/11/24 Jeu 08/01/ 2 m 1
394 &/ ™ cadre portes RDC, entresol 5 jrs Mer 16/04/25 Mer 23/04/2 16/04 === cadre portes RDC, entresol
395 - cadre portes R+2 & 4 jrs Mar 16/09/25 Ven 16/09 cadre portes R+2 & cloisonnements vitrés
cloisonnements vitrés 19/09/25
396 - cadre portes & cloisonnement 2 jrs Ven 24/10/25 Lun 24/10 cadre portes & cloisonnement vitrés R+1
vitrés R+1 27/10/25
397 - cadre portes R+3 & 10jrs Mer 07/05/25 Mer 07/05 cadre portes R+3 & cloisonnements vitrés
cloisonnements vitrés 21/05/25
398 - cadre portes R+3 & 4 jrs Mar 28/10/25 Ven 28/10 cadre portes R+3 & cloisonnements vitrés
cloisonnements vitrés 31/10/25
399 - cadre portes R+4 & cloisonnen5 jrs Lun 19/05/25 Ven 23/05/2! 19/05 cadre portes R+4 & cloisonnements
400 - cadre portes R+4 & cloisonnen 3 jrs Jeu 06/11/25 Lun 10/11/2°¢ 06/11 cadre portes R+4 & cloisonnements
401 = cadre portes RDC, entresol 2jrs Ven 05/12/25 Lun 08/12/2¢ 05/12 cadre portes RDC, entresol
402 - pose vantaux et équipements 15 jrs Mer 12/11/25 Mar 12/11 pose vantaux et équipements des portes RdC ES
des portes RdC ES 02/12/25
403 - pose vantaux et équipements 15 jrs Mar 29/07/25 Lun 29/07 pose vantaux et équipements des portes R+2
des portes R+2 01/09/25
404 - pose vantaux et équipements 15 jrs Mar 14/10/25 Lun 14/10 pose vantaux et équipements des portes R+3
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405 - pose vantaux et équipements 15 jrs Mer 22/10/25 Mer pose vantaux et équipements des portes R+1
des portes R+1 12/11/25

406 = pose vantaux et équipements 15 jrs Mar 28/10/25 Mar 28/10 pose vantaux et équipements des portesR+4
des portesR+4 18/11/25

408 - gradinage amphi SUD 15jrs Lun 12/05/25 Lun 02/06/2¢ 12/05 gradinage amphi SUD

409 - facades de gaine technique 10 jrs Lun 26/05/25 Mar 10/06/2. 26/05 facades de gaine technique

410 - gradinage salle de spectacle 10 jrs Mar 03/06/25 Mar 17/06/2 03/06 gradinage salle de spectacle

411 - gradinage amphi NORD 15jrs Mer 18/06/25 Mar 08/07/2 18/06 gradinage amphi NORD

412 = ossature habillages bois RDC 40 jrs Lun 12/05/25 Mar 08/07/2, 12/05 ossature habillages bois RDC

413 - ossature habillages bois 40 jrs Mer 09/07/25 Mer 09/07 ossature habillages bois circulation RdC
circulation RdC 17/09/25

414 - ossature habillages bois R+1 20 jrs Jeu 18/09/25 Mer 15/10/2 18/09 ossature habillages bois R+1

415 = parement habillages bois RAC 20 jrs Jeu 16/10/25 Jeu 13/11/25 16/10 parement habillages bois RdC

416 = parement habillages bois 20 jrs Ven 14/11/25 Jeu 14/11 parement habillages bois circulation RdC
circulation RdC 11/12/25

417 = parement habillages bois R+1 10 jrs Ven 12/12/25 Jeu 08/01/26 12/12 parement habillages bois R+1

418 = parquet salle PO RDC 20jrs Jeu 31/07/25 Mer 10/09/2 31/07 parquet salle PO RDC

419 - parquets techniques R+1 20jrs Mar 14/10/25 Lun 10/11/2¢ 14/10 parquets techniques R+1

420 = Faux plancher Sud R+2 10jrs Lun 07/04/25 Ven 18/04/2! 07/04 = Faux plancher Sud R+2

421 - Faux plancher Nord R+1 5jrs Lun 02/06/25 Ven 06/06/2! 02/06 Faux plancher Nord R+1

422 = Tablettes 20jrs Lun 14/04/25 Mer 14/05/2 14/04 Tablettes

423 - Plinthes 115 jrs Lun 12/05/25 Mer 05/11/2 12/05 Plinthes

424 - Gradin rétractable salle PO 10 jrs Jeu 02/10/25 Mer 15/10/2 02/10 Gradin rétractable salle PO

425 = Contremarches et nez de 10jrs Mer 12/11/25 Mar 12/11 Contremarches et nez de marches Amphis
marches Amphis 25/11/25

426 - divers, finitions 47 jrs Jeu 11/09/25 Lun 17/11/2°¢ 11/09 divers, finitions

427 - rideaux 20jrs Mer 19/11/25 Mar 16/12/2, 19/11 rideaux

428 = FAUX PLAFONDS 200 jrs? Lun 10/03/25 Mar 20/01/2 I — 1

430 - Faux plafonds plenum ES 10 jrs Jeu 24/04/25 Ven 09/05/2! 24/04 Faux plafonds plenum ES

433 - Faux plafonds plenum R+1 35 jrs Lun 07/04/25 Mer 28/05/2 07/04 Faux plafonds plenum R+1

434 = Faux plafonds plenum R+3 20 jrs Mar 22/04/25 Mer 21/05/2 22/04 Faux plafonds plenum R+3
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435 - Faux plafonds plenum R+4 20 jrs Jeu 22/05/25 Ven 20/06/2! 22/05 Faux plafonds plenum R+4
436 - Faux plafonds RdC 20 jrs Mar 14/10/25 Lun 10/11/2¢
437 = Faux plafonds Amphi Sud 15 jrs Mer 16/04/25 Lun 12/05/2¢ 16/04 = Faux plafonds Amphi Sud
438 - Faux plafonds R+1 25 jrs Lun 07/07/25 Lun 25/08/2¢ 07/07 Faux plafonds R+1
439 - Faux plafonds ES 10jrs Mer 12/11/25 Mar 25/11/2. 12/1 Faux plafonds ES
440 = Faux plafonds R+2 40 jrs Jeu 15/05/25 Ven 11/07/2!
441 - Faux plafonds R+3 40 jrs Mar 15/07/25 Lun 22/09/2¢
442 - Faux plafonds R+4 15jrs Mar 23/09/25 Lun 13/10/2¢
443 = Finitions, éléments acoustique:30 jrs Mer 26/11/25 Mar 20/01/2, 26/11 Finitions, éléments acoustiques
444 - PEINTURE 160 jrs Lun 24/03/25 Mar 25/11/2 [— 1
445 = Peinture plenum RdC 15jrs Mer 26/03/25 Mar 15/04/2. 26/03 Peinture plenum RdC
446 = Peinture plenum ES 10jrs Ven 02/05/25 Ven 16/05/2! 02/05 Peinture plenum ES
448 - Peinture plenum R+1 25jrs Mar 22/04/25 Mer 28/05/2 22/04 Peinture plenum R+1
449 = Peinture plenum R+3 20jrs Mer 07/05/25 Jeu 05/06/25 07/05 Peinture plenum R+3
450 = Peinture plenum R+4 20jrs Ven 06/06/25 Ven 04/07/2! 06/06 Peinture plenum R+4
451 - Peinture plafond Amphi Sud 5 jrs Ven 02/05/25 Lun 12/05/2¢ 02/05 Peinture plafond Amphi Sud
452 - Peinture R+1 20jrs Mar 29/07/25 Lun 08/09/2¢ 29/07 Peinture R+1
453 = Peinture R+2 30jrs Lun 23/06/25 Lun 04/08/2¢ 23/06 Peinture R+2
454 - Peinture R+3 30ijrs Mar 02/09/25 Lun 13/10/2¢ 02/09 Peinture R+3
455 - Peinture R+4 20jrs Mar 30/09/25 Lun 27/10/2¢ 30/09 Peinture R+4
456 = Peinture RdC 15 jrs Mar 21/10/25 Lun 10/11/2¢ 21710 Peinture RdC
457 - Peinture ES 5irs Mer 19/11/25 Mar 25/11/2 19/11 Peinture ES
458 = Résine sanitaires RAC 5jrs Mar 21/10/25 Mar 28/10/2, 21/10 —— Résine sanitaires RdC
459 = Résine sanitaires ES 5jrs Mar 04/11/25 Mer 12/11/2 04/11 Résine sanitaires ES
460 - Résine sanitaires R+2 5jrs Lun 23/06/25 Lun 30/06/2¢ 23/06 Résine sanitaires R+2
461 - Résine saniatires R+1 5jrs Mar 05/08/25 Mar 26/08/2. 05/08 Résine saniatires R+1
462 = Résine sanitaires R+3 5 jrs Mar 26/08/25 Mar 02/09/2, 26/08 Résine sanitaires R+3
463 - Résine sanitaires R+4 5ijrs Mar 30/09/25 Mar 07/10/2 30/09 Résine sanitaires R+4
464 - Nettoyage RdC ES 5ijrs Mer 12/11/25 Mar 18/11/2. 12/11 Nettoyage RdC ES
465 - Nettoyage R+2 5jrs Mar 29/07/25 Lun 04/08/2¢ 29/07 Nettoyage R+2
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OS de démarrage : 06/06/2022
Délai contractuel : 24 mois compris préparation non compris intempérie non compris congés payés
Fin du délai contractuel : 06/06/2024 recalé au 17 février 2026

Planning Chantier Bat. N Arsenal a Besangon

date : 22 avril 2025

N® Mode |Nom de la tache Durée Début Fin Janvier 2025  Février 2025 Mars 2025  Avril 2025 | Mai2025  Juin2025 | Juillet 2025 |AoGt2025 | Septembre 20] Octobre 2025 | Novembre 202 Décembre 202| Janvier 2026 | Février 2026 | Mars 2026 | Avril 2026 | Mai2026  |Juin2026 )
O  tiche 0106111621263105101520250207/121722270106111621260106/1 11621263 105/10152025300510152025300409141 9\2429\03%&#1 31823280308/131823280207/1217222702071217222701061116212631051011520250207121722270106 111621260106 111621263105101 5\20\25\30\
466 = Nettoyage R+3 5jrs Mar 14/10/25 Lun 20/10/2¢ /10 Nettoyage R+3
467 - Nettoyage R+1 5ijrs Mer 22/10/25 Mar 28/10/2. 22/10 Nettoyage R+1
468 - Nettoyage R+4 5jrs Mar 28/10/25 Lun 03/11/2¢ 28/10 Nettoyage R+4
469 - SOLS SOUPLES 110 jrs Lun 16/06/25 Mar 02/12/2 T 1
470 - Ragréage R+2 5jrs Lun 30/06/25 Lun 07/07/2¢ 30/06 Ragréage R+2
47 " Ragréage R+3 5jrs Mar 16/09/25 Mar 23/09/2. 16/09 Ragréage R+3
472 - Ragréage R+1 5ijrs Mer 01/10/25 Mer 08/10/2 01/10 Ragréage R+1
473 - Ragréage R+4 5jrs Mar 14/10/25 Mar 21/10/2. 14/10 Ragréage R+4
474 " Ragréage RdC 5jrs Mar 21/10/25 Mar 28/10/2. 21/10 Ragréage RdC
475 - Ragréage ES 2jrs Lun 24/11/25 Mer 26/11/2 24/11 = Ragréage ES
476 A Livraison sols souples 0jr Lun 16/06/25 Lun 16/06/2¢ 16/06 ¢ Livraison sols souples
477 = Sols souples locaux R+2 15 jrs Lun 07/07/25 Lun 28/07/2¢ 07/07 Sols souples locaux R+2
478 - Sols souples locaux R+3 15jrs Mar 23/09/25 Lun 13/10/2¢ 23/09 Sols souples locaux R+3
479 - Sols souples locaux R+1 10 jrs Mer 08/10/25 Mar 21/10/2. 08/10 Sols souples locaux R+1
480 = Sols souples locaux R+4 5jrs Mar 21/10/25 Lun 27/10/2¢ 21/10 Sols souples locaux R+4
481 - Sols souples locaux RdC 10jrs Mar 28/10/25 Lun 10/11/2¢ 28/10 Sols souples locaux RdC
482 = Sols souples locaux ES 5jrs Mer 26/11/25 Mar 02/12/2. 26/11 Sols souples locaux ES
483 = Agencement 18 jrs Jeu 30/10/25 Mar 25/11/2 |
484 - RDC, entresol 3jrs Jeu 30/10/25 Mar 04/11/2 30/10 RDC, entresol
485 - R+1 5jrs Mar 04/11/25 Mer 12/11/2 04/11 R+1
486 = R+2 5jrs Mer 12/11/25 Mer 19/11/2 12/11 R+2
487 - R+3 5jrs Mer 19/11/25 Mar 25/11/2 19/11 R+3
488 - SIEGES AMPHITHEATRES 47 jrs Mer 15/10/25 Mar 30/12/2 I 1
489 = amphil 15jrs Mer 15/10/25 Mer 05/11/2 15/10 amphi1
490 - amphi2 12 jrs Mer 05/11/25 Lun 24/11/2¢ 05/11 amphi2
491 - amphi3 10 jrs Lun 24/11/25 Lun 08/12/2¢ 24/11 amphi3
492 - reprises et finitions 10 jrs Lun 08/12/25 Mar 30/12/2. 08/12 reprises et finitions
493 - SIGNALETIQUE 19 jrs Jeu 18/12/25 Mar 27/01/2 |
494 = RDC, entresol 5jrs Jeu 18/12/25 Jeu 08/01/26 18/12 RDC, entresol
495 = R+1 4 jrs Jeu 08/01/26 Mer 14/01/2 08/01 R+1
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OS de démarrage : 06/06/2022
Délai contractuel : 24 mois compris préparation non compris intempérie non compris congés payés

Fin du délai contractuel : 06/06/2024 recalé au 17 février 2026

Planning Chantier Bat. N Arsenal a Besangon

date : 22 avril 2025

N° Mode |Nom de la tiche Durée Début Fin Janvier 2025 | Février 2025 Mars 2025 | Avril 2025 | Mai2025  Juin2025 Juillet 2025 | Aodt 2025 tembre 20| Octobre 2025 | Novembre 20z Décembre 202| Janvier 2026 | Février 2026 | Mars 2026 | Avril 2026 Mai2026  |Juin2026 | Jy
O  1ache 010611162126310510152025020712/1722270106 1116212601061 11621263105 101520253005/10152025300409141924290308131823280308/13182328020712/1722270207/1217222701061 11621263105 101 52025020712 1722270106 1116212601061 11621263105 101 5\20\25\30\

496 - R+2 4jrs Mer 14/01/26 Mar 20/01/2 /01 R+2

497 - R+3 4 jrs Mar 20/01/26 Lun 26/01/2¢ 20/01 R+3

498 = R+4 2jrs Lun 26/01/26 Mar 27/01/2 26/01 R+4

499 = SCENOGRPAHIE 21jrs Mar 16/12/25Mar 27/01/2 —

500 = RDC, entresol 5jrs Mar 16/12/25 Mar 06/01/2: 16/12 RDC, entresol

501 = R+1 4 jrs Mar 06/01/26 Lun 12/01/2¢ 06/01 R+1

502 - R+2 4jrs Lun 12/01/26 Ven 16/01/2t 12/01 R+2

503 - R+3 4 jrs Ven 16/01/26 Jeu 22/01/26 16/01 R+3

504 = R+4 4 jrs Jeu 22/01/26 Mar 27/01/2; 22/01 R+4

506 - OPR 33 jrs Ven 23/01/26 Mar 10/03/2 | ——|

507 == OPR 15jrs Mer 28/01/26 Mar 17/02/2:

508 " Fin des travaux 0jr Mar 27/01/26 Mar 27/01/2| 27/01 ¢ Fin des travaux

509 - TRANSMISSION DOE 0jr Mar 27/01/26 Mar 27/01/2 27/01 ¢ TRANSMISSION DOE

510 == LEVEE RESERVES 15jrs Mer 18/02/26 Mar 10/03/2:

511 = Essais SSi 5jrs Ven 23/01/26 Jeu 29/01/26 23/01 Essais SSi

512 - RECEPTION 25 jrs Mer 14/01/26 Mar 17/02/2 | —

513 = RECEPTION du rapport final paiO jr Mer 04/02/26 Mer 04/02/2 04/02 ¢ RECEPTION du rapport final par BC

514 = DEMANDE AUTORISATION Ojr Mer 14/01/26 Mer 14/01 ¢ DEMANDE AUTORISATION OUVERTURE AU PUBLIC, RVRAT...
OUVERTURE AU PUBLIC, 14/01/26
RVRAT...

515 = VISITE COMMISSIONS Ojr Mar 17/02/26 Mar 17/02 ¢ VISITE COMMISSIONS SECURITE & ACCESSIBILITE
SECURITE & ACCESSIBILITE 17/02/26

516 - RECEPTION 0jr Mar 17/02/26 Mar 17/02/2 17/02 ¢ RECEPTION

517 ] LIVRAISON 10 jrs Mer 04/02/26 Mar 17/02/2 |

518 == Mobilier CS 10 jrs Mer 04/02/26 Mar 17/02/2| 04/02 Mobilier CS

519 - Scénographie 10jrs Mer 04/02/26 Mar 17/02/2 04/02 Scénographie

520 ] Audiovisuel 10jrs Mer 04/02/26 Mar 17/02/2 04/02 Audiovisuel
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