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AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS
Construction d’un nouvel ensemble « Tour de contrdle + Bloc technique »
Mission d’assistance technique génie éléctrique
Annexe n°1 a I'acte d’engagement — Délais d’exécution des livrables

Partie X , . o Délai
. Tdche - Type de document Point de départ des délais ! .
technique (Jours ouvrés)
, _ . Réunion techni de mi int
Schéma de principe des solutions eunion e.c n|q’ue € mise au poin
avec le maitre d’ceuvre 2
retenues
o, - . Réunion technique de mise au point
C1-APD Mémoire d'APD expl!clltant Ie.scen.ano avec le maitre d'ceuvre 10
retenu, plans associés et estimation
Réunion technique de mise au point
Magquette REVIT avec le maitre d’ceuvre 10
C2- Documents a remettre nécessaires a la
. . Notification du dossier APD 12
PRO/DCE | conception du projet (§6.2.2 du CCTP) 1 coss!
Avis sur les documents de consultation Notification des pieces 5
R td' d didat t , . .
C3-ACT appor exarg::of?:eian iaatures € Réception des offres des entreprises 10
Assist h d [tati td
ssis ancg enp as.e e consulta Ion etde Demande du RA/MOE 5
mise au point des marchés
R1 Avis sur les documents d’EXE Transmission des documents d’EXE 10
Compte rendu de réunion ou de visite de | Date de la réunion de chantier ou de la
VISA/DET . .. o 2
chantier visite de contréle
Liste des essais, mesures et vérifications a . . ,
Sollicitation du maitre d’ceuvre 10
R — effectuer
AOR/GPA Note de synthése essais Réception du résultat des entreprises 10
Compte rendu de visite Date des OPR 2
Avis sur DOE Réception du DOE 20




