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Planning d'Etude et Exécution
N° Mod|Nom de la tache Durée Début Fin Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026
ATach Déc Jan Few | Mar Ar | Mai | Jui Jul Aot Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr
1 | ™5 IFREMER Nantes (44) | Laboratoire ISO 8. 225,5 jours Ven Ven 13/03/26
02/05/25
2 fi= Nofification Commande Maitre d'Ouvrage 0 jour Ven Ven 02/05/25
02/05/25 &, 02/05
3| = Réunion d'enclenchement 0 jour Lun 05/05/25 Lun 05/05/25 1
05/05
4 | = Remise des plans et documents d'étude 2 jours Mar Mer 07/05/25 1
06/05/25 -
5| = Etude de conception Lun 12/05/25Ven 14/11/25 Etude de conception
1
6 | = Etude PRO/DCE 49,5 jours Lun 12/05/25 Ven 18/07/25 Etude PRO/DCE
1
7| " Réalisation des études PRO/DCE 4 semaines Lun 12/05/25 Ven 06/06/25
Réalisation des études PRO/DCE %
8w Présentation des études PRO/DCE 0 semaine Mar Mar 10/06/25
10/06/25 Présentation des études PRO/DCE ¢, 10/06
9 | = Validation des études PRO/DCE 1 semaine Mar Lun 16/06/25 1
10/06/25 Validation des études PRO/DCE
10 | =y Reprise du dossier PRO/DCE (Scnéario N°3 - IFREMER) 4 jours Mar Ven 20/06/25 l
17/06/25
1 [ Présentation du dossier PRO/DCE (Scénario N°3 - 0 jour Mer Mer 09/07/25
IFREMER) 09/07/25 09/07
12 | = Ajustement PRO/DCE suite d la présentation 1.5 Mer Ven 18/07/25 1
semaines 09/07/25 Ajustement PRO/DCE suite a la présentation — !
13| =, Assistance a la Contractualisation de Travaux 50 jours  Ven Ven 14/11/25 Assistance a la Contractualisation de Travaux
05/09/25 1
14 | = Consultation des entreprises 5 semaines Ven Ven 10/10/25
05/09/25 Consultation des entreprises %
15 | =8 Ouverture des plis et enregistrement des plis 1 semaine Ven Ven 17/10/25 l
10/10/25 Ouverture des plis et enregistrement des plis
16 | ™ Analyse des offres et remise du rapport d'analyse 2 semaines Ven Ven 31/10/25 l
d'offre 17/10/25 Analyse des offres et remise du rappart d'analyse d'offre
17 = Notification et OS travaux 2 semaines Ven Ven 14/11/25 l
31/10/25 Notification et OS travaux 31/10
18 | . Ven Ven 13/03/26 1
14/11/25 '
19 | =g Préparation de chantier 4 semaines Ven Ven 12/12/25 l
14/11/25 Préparation de chantier
20 | =g Approvisionnements CTA, GF, PAC, regisires BDV et 9 Ven Ven 30/01/26
BDC + panneaux de salles propres, ... semaines 28/11/25 Approvisionnements CTA, GF, PAC, registres BDV et BDC + panneaux de salles propres, ..
21| = Dépose des réseaux existants dans I'emprise du futur 1 semaine Ven Ven 05/12/25
laboratoire 28/11/25
22 | Dépose des Plinthes PVC périphérique, de la porte 1 semaine Ven Ven 12/12/25 l
relevante, coffret électrique, éclairage existant 05/12/25 Dépose des Plinthes PVC périphérique, de la porte relevante, coffret électrique, éclairage existant H
23 = Structure métallique support des éléments techniques 3 semaines Ven Ven 02/01/26 1
(CTA / Gf et autres, ...) 12/12/25
24 | = Second ceuvre (Cloison de salle Propre 6 semaines Ven Ven 20/02/26
complémentaires, menuiseries intérieures 09/01/26 Second ceuvre (Cloison de salle Propre complémentaires, menuiseries intérieures complémentaires, sol PVC avec relevé en plinthe, ... u
complémentaires, sol PVC avec relevé en plinthe, ...)
25 | -.m CFO / CFA (Controle d'acceés / interlockage SAS / 6 semaines Ven Ven 23/01/26
Prises complémentaires) 12/12/25 CFO / CFA (Contréle d'accés / interlockage SAS / Prises complémentaires) -
26 | = CVC - CTA / GF / PAC +réseaux + Régul + ... 8 semaines Ven Ven 06/02/26
12/12/25 CVC - CTA / GF / PAC + réseaux + Régul + ... %
27 | = Supervision GTC 2 semaines Ven Ven 20/02/26
06/02/26
28 | =m Mobiliers de laboratoire 3jours Ven Mer 11/02/26
06/02/26
29 | =m Mise & blanc 2 jours Mer Ven 13/02/26 l
11/02/26
30 | = Mise en service 1 semaine Ven Ven 27/02/26
20/02/26 Mise en service 7
31| =y AOR 2 semaines Ven Ven 13/03/26 l
27/02/26 AOR
32| =y RECEPTION Ven Ven 13/03/26
13/03/26 RECEPTION ¢~ 13/03
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