N° Durée Début Fin Prédécesseurs Tri 4, 2025 Tri 1,2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026
Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoli Sep
1 |20 jours Lun 01/09/25 Ven 26/09/25 DCE
2 |5 jours Lun 29/09/25 Ven 03/10/25 1 ’E\CT
29/09 3/10
3 |11 jours Lun 06/10/25 Lun 20/10/25 2 délai de recours
06/10 20/10
4 |20 jours Mar 21/10/25 Lun 17/11/25 3 Périole de préparation de chantier
21/10 17/11
5 |45 jours Mar 18/11/25 Lun 19/01/26 4 approvisionnement skids
18/11 .. 19/01
6 165 jours? Mar 20/01/26 Lun 07/09/26
20/01 p/Travauxlotn°2 07/09
7 125 jours Mar 20/01/26 Lun 23/02/26 5 travaux sous-station C : raccord au chauffage urbain
20/01 T 23/02
8 |15 jours Mar 24/02/26 Lun 16/03/26 7 travaux sous-station C - batiment
24/02 16/03
9 10 jours Mar 17/03/26 Lun 30/03/26 8 pose|SKID SST bat C
I
10 |15 jours Mar 31/03/26 Lun 20/04/26 9 travat:l sous-station gymnase
31/03 20/04
11 |5 jours Mar 21/04/26 Lun 27/04/26 10 pose Skid Bat Gymnase
I
12 2 jours Mar 28/04/26 Mer 29/04/26 11 travaux sous-station ULE
28/04 29/04
13 |20 jours Mar 20/01/26 Lun 16/02/26 5 travaux sous: ion C1 : raccord au chauffage urbain
20/01 % 16/02
14 120 jours Mar 17/02/26 Lun 16/03/26 13 travaux émetteurs atelier A3
]16/03
15 |5 jours Mar 17/03/26 Lun 23/03/26 14 travaux sous-: : atelier fag
17/03 Yo 23/03
16 |25 jours Mar 24/03/26 Lun 27/04/26 15 travaux émetteurs atelier fagonnage
24/03 27/04
17 |5 jours Mar 28/04/26 Lun 04/05/26 16 pose SKID Faconnage
I |
18 coupure chauffage
(LN
19 |25 jours Mar 26/05/26 Lun 29/06/26 18 travaux sous-station batiment A
26/05 - 29/06
20 (10 jours Mar 30/06/26 Lun 13/07/26 19 pise Skid bat A
30/06 13/07
21 |15 jours Mar 14/07/26 Lun 03/08/26 20 sous—ltation Batiment Ql/QD
— 14/07 :,03/08
22 |5 jours Mar 04/08/26 Lun 10/08/26 21 pose Skid QI QD
04/08 T .. 10/08
23 |5 jours Mar 26/05/26 Lun 01/06/26 18 travaux sous-station Batiment B
26/05 +,01/06
24 |2 jours Mar 02/06/26 Mer 03/06/26 23 travaux sous-stati iaire personnel
02/06 %..03/06
25 |10 jours Jeu 04/06/26 Mer 17/06/26 24 travaux sous-station batiment PCI
04/06 . 17/06
26 |5 jours Jeu 18/06/26 Mer 24/06/26 25 sous-station Batiment UVF
18/06 % 24/06
27 |5 jours Mar 26/05/26 Lun 01/06/26 18 Travaux sous-station Admin G
26/05 01/06
28 |5 jours Mar 02/06/26 Lun 08/06/26 27 Travaux sous-station admin J
02/06 +,08/06
29 |5 jours Mar 09/06/26 Lun 15/06/26 28 travaux sousistation Admin FA
09/06 T 15/06
30 |5 jours Mar 09/06/26 Lun 15/06/26 28 travaux sous-station Admin F
09/06 Y- 15/06
31 |5 jours Mar 09/06/26 Lun 15/06/26 28 travaux sous-station Admin Q
09/06 T- 15/06
32 |5 jours Mar 09/06/26 Lun 15/06/26 28 travaux sous-station Admin U
09/06 15/06
33 |10 jours Mar 11/08/26 Lun 24/08/26 22 mise en service
11/08 24/08
34 |15 jours Mar 04/08/26 Lun 24/08/26 21 OPR
04/08 ¥ 24/08
35 |10 jours Mar 25/08/26 Lun 07/09/26 34 lréception
25/08 07/09
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