01
02
03
04
05
06

01
01
01
01
01
01
01
02
02
02

03
03
03
03
04
04
04
04
05
05
05
05
06
06
06
06
06

TCE / SSI (HORS MOE)

DEMOLITION - GROS OEUVRE — CARRELAGE - FAIENCE
Lot 02 — CLOISONS — DOUBLAGES - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX-PLAFONDS

PLOMBERIE SANITAIRE
CHAUFFAGE - VENTILATION

ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

MOIS DE PREPARATION
INSTALLATIONS DE CHANTIER
DEPOSE ET DEMOLITIONS

DEPOSE PORTES

GROS-CEUVRE

COMMANDES FOURNITURES
CARRELAGE/FAIENCE

EVAC. MATERIEL ET NETTOYAGE
COMMANDES PORTES
CLOIS./DOUBL./FX-PLAF./MEN. INT.
EVAC. MATERIEL ET NETTOYAGE
SSI (PROTECTION ET NEUTRALISATION)
SSI

NEUTRALISATIONS ET DEPOSE
COMMANDES APPAREILLAGES
PLOMBERIE

EVAC. MATERIEL ET NETTOYAGE
NEUTRALISATIONS ET DEPOSE
COMMANDES APPAREILLAGE
CHAUFFAGE/VENTILATION

EVAC. MATERIEL ET NETTOYAGE
NEUTRALISATIONS ET DEPOSE
COMMANDES APPAREILLAGES
ELECTRICITE CF/Cf

EVAC. MATERIEL ET NETTOYAGE
COMMANDES FOURNITURES
REVETEMENT DE SOL

PROTECTION REVETEMENT DE SOL
PEINTURE

FINITIONS ET NETTOYAGE MISE EN SERVICE

PREPARATION
S02 S03

CEREMA - RESTRUCTURATION BATIMENT G

M2
S09 S10 S11 S12




