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PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION

Rénovation et réhabilitation du batiment GEROME - Résidence Colette a Besancon
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1 |1.DUREE DE L'OPERATION 687 jours  Jeu 11/09/25 Ven 28/04/28 Q !

2 1.1. PHASE ETUDES 486 jours  Jeu 11/09/25  Jeu 22/07/27 P ; ; 2

3 1.1.1. Phase Recrutement Groupement - Phase Candidature 49 jours Jeu 11/09/25 Mar 18/11/25 @ . Phase Recrutement Groupement - Phase Candidature

4 1.1.1.1 Lancement de la consultation 1jour Jeu11/09/25 Jeu 11/09/25 11/09 Lancement de la consultation

5 1.1.1.2 Délai de consultation 21jours  Ven12/09/25 Ven 10/10/25 12/09 %i)élai de consultation :

6 1.1.1.3 Réception des candidatures 1jour Lun13/10/25 Lun 13/10/25 3/10 FRéception des candidatures |

7 1.1.1.4 Analyse des candidatures, Commission technique MOA 25jours  Mar 14/10/25  Lun 17/11/25 4/10 %ﬂalysé des candidaturés, Commission technique MOA

8 1.1.1.5 Commission chargée de retenir 3 équipes - Phase candidature 1jour Mar18/11/25 Mar 18/11/25 18/11 &(Zommrssion chargée de‘ retenir 3 équipes - Phase candidatpre

9 1.1.2.. Phase Recrutement Groupement - Dialogue 209 jours  Mer 19/11/25 Lun 07/09/26 o >

10 1.1.2.1 Transmission dossier pour études 3jours Mer19/11/25 Ven 21/11/25 19/11 g Transmission dossier poure’tudes

1 1.1.2.2 Réunion commune avec les équipes 1jour Lun24/11/25 Lun 24/11/25 24111 eunron commune avec les équipes

12 1.1.2.3 Travail des équipes et remise offres - Premier tour type "ESQUISSE" 46 jours  Mar 25/11/25 Mar 27/01/26 25/11 Travail des équipes et remise offres - Premier tour type "ESQUISSE“

13 1.1.2.4 Analyse des projets compris commissions techniques MOA 15jours  Mer 28/01/26  Mar 17/02/26 28/01 nalyse des projets compris commissions technrques MOA

14 1.1.2.5 Premier tour de dialogue avec CR 3jours Mer18/02/26 Ven 20/02/26 1 18/02 g remrer tour de dialogue avec CR '

15 1.1.2.6 Travail des équipes sur la phase APS et remise offres 30 jours  Lun23/02/26 Ven 03/04/26 L 23002 hTravail des équipes sur la phase APS et remise offres

16 1.1.2.7 Analyse des projets compris commissions techniques MOA 15jours  Lun 06/04/26  Ven 24/04/26 06/04: nalyse des projets compris commissions techniques MOA

17 1.1.2.8 Deuxiéme tour de dialogue avec CR 3jours Lun27/04/26  Mer 29/04/26 27/04 (~Deuxiéme tour de dialogue avec CR |

18 1.1.2.9 Remise offres finales 25jours  Jeu 30/04/26  Mer 03/06/26 30/04 (_——:Remise offres finales

19 1.1.2.10 Analyse des projets par MOA 20 jours  Jeu 04/06/26  Mer 01/07/26 | 04/06 ¢ ~Analyse des projets par MOA

20 1.1.2.11 Commission pour choix équipe lauréate 3jours Jeu 02/07/26  Lun 06/07/26 02/07 g~Commission pour choix équipe lauréate

21 1.1.2.12 VALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE 1jour Mar07/07/26 Mar 07/07/26 07/07 HVALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE

22 1.1.2.13 Suivi fin de procédure, informations des candidats non retenus 5jours  Mer08/07/26 Mar 14/07/26 08/07 ¢} Suivi fin de procedure informations des candidats non retenus :

23 1.1.2.14 Mise au point du marché, Contrdle de |égalité et notification du marché au groupement 45jours  Mar 07/07/26  Lun 07/09/26 07/07 ise au point du marche Controle de légalité et notifi catron du marché au groupement

24 1.1.3 Mise au point APS 27 jours  Mar 08/09/26  Mer 14/10/26 ! ! !

25 1.1.3.1 Elaboration mise au point APS 15jours  Mar 08/09/26  Lun 28/09/26 08/09 f Elaboration mise au point APS :

26 1.1.3.2 Analyse et rédaction rapport sur dossier mise au point APS 7jours Mar29/09/26 Mer 07/10/26 29/09 (3-Analyse et redactron rapport sur dossier mise au pornt APS

27 1.1.3.3 VALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE 5jours  Jeu08/10/26  Mer 14/10/26 08/10 (L.VALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE

28 1.1.4 Phase APD 56 jours Jeu 15/10/26  Jeu 31/12/26 :

29 1.1.4.1 Elaboration APD 35jours  Jeu 15/10/26  Mer 02/12/26 15/10 Iaboranon APD

30 1.1.4.2 Remise APD par MOE Tjour Jeu03/12/26  Jeu 03/12/26 | emrse APD par MOE

31 1.1.4.3 Analyse et rédaction du rapport APD 15jours  Ven 04/12/26  Jeu 24/12/26 nalyse et rédaction du rapport APD

32 1.1.4.4 VALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE 5jours Ven25/12/26  Jeu 31/12/26 25/12 (- VALIDATION DU MAITRE D" OUVRAGE

33 1.1.5 Réalisation demande PC 145jours  Ven 01/01/27  Jeu 22/07/27 @ —

34 1.1.5.1 Réalisation du dossier de demande de PC 10jours Ven 01/01/27  Jeu 14/01/27 01/01 5Réalisation du dossier de deménde de PC

35 1.1.5.2 Vérifiaction, signature, dépot 5jours  Ven15/01/27  Jeu 21/01/27 15/01 E'Vériﬁaction, signature, dépot :

36 1.1.5.3 Instruction du PC (5 mois) 100 jours  Ven 22/01/27  Jeu 10/06/27 /

37 1.1.5.4 Délai de recours aux tiers (2 mois) 30jours Ven 11/06/27  Jeu 22/07/27

38 1.1.6 . Phase PROJET 65jours  Ven 15/01/27  Jeu 15/04/27

39 1.1.6.1 Elaboration du Projet 45jours  Ven 15/01/27  Jeu 18/03/27 15/01 laboration du Proret

40 1.1.6.2 Analyse dossier DCE et rapport 15jours  Ven 19/03/27  Jeu 08/04/27 | 19/03 nalyse dossier DCE et rapport

41 1.1.6.3 VALIDATION MAITRISE D'OUVRAGE 5jours  Ven 09/04/27  Jeu 15/04/27 09/04 VALIDATION MAITRISE D' OUVRAGE

42 1.2 PHASE TRAVAUX 271jours Ven 16/04/27 Ven 28/04/28 > : : Q)

43 1.2.1 Réunion de lancement de ['opération 1jour Ven 16/04/27 Ven 16/04/27 16/04 FRéunion de Iancement de I‘opération

44 1.2.2 Période de préparation (2 mois) 44 jours  Lun 19/04/27  Jeu 17/06/27 19/04 ériode de préparation (2 mois) 3 3
45 1.2.3 Durée des travaux TCE ( 10 mois ) 10 mois  Ven 18/06/27  Jeu 23/03/28 1806 C T Durée des travaux TCE ( 10 mois )
46 1.2.4 RECEPTION de I'ouvrage 1jour Ven 24/03/28 Ven 24/03/28 24/03 FRECEPTION de I'ouvrage
47 1.2.5. Suivi de la levée des réserves. 25jours  Lun27/03/28 Ven 28/04/28 27/03% . Suivi de Ié levée des réserves.
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