PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

\R I'Assurance
& Maladie Opération:  INTEGRATION DU CES
Organisme:  CPAM41
Preci Centre Début du projet : 20/10/25
Semaine d'affichage : 0 | 2025 -542 2025 -543 2025 -544 2025 -545 2025 -546 2025 -547 2025 -548 2025 -549 2025 -550 2025 -S51 2025 -552 2025 -S53 2026 -52 2026 -S3 2026 -54 2026 -S5 2026 -S6 2026 -7 2026 -S8 2026 -S9 2026 -510 2026 -S11 2026 -512 2026 -513

Mise & jour : 24/06/2025

DEBUT Vm{mlj|v|s|d[1fm|mfj|v tmfm|ifv|s{d|l1|mlm|ifv I mim|j|v Vm{mljfvfs|dft|mfm| i|v Vm{mlifvfs|dft|mfm j|v Vfm{m|jfv|s|d|1{m|m|i|v|s Hmim|j|v v|s v v|s v Hm{m|ifv|s Hm{mlj|v|s s v[s Ifm|m|j s Hm{m|j|v Ifm|m|j s m|j

PREPARATIONS 06/01/25 23/11/25

Mo Ordre de service 0% 20/10/25 20/10/25 1
Entreprises | Préparation de chantier 0% 20/10/25 23/11/25 35
AMO Elaboration du calendrier d'exécution 0% 20/10/25 02/11/25 14
TRAVAUX
Phase 1 - R+2 24/11/25 10/12/25
CPAM | Déménagements ponctuels des bureaux R+2 0% 17/11/25 21111125 5
Réemménagement dans les bureaux 0% 08/12/25 08/12/25 1 |
Déménagement des FDS au R+2 0% 09/12/25 10/12/25 2 [ |
Lot2 | Dépose des cloisons (réutilisées/évacuées) 0% 24/11/25 25/11/25 2
Ouvertures pour chassis et porte 0% 26/11/25 26/11/25 1
Pose de chassis et de porte 0% 27111125 27111125 1
Pose du doublage + bandes 0% 28/11/25 01/12/25 4
Pose des cloisons 0% 02/12/25 04/12/25 3
Pose des barriéres acoustiques 0% 05/12/25 05/12/25 1
Lot3  |Enduit lissage doublage 0% 02/12/25 02/12/25 1
Reprises murs et plafonds 0% 03/12/25 03/12/25 1
Pongage et peinture doublages 0% 03/12/25 04/12/25 2
Nettoyage 0% 05/12/25 05/12/25 1
Lot4 | Consignations - déposes 0% 24/11/25 24/11/25 1
C d'éclai ifications éclairage 0% 25/11/25 05/12/25 11
Postes de travail mural 0% 25/11/25 05/12/25 1
Prises isolées (PC + RJ) 0% 25/11/25 05/12/25 11
Phase 2 - RdC (AAD) 15/12/25 13/01/26
Lot2  |Dépose des cloisons (réutilisées/évacuées) 0% 16/12/25 1712125 2 [ ]
Pose des cloisons amovibles 0% 18/12/25 19/12/25 2 [ |
Pose des nouvelles cloisons vitrées 0% 05/01/26 07/01/26 3 I
Pose des nouvelles portes vitrées 0% 08/01/26 09/01/26 2 [ |
Lot3  |Pose de la vitrophanie 0% 22/12/25 22/12/25 1 |
Nettoyage 0% 09/01/26 09/01/26 1 [ |
Lot4 | Consignations - déposes 0% 15/12/25 15/12/25 1 ||
d'éclai i éclairage 0% 16112125 | 24112125 9 [ ]
CPAM | Déménagement des AAD sur I'ancien plateau FDS 0% 12/01/26 13/01/26 2 ]
Phase 3 - RdC hors zone CES (accueil - RC) 14/01/26 20/02/26
Lot2  |Protections 0% 14/01/26 14/01/26 1 [ |
Démolitions et déposes 0% 15001/26 | 21/01/26 7 | ]
Cloisonnement/ huisseries de portes 0% 26/01/26 | 06/02/26 12 ]
Pose des chassis récupérés 0% 26/01/26 | 06/02/26 12 — |
Repose des faux plafonds 0% 09/02/26 | 13/02/26 5 ]
Pose des portes 0% 16/02/26 16/02/26 1 |
Pose des habillages et panneaux muraux 0% 17/02/26 17/02/26 1 [ |
Lot3  |Reprise sols et murs 0% 22/01/26 23/01/26 2 [ |
Nettoyage 0% 20/02/26 20/02/26 1 [ |
Lot4 | Consignations - déposes 0% 14/01/26 14/01/26 1 [ |
Travaux de cablage 0% 15/01/26 16/01/26 2 [ |
Mise en place des éclairages et commandes 0% 26/01/26 06/02/26 12 ]
Mise en place des prises 0% 26/01/26 | 06/02/26 12 — |
Mise en place du controle d'accés 0% 16/02/26 16/02/26 1 |
Raccordements des matériels des autres lots 0% 17/02/26 17/02/26 1 [ |
Mise en place des autres terminaux 0% 18/02/26 19/02/26 2 [ |
Lot6 |Travaux de modification du réseau de climatisation 0% 29/0126 | 06/02/26 9 | |
ifications de ventilation 0% 20/01/26 | 06/02/26 9 |
Phase 3 - RdC zone CES 23102/26__|_17/07/26
Lotl |Dégagement des regards 0% 02/03/26 02/03/26 1 ]
Création de la cour anglaise 0% 03/03/26 04/03/26 2 [ ]
Création du réseau et des regards 0% 05/03/26 10/03/26 6 [ ]
Régalage du terrain et é ion de I'excédent 0% 11/03/26 13/03/26 3 [ ]
Lot2  |Protections 0% 02/03/26 02/03/26 1 |
Sciage d'une allége de chassis intérieur 0% 13/03/26 13/03/26 1 [ |
Démolitions et déposes restantesde cloisons 0% 03/03/26 05/03/26 3 |
Dépose de faux-plafonds 0% 06/03/26 09/03/26 4 [ ]
Dépose de faux-planchers 0% 10/03/26 12/03/26 3 [ ]
Cloisonnement/ huisseries de portes 0% 16/03/26 03/04/26 19 ]
Habillage des puits de lumiére 0% 06/04/26 10/04/26 5
Faux plafonds - ossatures 0% 11/05/26 13/05/26 3
Faux plafonds - blanchissement 0% 26/05/26 27/05/26 2
Pose des habillages muraux 0% 06/07/26 07/07/26 2
Pose des portes 0% 08/07/26 08/07/26 1
Menuiseries diverses 0% 09/07/26 15/07/26 7
Signalétiques et miroirs. 0% 09/07/26 09/07/26 1
Lot3  |Enduit lissage sur cloisons et murs 0% 06/04/26 17/04/26 12
Peintures sur parois verticales (impression + 1ére c) 0% 27104126 07/05/26 11
Peintures sur parois verticales (finition) 0% 28/05/26 05/06/26 9
Faiences murales 0% 27/04/26 30/04/26 4
Ragréage 0% 15/06/26 16/06/26 2
Pose du sol 0% 17/06/26 26/06/26 10
Pose des plinthes 0% 29/06/26 30/06/26 2
Peintures sur boiseries 0% 01/07/26 03/07/26 3
Nettoyage 0% 16/07/26 16/07/26 1
Lot4  |Consignations - Installation de chantier 0% 23/02/26 23/02/26 1 |
Déposes 0% 2402126 | 27/02/26 4 | |
Tableaux divisonnaires 0% 16/03/26 20/03/26 5 [ ]
Distribution électrique 0% 23/03/26 03/04/26 12 ]
Travaux de cablage 0% 23/03/26 03/04/26 12 ]
Mise en place des éclairages et commandes 0% 18/05/26 22/05/26 5
Mise en place des prises 0% 08/06/26 12/06/26 5
Mise en place du contréle d'accés 0% 08/06/26 12/06/26 5
Raccordements des matériels des autres lots 0% 27/04/26 29/04/26 3
Mise en place des autres terminaux 0% 08/06/26 12/06/26 5
Lot5  |Dépose des radiateurs existants 0% 13/03/26 13/03/26 1 [ |
Dépose des réseaux existants (condensats clim) 0% 20/03/26 20/03/26 1 [ |
Création de réseaux EF 0% 16/03/26 20/03/26 5 | ]
Création de réseaux EU/EV 0% 16/03/26 20/03/26 5 | ]
Mise en place des dispositifs ECS 0% 16/03/26 20/03/26 5 [ ]
Mise en place des appareils sanitaires 0% 06/07/26 09/07/26 4
R - essais 0% 10/07/26 10/07/26 1
Lot6 |Dépose des installations de climatisation existantes 0% 16/03/26 17/03/26 2 |
Dépose des installations de ventilation existantes 0% 18/03/26 19/03/26 2 [ |
Pose des nouveaux réseaux de ventilation 0% 13/04/26 24/04/26 12
Pose du groupe extérieur de climatisation 0% 13/04/26 24/04/26 12
Pose du réseau de climatisation 0% 13/04/26 24/04/26 12
Pose des terminaux de climatisation 0% 28/05/26 01/06/26 5
Pose des bouches de ventilation 0% 04/06/26 05/06/26 2
RECEPTION 0% 17/07/26 17/07/26 1
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PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX
Opération: INTEGRATION DU CES
Organisme: CPAM41
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Preci Centre Début du projet : 20/10/25
Semaine d'affichage : 0 | 6-514 2026 -515 2026 -516 2026 -517
Mise & jour : 24/06/2025
PREPARATIONS 06/01/25 23/11/25
Mo Ordre de service 0% 20/10/25 20/10/25 1
Entreprises | Préparation de chantier 0% 20/10/25 23/11/25 35
AMO Elaboration du calendrier d'exécution 0% 20/10/25 02/11/25 14
TRAVAUX
Phase 1 - R+2 24/11/25 10/12/25
CPAM | Déménagements ponctuels des bureaux R+2 0% 17/11/25 21/11/25 5
Réemménagement dans les bureaux 0% 08/12/25 08/12/25 1
Déménagement des FDS au R+2 0% 09/12/25 10/12/25 2
Lot2 | Dépose des cloisons (réutilisées/évacuées) 0% 24/11/25 25/11/25 2
Ouvertures pour chassis et porte 0% 26/11/25 26/11/25 1
Pose de chassis et de porte 0% 27111125 27111125 1
Pose du doublage + bandes 0% 28/11/25 01/12/25 4
Pose des cloisons 0% 02/12/25 04/12/25 3
Pose des barriéres acoustiques 0% 05/12/25 05/12/25 1
Lot3  |Enduit lissage doublage 0% 02/12/25 02/12/25 1
Reprises murs et plafonds 0% 03/12/25 03/12/25 1
Pongage et peinture doublages 0% 03/12/25 04/12/25 2
Nettoyage 0% 05/12/25 05/12/25 1
Lot4 |Consignations - déposes 0% 24/11/25 24/11/25 1
Ci d'é i 1s éclairage 0% 25/11/25 05/12/25 11
Postes de travail mural 0% 25/11/25 05/12/25 11
Prises isolées (PC + RJ) 0% 25/11/25 05/12/25 11
Phase 2 - RdC (AAD) 15/12/25 13/01/26
Lot2 | Dépose des cloisons (réutilisées/évacuées) 0% 16/12/25 17/12/25 2
Pose des cloisons amovibles 0% 18/12/25 19/12/25 2
Pose des nouvelles cloisons vitrées 0% 05/01/26 07/01/26 3
Pose des nouvelles portes vitrées 0% 08/01/26 09/01/26 2
Lot3  |Pose de la vitrophanie 0% 22/12/25 22/12/25 1
Nettoyage 0% 09/01/26 09/01/26 1
Lot4  |Consignations - déposes 0% 15/12/25 15/12/25 1
Ci d'éclai i s éclairage 0% 16/12/25 24/12/25 9
CPAM | Dé des AAD sur 'ancien plateau FDS 0% 12/01/26 13/01/26 2
Phase 3 - RdC hors zone CES (accueil - RC) 14/01/26 20/02/26
Lot2  |Protections 0% 14/01/26 14/01/26 1
Démolitions et déposes 0% 15/01/26 21/01/26 7
Cloisonnement/ huisseries de portes 0% 26/01/26 06/02/26 12
Pose des chassis récupérés 0% 26/01/26 06/02/26 12
Repose des faux plafonds 0% 09/02/26 13/02/26 5
Pose des portes 0% 16/02/26 16/02/26 1
Pose des habil et panneaux muraux 0% 17/02/26 17/02/26 1
Lot3  |Reprise sols et murs 0% 22/01/26 23/01/26 2
Nettoyage 0% 20/02/26 20/02/26 1
Lot4  |Consignations - déposes 0% 14/01/26 14/01/26 1
Travaux de cablage 0% 15/01/26 16/01/26 2
Mise en place des éclairages et commandes 0% 26/01/26 06/02/26 12
Mise en place des prises 0% 26/01/26 06/02/26 12
Mise en place du contréle d'accés 0% 16/02/26 16/02/26 1
Raccordements des matériels des autres lots 0% 17/02/26 17/02/26 1
Mise en place des autres terminaux 0% 18/02/26 19/02/26 2
Lot6  |Travauxde du réseau de climatisati 0% 29/01/26 06/02/26 9
ifications de ventilation 0% 29/01/26 06/02/26 9
Phase 3 - RdC zone CES 23/02/26 17/07/26
Lotl |Dégagement des regards 0% 02/03/26 02/03/26 1
Création de la cour anglaise 0% 03/03/26 04/03/26 2
Création du réseau et des regards 0% 05/03/26 10/03/26 6
Régalage du terrain et évacuation de I'excédent 0% 11/03/26 13/03/26 3
Lot2  |Protections 0% 02/03/26 02/03/26 1
Sciage d'une allége de chassis intérieur 0% 13/03/26 13/03/26 1
Démolitions et déposes restantesde cloisons 0% 03/03/26 05/03/26 3
Dépose de faux-plafonds 0% 06/03/26 09/03/26 4
Dépose de faux-planchers 0% 10/03/26 12/03/26 3
Cloisonnement/ huisseries de portes 0% 16/03/26 03/04/26 19 [
Habillage des puits de lumiére 0% 06/04/26 10/04/26 5 [ ]
Faux plafonds - ossatures 0% 11/05/26 13/05/26 3
Faux plafonds - blanchissement 0% 26/05/26 27/05/26 2
Pose des habillages muraux 0% 06/07/26 07/07/26 2
Pose des portes 0% 08/07/26 08/07/26 1
Menuiseries diverses 0% 09/07/26 15/07/26 7
i éti et miroirs 0% 09/07/26 09/07/26 1
Lot3  |Enduit lissage sur cloisons et murs 0% 06/04/26 17/04/26 12 [ ]
Peintures sur parois verticales (impression + 1ére c) 0% 27/04/26 07/05/26 11
Peintures sur parois verticales (finition) 0% 28/05/26 05/06/26 9
Faiences murales 0% 27/04/26 30/04/26 4
Ragréage 0% 15/06/26 16/06/26 2
Pose du sol 0% 17/06/26 26/06/26 10
Pose des plinthes 0% 29/06/26 30/06/26 2
Peintures sur boiseries 0% 01/07/26 03/07/26 3
Nettoyage 0% 16/07/26 16/07/26 1
Lot4  |Consignations - Installation de chantier 0% 23/02/26 23/02/26 1
Déposes 0% 24/02/26 27/02/26 4
Tableaux divisonnaires 0% 16/03/26 20/03/26 5
Distribution électrique 0% 23/03/26 03/04/26 12 =
Travaux de cablage 0% 23/03/26 03/04/26 12
Mise en place des éclairages et commandes 0% 18/05/26 22/05/26 5
Mise en place des prises 0% 08/06/26 12/06/26 5
Mise en place du contréle d'acces 0% 08/06/26 12/06/26 5
Raccordements des matériels des autres lots 0% 27/04/26 29/04/26 3
Mise en place des autres terminaux 0% 08/06/26 12/06/26 5
Lot5 |Dépose des radiateurs existants 0% 13/03/26 13/03/26 1
Dépose des réseaux existants (condensats clim) 0% 20/03/26 20/03/26 1
Création de réseaux EF 0% 16/03/26 20/03/26 5
Création de réseaux EU/EV 0% 16/03/26 20/03/26 5
Mise en place des dispositifs ECS 0% 16/03/26 20/03/26 5
Mise en place des appareils sanitaires 0% 06/07/26 09/07/26 4
- essais 0% 10/07/26 10/07/26 1
Lot6 Dépose des installations de climatisation existantes 0% 16/03/26 17/03/26 2
Dépose des installations de ventilation existantes 0% 18/03/26 19/03/26 2
Pose des nouveaux réseaux de ventilation 0% 13/04/26 24/04/26 12 I
Pose du groupe extérieur de climatisation 0% 13/04/26 24/04/26 12 1
Pose du réseau de climatisation 0% 13/04/26 24/04/26 12 [ 1
Pose des terminaux de climatisation 0% 28/05/26 01/06/26 5
Pose des bouches de ventilation 0% 04/06/26 05/06/26 2
RECEPTION 0% 17/07/26 17/07/26 1
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