v GROUPE HAUTS-DE-FRANCE

Mise en sécurité du batiment hébergement

ESRP ESPO "Centre Lillois"

Soigner, rééduguer, réinsérer : la santé sans préjugés

PLANNING MISE EN SECURITE DU BATIMENT HEBERGEMENT

ESRP & ESPO "CENTRE LILLOIS"

Désignation

Consultation des entreprises

Analyse des offres des entreprises / CAO

Rejet / attribution / notification mission entreprises

Préparation des travaux

Travaux VRD

Travaux Désamiantage/Dépose

Travaux Menuiseries extérieures

Réception

Date de début Date de fin

15/09/2025

20/10/2025

24/11/2025

01/12/2025

05/01/2026

19/01/2026

02/02/2026

11/05/2026

17/10/2025

21/11/2025

28/11/2025

02/01/2026

08/05/2026

27/03/2026

08/05/2026

22/05/2026

Durée

5 semaines

5 semaines

1 semaine

5 semaines

13 semaines

10 semaines

14 semaines

2 semaines

2025
sept-25 oct-25 nov-25 déc-25
$36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51

$52 S§1

2026
janv-26 févr-26 mars-24 avr-26 mai-26

S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21

juin-26
$22 523 $24 $25 526
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