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AEROPORT FIGARI SUD CORSE - Création d’un POOL SURETE et réaménagement aérogare dans le cadre de la mise aux normes des EDS 3

DE CORSE Planning prévisionnel
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Consultation Conception-Réalisation Consultation CR
Attribution Conception-Réalisation Attribution CR
ESQ ESQ
PHASE APS APS
ETUDES
APD APD
Permis de construire Permis de Construire
PRO PRO
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PHASE
TRAVAUX

GO/Hors d'eau/Hors d'air batiment s(ireté

Aménagement locaux de vie RDC

Ligne AuF 2 (EDS + RX DV)
(yc locaux supervision et réconcialiation)

Ligne AuF 1 (déplacement EDS + RX DV existants)

Migration des fonctions du hall B

GO/Hors d'eau/Hors d'air R+1 sur hall B

Batiment existant (hall B) : Reconfiguration RDC

Reconfiguration ancien STB

Locaux Pool sireté

Autres locaux R+1

Réaméngament et centralisation du PIF passagers avec
EGATES et mobilier modernisé

Option 4éme PIF

GO/Hors d'eau/Hors d'air batiment sdreté

Etudes + appro convoyages et machine

Aménagement locaux de vie RDC

Ligne AuF 2 (EDS + RX DV + locaux supervision

et réconcialiation)

Migration des fonctions du hall B

Ligne AuF 1

(déplacement EDS + RX DV existants)

GO/Hors d'eau/Hors d'air R+1 sur hall B

Reconfiguration RDC hall B

PIF PAX centralisé

Reconfiguration ancien STB

Locaux Pool sireté

Autres locaux R+1




