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(Légende : "J" = en jours ouvrés / "Je" = en jours écoulés)
Mo1 | Mo2 | Mo3 | M4 | Mos Mo6 |
Début | Fin [ Durée |Av. | | S01 I S02 | S03 | S04 | S05 | S06 I S07 | S08 I S09 | S10 | S11 | S12 | S13 I S14 | S15 I S16 | S17 I S18 | S19 | S20 | S21 S22 I S23 | S24 I S25 | S26|
E] Préparation chantier +8 +38 30J 0% [Préparation chantier ]

D Préparations/Installations de chantier +38) +39j 1 0% ')r' parations/Installations de chantier

Prestations ELEC - Isolement & consignation (Zone chantier) +39) 40§ 1 0% restations ELEC - Isolement & consignation (Zone chantier)
@Prestations CVC - Isolement & consignation (Zone chantier) 40§ 41 1 0% restations CVC - Isolement & consignation (Zone chantier)
[j] Prestations déposes & démolitions (fenétre & allége) +41j +43] 2 0% jstations déposes & démolitions (fenétre & allege)
BPrestation Gros (Euvre - Création du seuil extérieur 3 46§ 3) 0% :- "tation Gros Euvre - Création du seuil extérieur
[j] Prestations Menuiseries Extérieures - Porte Chantier (Provisoire) 46§ 47 1 0% restations Menuiseries Extérieures - Porte Chantier (Provisoire)
@Prestation Désamiantage, Dépose et évacuation w7 +57) 10 0% ‘ ge, Dépose et évacuation
BMenuiseries extérieures (Porte, fenétre, volet..) +57 +67 10J 0% I es (Porte, fenétre, volet..)
Prestations Cloisons +57 +67 10J 0%

Prestations CVC-Dépose adaptation +57j +62j 5) 0% s CVC-Dépase adaptation

Prestations Electricité (Passages, Distributions...) +57j +62j 5) 0% s Electricjté (Passages, Distributions...)
@ Prestations Faux-Plafonds +67j 72§ 5) 0% s Faux-Plafonds
@Prestations Menuiseries intérieures (Portes) +60j +65j 5) 0% 5 Menuiseries intérieures (Portes)
E] Prestation Sols 72§ 77 5) 0% Prestation Sols
D]Prestations Menuiseries Intérieures (plinthes) 77 +79i 2) 0% ~ Eaestations Menuiseries Intérieures (plinthes)
Prestations Peintures +79§ +89] 10) 0% Prestations Peinture:
D Prestations Menuiseries Intérieures (Banque d'accueil) +89] +91j 2 0% stations Menuiseries Intérieures (Banque d'accueil)
Prestations CVC - Installation des équipements finaux & remise en service +87 +97 10J 0% tion des équipements finaux & remise en service
Prestations électricité - Installation des équipements finaux +87 197 10J 0% Prestations électricité - : llation des équip 1ts finaux

Nettoyage de chantier +97 +99 2 0% Z_@o age de chantier
[j] Repli installation de chantier +99j +101j 2) 0% b ’c li installation de chantier
@”R +104 +103 2) 0% R
@Levée des réserves +103] 1113 100 0% "I Levée des réserves

Réception +113j +115j 2 0% @t“’"
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