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SUIVIS DE CONVENTION BIM REALISATION - TABLEAU DE BORD
Modifié le : 22/07/2025 17:42

1 - Information générale

Code Projet

IC2MP

Désignation

Batiment IC2ZMP

Représentant du
MOA

Conductrice d'opérations

- Service Maitrise d'Ouvrage

Mme Veronique Baux

veronique.baux@univ-poitiers.fr

Management Trigramme | Trigramme Entités Noms Mails ECD
de projet MOE Fonctions Entités

Architecte ARC A26 RR-Groupe A26 | Sacha Wiedmaier swiedmaier@a26.eu

Mandataire Antoine Roux aroux-rr@a26.eu

Archi associé ARC CRE Créa’ture Pierre PINHEIRO poitiers@creature.archi

BET TCE BET OTE OTEIS Florian Olette florian.olette@oteis.fr X

Paysagiste PAY HAR Haristoy . .

conception Lanscape Paul LEURENT contact@sabineharistoy.com X

BET Acoustique BEA IDB Id Acoustique Pierre ROMAGNAN idb@idb-acoustique.com

BIM Manager Architecte | A26 RR-Groupe A26 | Sacha Wiedmaier swiedmaier@a26.eu X

Coordination BIM par Trigramme Trigramme Entités COORDINATEUR ECD

lots / disciplines Discipline Entités ( PROJETEUR )

« Seconde ceuvre » SOE A26 il;-eGroupe Sacha Wiedmaier swiedmaier@a26.eu X

Lot 01 GOE X

Structure GO

Lot 02

Charpente Métallique cHM X

Lot 03

Charpente Bois cHe X

Lot 14 CFO-CFA X

Lot 15 CVC cvC X
PLB PLB X
Equip. Spé EQS X

:tmlasssl;/loblller Labo. MLP X

Lot 17 Fluides Spéciaux | FLS X
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2 - Suivis des modifications et mise a jour de la convention
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Date Remarques Suite et retour d'expérience
21/07/2025 | Initialisation du document
3 - Version — Unités - Géoréférencement
Entités Discipline ) Soluthn Année Version Build
informatique
A26 Architecture Revit PRO/DCE : 2023 | R23
DET/EXE :




Créat’ure Architecture - -
OTE Ingénieurie TCE Revit 2023 R23 2022.3
VRD export IFC géoref. A préciser A préciser
(Mensura)
VRD Import DWG3D A préciser A préciser
/export IFC géoref. (Covadis)
VRD Import / export IFC A préciser A préciser
Géoreférencement (Civil 3D)
A préciser Données d'entrée Autocad 2018 2018 suggéré
Tous Echange IFC 2x3 avec processus de vérification

ARC-BET Protocole Revit

Revit : échange RVT
BM : vérification de I'lFC et RVT
ARC: Publication RVT/IFC + jeux DWG en simultané

Export IFC 2*3

BIMCollab
ZOOM

Coordination

Tous BCF Viewer

Revue de conception DWF

Design Review

Export DWF du jeu de livrables plans

Entités Discipline . Solutign Unités Tolérence
informatique
Toutes Toutes disciplines Revit L0|.'1gueur Centimetre, 1 décimale +- Imm
/Distances
Angle Degrés, 2 décimales, +- 0,01°
Géolocalisation Géoréférencement
Emplacement Nom du Site IC2MP_POITIERS
Coordonnées GPS et adresse Systéme de projection plan RGF93 (systéme de coordonnée
CC48) et NGF/IGN69
Latitude (Y) Coordonnées point Topo N/S (Y) :
(liés au plan géometre) E/O (X):
Elev :
Longitude (X) Coordonnées point de base N/S (Y) :
(liés au projet) E/O (X):
Elev :
Orientation / Nord ( gisement ) Degrés minute | Degrés
seconde décimaux
Valeur site 1°0'0"
Valeur sur point de base 1.000000 °

4 - Initialisation du projet

Taches Commentaires
Initialisation du projet 0 | 16 points a traiter
Convenir du mode de partage : Asynchrone ou temps Réel Asynchrone
Convenir du rythme des exports-publications en mode Asynchrone Tous les 2 semaines/selon planning
Convenir de synchronisation entre espace Travail en cours
et Espace de partage
Convenir de I'ECD : espace de partage PUBLIC (accessible MOE et MOA) X | e-architectes.com
Mise en place de I'arborescence des dossiers selon ECD
7 | Elaborer la division du modele numérique selon les critéres suivants : Un fichier par batiment et par discipline

Page 4




e Les disciplines

e La phase du projet / les phases de réalisation

e Les missions

e La typologie : restructuration, extension, neuf,...
e La complexité architecturale

o La taille de fichier

10Mo par Giga de RAM

Définition des noms de fichiers RVT par rapport au

voir Nomenclature des modeéles

8 . L R . .
schéma d'organisation du modele d'information
9 | Création des modeles de référence :
e RVT contenant tous les DWG de données d'entrées IC2MP_DATA_DWG.rvt
10 e RVT contenant Niveaux, quadrillages, localisation : REF IC2MP_REF.rvt au format Revit par ARC
e Renseigner les informations communes de projet dans le REF ARC
Sous-projets
Paramétres des piéces
Parameétres des portes
" Déclaration du fichier contenant les paramétres partagés (RVT de préférence IC2MP_REF.rvt
ou TXT) IC2MP_ParametresPartages.txt
12 | Création des fichiers centraux (voir fiche initialisation modeles pour Revit) modeéle
13 Etablissement des liens (référence externe) entre les modeles de projet définir origine a origine ou emplacement partagé
Site = « IC2MP_POITIERS »
14 Convenir des vues ARC servant de vues liées pour les fonds de plans Techniques (liste
de vues de livrables ARC avec noms constants)
15 | Convenir de I'établissement de vues de coordination
Création d’un cartouche A4 pour les plans formats AO, un cartouche A3 et un page Dans Modele REF
16 | de garde A3 pour les carnets A3 (Revit, AutoCAD) localisé dans la bibliotheque de
projet
17 Convenir des formats de exports-publications format RVT, IFC (modéle 3D), DWF (modele

2D=livrables)

NOTA :

e  Prévoir du temps en production, pour le coordinateur MN sur chaque phase, y compris le responsable de la sous-traitance.

e  Utiliser le PPT de démarrage de projet BIM pour plus de détail.
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5 - Initialisation du projet

Nomenclature des modéles et sous-projets

Version de Revit : 2023

Disciplines Nom du fichier de modele Sous projets Commentaires Contenu
. Sous-Projet par defaut Ajouter les sous projets selon besoins par disciplines
Par défaut : Tous R X ) N o ) . , R
Quadrillages et niveaux Ne doit pas étre modifié Quadrillages, niveaux coordonnées sur le modéle
o . 00 IMPORTS MN Pour toutes les maquettes 3D liés aux maquettes
Fichiers liés : Tous -
00 IMPORTS DWG Pour les conteneurs de fichiers CAO au format DWG

s Etudes : vues provisoires

Vues indispensables pour chaque Tous Coordinati d .
oordination : vues pour revue de conception

maquettes p P

Livrables : vues sur feuilles

Tri/Quadri grammes de

Disciplines Code ¢ ijp [Disci |Découl ey atl Nom du fichier de modele Sous projets Commentaires Contenu
Projet pline |page
| Modéles Commun IC2MP
Données d'entrée IC2MP DWG |GEO |RVT IC2MP_DWG_GEO.RVT conteneur des DWG de données d'entrées
Référence IC2MP|A26 |REF IFC IC2MP_REF_R23.RVT modele de référence pour tous les modeéles Quadrillages Principaux, Niveaux finis coordonnés
sur
le modéle ARC. Plans de Référence pour les Faux-
Plafonds, Zones de définition communes, limites
de propriétés, géoréférencement (Emplacement et
Site IC2MP SITE RVT IC2MP_SITE_R23.rvt Modele Site + Volumes batiments Existants : Modélisation simplifiée ND1
avoisinants, contraintes extérieures au projet, topo
etc.
MODELES D’ETUDES DE CONCEPTION
Modele Architecte Quadrillages, niveaux coordonnés sur le modele REF
Architecture IC2MP|A26 |ARC RVT IC2MP_A26_ARC_R23.RVT 00_DESSIN / ESQUISSE

01 SITE_VRD

02_STR_GO_MACONNERIE
03_STR_CHARPENTE_METALLIQUE
04_STR_CHARPENTE_OSSATURE BOIS
05_TOITURE_ETANCHEITE_COUVERTURE
06_ITE_BARDAGE_ENDUIT

06_0BJ_TECHNIQUES

07_MENUISERIE EXTERIEURE_SERRURERIE
08_PLATRERIE_CLOISON_DOUBLAGE
09_PLAFOND_SUSPENDU
10_MENUISERIE_INTERIEURE_SIGNALETIQUE
11_REVETEMENT_SOL_DUR_FAIENCE
13_PEINTURE_MUR_SOL_RESINES
14_ELECTRICITE_COURANT_FORT_COURANT_FAIBLE
15_CVC_PLOMBERIE_SANITAIRE_EQUIPEMENTS_SPECIALISES
16_MOBILIER_LABORATOIRE

17_FLUIDES_SPECIAUX

18_PAYSAGE
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Tri/Quadri grammes de

Disciplines Code g it |Disci |DECOUIEormatl Nom du fichier de modele Sous projets Commentaires Contenu
Projet pline |page
Modeles Ingénieurs
VRD SITE_VRD
STRUCTURES IC2MP |OTE  |VRD RVT IC2MP_OTE_VRD_R23.RVT STR_GO btructure béton — acier - bois
CcvC IC2MP |OTE |STR RVT IC2MP_OTE_STR_R23.RVT
ELECTRICITE IC2MP (OTE  |ELE RVT IC2MP_OTE_ELE_R23.RVT
CVC PLB EQUIP SPE IC2MP (OTE |CVP RVT IC2MP_OTE_CVP_R23.RVT
Modeles Entreprises
Lot 01 VRD IC2MP VRD sous-projetsl de I'activation Structure béton et acier
02_STR_GO_MACONNERIE
Lot 02 Structure gros-oeuvre IC2MP SGO - - - sous-projetsl de I'activation Structure béton et acier
L h TR_CHARPENTE_META
ot’ 03 §tructures Charpentes IC2MP oM RVT 03_STR_C .
Métalliques LLIQUE
Lot 04 Structures Charpentes 04_STR_CHARPENTE_OSSA
Bois Ic2mp e RVT TURE BOIS
00 IMPORTS DWG
00 IMPORTS MN
Lot 14 Electricité Courant Fort - 00_DESSIN / ESQUISSE
IC2MP ELE RVT IC2MP_OTE_ELE_R23.RVT =
Courant Faible (CFO-CFA) ¢ - - - 01 SITE_VRD
04_STR_CHARPENTE_OSSATURE BOIS
15_CVC-Espaces
15_CVC-Aéraulique
. 15_CVC-Hydraulique
Lot 15 CVC_Plomb u
° = 9m ere . .. L|IC2MP CVP RVT IC2MP_OTE_CVP_R23.RVT 15_CVC-Equipements préfixe de la discipline pour la synthese
Sanitaire_Equipement Spécialisé ,
15_CVC-Désenfumage
15_CVC-Demandes a ARC
Modeéle « Second CEuvre »
Lot 05 : Etanchéité_Couverture
Lot 06 : ITE_Bardage_Enduit
Lot 07 : Menuiseries
Extérieures_Serrurerie 05_TOITURE_ETANCHEITE_COUVERTURE
Lot 08 : 06_ITE_BARDAGE_ENDUIT
Platrerie_Cloisons_Doublage 06_OBJ_TECHNIQUES
Lot 09 : Plafond_Suspendu 07_MENUISERIE EXTERIEURE_SERRURERIE
Lot 10 : Menuiserie IC2MP| A26 | SOE RVT IC2MP_A26_SOE_R23.RVT 08_PLATRERIE_CLOISON_DOUBLAGE
Intérieure_Signalétique 09_PLAFOND_SUSPENDU
Lot 11 : Revétement de Sol Dur 10_MENUISERIE_INTERIEURE_SIGNALETIQUE
& Faience 11_REVETEMENT_SOL_DUR_FAIENCE
Lot 12 : Revétement de Sol 13_PEINTURE_MUR_SOL_RESINES
Souple
Lot 13 : Peinture Mur et
Sol_Résine
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6 - Démarrage de projet BIM - Mise en place des modeéles Revit

=

Thémes Actions Coordinateur |Projeteur| ARC STR CVP ELE

Création sur gabarit de projet et Nommage des modeéles selon convention

Création modeéle conteneur des DWG de ARC si protocole IFC (voir tuto démarrage sur base DWG)

Nommer titre vue de départ

Régler vue de départ sur "vue de départ" (déja fait sur gabarit Egis BU Bat)

Réglage unité demandé par conv. (déja fait sur gabarit Egis BU Bat)

s3I s121Y214

Nettoyer tous les éléments de modeéle du gabarit

Enregistrer dans le dossier "Travail en cours" de la discipline, dans le dossier "200-BIM-WIP\Coordination\imports-liens"

Déclencher le mode collaboratif

Renommer le "Sous_projet 1", avec un nom prévu dans la convention

Création Sous projets "Lien_RVT_REF"; "Liens_RVT_ARC"; "Liens_RVT_MEP"; "Liens_RVT_STR" (JOTools - workset creator)

Création Sous projets de discipline (JOTools - workset creator)

Charger le REF en "origine a origine" dans "Lien_RVT_REF", (attention info SP a 2 endroits: sur occurrence et sur type)

Aligner niveaux et Copie contrdle des Quadrillages et Niveaux généraux finis uniquement (avec option réutiliser)

Copier (CtrlC et CtrlV) les plans de référence du REF des faux plafonds ou ajouter les (pour accrocher les familles dessus)

Transfert de norme "infos de projet" entre REF et modéle de discipline (voir paramétre de site ?)

O |IN|o||[R[W|IN (RPN |W[N (-

Changer le site actif, supprimer le site interne

=
o

Saisir coordonnées points topo  / base du Géoréférencement (outil Linked Coordonates pour connaitre position dans REF))

}J13e100R||0 3POIA

=
[

Passer le REF en Emplacement partagé (propriété du lien) : sélectionner "déplacer"

[uy
N

Charger les liens (emplacement partagé si possible) des autres disciplines dans sous projet "Liens_RVT_" correspondant

=
w

Fermer les sous projets "quadrillages et niveaux partagés" dans les liens

=
IS

Copier le cartouche depuis le REF (avec Transfert Single) ou Pointer sur fichier de Parametres partagés du projet (dossier Bibliothéque)

=
(%3]

Enregistrer dans "Travail en cours" et partager (CtrIC / CtrlV) dans "200-BIM-WIP\Coordination\imports-liens"

XXX X[ [ [ [XX XX XXX [XX X[ XX [X [X | X |X

Synchroniser les Définitions de Zones de REF (scope box Synchroniser)

Création de vues selon niveaux, affecté aux livrables dans I'arborescence

Affichage en vue liée du modéle ARC.RVT (cas Revit)

Affichage en vue liée du modéle ARC_DWG.RVT(cas IFC+DWG)

sanp

Cadrer les vues selon Définitions de Zones

Réglage des Plages de vues (hors gabarit de vue)

Affecter un gabarit sur vue de livrables dans nomenclature de Vue

Créer une vue 3D par sous projet (automatisé avec Dynamo) pour vérification de I'affectation

Création des Feuilles selon liste livrables (automatisé avec BIM Link, NEW a la place de I'ld dans Excel)

S9
[IIna4

Nomenclature des feuilles (déja fait sur gabarit Egis BU Bat)

Personnalisation famille cartouche

Purger en fin de DET

XX XXX XX XXX |X[X|X

Synchroniser en abandonnant les sous projets et les élements

Création des espaces sur tous modeles techniques, sur la base des pieces ARC, en choisissant la limite sup

Nommage des espaces (puis suivi des espaces/piéces avec Plugin Egis)

Vérifier ou Régler la limite supérieure et le décalage des espaces

d3IN/YLY

Nomenclature des espaces

Ouvrir/détacher/enregistrer le modeéle a publier (fait par GPBIM)

Vérifier nommage des sous projets selon conv.

Vérifier rangement des objets dans le bon sous projet

Vérifier révision de la coordination a faire

Vérifier le traitement des Avertissements

D[R W[IN|RP [ |WINIRPR[NRP[WIN[PR |ON|O || W|N |-

X | XX | XXX |>x [X|X|X[X[X|>x]|>x<]|x<|X

XXX [X[X X |x |x

Vérifier le Nommage des familles selon charte Egis
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7 - Initialisation phase

Taches Commentaires

initialisation de la phase 0 6 points a traiter

cléture de la phase précédente

Diffuser la liste de livrables avec intervenants, aux projeteurs concernés au début de chaque phase. (Liste
établie par les chefs de projet).

Vérifier la conformité de la liste des livrables avec la liste des feuilles (Table de nomenclature), import Excel
ou Dynamo

Définir les vues de coordination selon les livrables de Synthese.

Définir le nommage des piéces pour utilisation unique en Modéle Numérique Thermique

Définir la date butoir de prise en compte du modele ARC

Nota : La date butoir pour la prise en compte des modeéles définitifs est de deux semaines avant le rendu définitif. Ponctuellement, en cas de modifications mineures et ciblées (vues de
coordination) et de temps disponible par les projeteurs pour reprise des plans, I'intégration de nouveaux modeéles MN ou DWG peut étre envisagée en concertation avec le chef de projet.
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