
février 2025
  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

HP Toulouse Lot 04 
Petite visite Caoutchouc 

 PTS Marseille Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 
 

HP Cannes Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 

HP Cannes Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 

  

10 11 12 13 14 15 16 

HP Nice les moulins Lot 
01/02/03 (arrivée à 
12h00) Grande visite + 
Rideaux 
 

HP Nice les moulins Lot 
01/02/03 

Grande visite + Rideaux 
 

HP Nice Arianes Lot 
01/02/03 

Grande visite + Rideaux 

HP Nice Arianes Lot 
01/02/03 

Grande visite + Rideaux 

HP Nice Arianes Lot 
01/02/03 (départ 12h00) 

Grande visite + Rideaux 
HP Cannes (8h00) /Nice 
ariane(après-midi)/Nice 
les Moulins (11h00) Lot 
05/06/07 (après-midi) 
 

  

17 18 19 20 21 22 23 

Sainte Marthe Marseille 
Lot 01/02/03 (arrivée à 
12h00) Grande visite + 
Rideaux 
HP Cannes Véritas 
HP Nice les moulins 
Véritas 
 

Sainte Marthe Marseille 
Grande visite + Rideaux 

Lot 01/02/03 HP Nice 
Arianes Véritas 
 

Sainte Marthe Marseille 
Grande visite + Rideaux 

Lot 01/02/03 

Sainte Marthe Marseille 
Grande visite + Rideaux 

Lot 01/02/03 (départ à 
12h00) 
Sainte Marthe Marseille 
Lot 05/06/07 (après-midi) 
 

   

24 25 26 27 28   

Sainte Marthe Marseille 
LOT 08 
 

  Sète Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 
 

Sète Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 
 

  

       

 
Mas Catalan, 699 chemin du Moulin Gazay 
30000 Nimes 
TEKNIK.ingenierie@gmail.com 
Tel 06.13.98.05.50 

   
 
 
 

PLANNING MAINTENANCE STAND DE TIR ZONE SUD 

   



mars 2025
  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

HP Nimes Lot 01/02/03 
Arrivée 12h00 
Grande visite + Rideaux  

HP Nimes Lot 01/02/03  
Grande visite + Rideaux 

HP Nimes Lot 01/02/03  
Grande visite + Rideaux 
(départ 12h00) 
HP Avignon Lot 01/02/03 
(arrivée 14h00) 
Grande visite + Rideaux 

HP Avignon Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 

HP Avignon Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 
(Départ 12h00) 
HP Avignon Lot 05/06/07 
(après-midi) 
 

  

10 11 12 13 14 15 16 

Antibes – Lot 01/02/03 
HP Avignon LOT 08  
ENP Toulouse Lot 
01/02/03 
Petite visite 
 

Antibes - Lot 01/02/03  
Draguignan Lot 01/02/03  
ENP Toulouse Lot 
01/02/03 
 
 

Antibes- Lot 01/02/03 
Draguignan Lot 01/02/03  
 

Antibes- Lot 01/02/03 
Draguignan Lot 01/02/03 
 

Antibes- Lot 01/02/03 
ENP Nîmes Lot 
04/05/06/07 (11h30) 
Draguignan Lot 01/02/03 
 
 

  

17 18 19 20 21 22 23 

Antibes Véritas 
ENP Toulouse Lot 
01/02/03 
 

ENP Nîmes 01 LOT 08 
ENP Nîmes 02 LOT 08 
 

ENP Nîmes 03 LOT 08 
ENP Nîmes 04 LOT 08 
 

Sète Lot 05/06/07 
ENP Nîmes 05 LOT 08 
ENP Nîmes 06 LOT 08 

Sète LOT 08   

24 25 26 27 28 29 30 

Commissariat D’Alès Lot 
01/02/03 
Arrivée 12h00 Grande 
visite + Rideaux 

Commissariat D’Alès Lot 
01/02/03 Grande visite + 
Rideaux 
 
 
 

Commissariat D’Alès Lot 
01/02/03 Grande visite + 
Rideaux (départ à 12h00) 
Commissariat D’Alès Lot 
05/06/07 (après-midi) 
 

Commissariat D’Alès LOT 
08  
 

   

31       
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avril 2025
  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

31 1 2 3 4 5 6 

Digne les bains Lot 
01/02/03 
(Arrivée 12h00) Grande 
visite + Rideaux 

 GM Lodève Lot 05/06/07 
Digne les bains Lot 
01/02/03 Grande visite + 
Rideaux 

GM Digne les bains Lot 
01/02/03 Grande visite + 
Rideaux (départ 12h00) 
 

GM Lodève LOT 08  
GM Digne les bains Lot 
05/06/07 
 

Digne les bains - LOT 08   

7 8 9 10 11 12 13 

 AJACCIO Lot 01/02/03 
Petite visite 
(Arrivée 9h00) 
 

AJACCIO Lot 01/02/03 
Petite visite 
(départ 17h00) 

Commissariat D’Istres Lot 
05/06/07  
Bastia Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 
Digne les bains codex 

Commissariat D’Istres LOT 
08 
HP Nimes Lot 05/06/07 
Bastia Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 

  

14 15 16 17 18 19 20 

 Bastia Furiani Lot 
05/06/07 
Ajaccio Lot 05/06/07 
 

Bastia LOT 08 (base + 
VLEP) 
Commissariat D’Istres Lot 
01/02/03 Grande visite + 
Rideaux 

Ajaccio LOT 08 (base + 
VLEP) 
Commissariat D’Istres Lot 
01/02/03 Grande visite + 
Rideaux 

PTS Marseille Lot 05/06/07 
 

  

21 22 23 24 25 26 27 

Fréjus – Lot 01/02/03 
Arrivée à 12h00 
Grande visite + Rideaux 

Fréjus – Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 

 Commissariat D’Istres Lot 
01/02/03 
 

Commissariat D’Istres Lot 
01/02/03 
 

  

28 29 30     
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mai 2025
  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

   impossible  1  2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

HP Montpellier  
Lot 04 
(Arrivée à 12h00) 

HP Montpellier  
Lot 04 

HP Montpellier  
Lot 04 (départ 12h00) 
HP Montpellier  
Lot 05/06/07 (après-midi) 

impossible impossible   

12 13 14 15 16 17 18 

ENP Nimes – Lot 01/02/03 
Digne les bains - Lot 
05/06/07 
 

ENP Nimes – Lot 01/02/03 
 

ENP Nimes – Lot 01/02/03 
 

ENP Nimes – Lot 01/02/03 ENP Nimes – Lot 01/02/03   

19 20 21 22 23 24 25 

ENP Nimes – Lot 01/02/03 Fréjus – Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 
ENP Nimes – Lot 01/02/03 

ENP Nimes – Lot 01/02/03 ENP Nimes – Lot 01/02/03 ENP Nimes – Lot 01/02/03 
ENP Nimes - Lot 05/06/07 
 

  

26 27 28 29   30 31  

PTS Marseille - Lot 
01/02/03 

  impossible impossible   
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juin 2025
  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

Nice Arianes Lot 01/02/03 
Petite visite (arrivée à 
12h00) 
 

Nice Arianes Lot 01/02/03 
Petite visite 
 

Nice les moulins Lot 
01/02/03 
Petite visite 
 

Nice les moulins Lot 
01/02/03 
Petite visite 
 

   

9 10 11 12 13 14 15 

FERIE HP Toulouse – Lot 04 
Grande visite (arrivée à 
12h00) 

HP Toulouse – Lot 04 
Grande visite 
Carcassonne 
LOT 05/06/07 

HP Toulouse – Lot 04 
Grande visite 

HP Toulouse – Lot 04 
Grande visite 

  

16 17 18 19 20 21 22 

Sainte Marthe Marseille 
Arrivée à 12h00 Lot 
01/02/03 
Petite visite + Rideaux 
Antibes Sinex 
 
 

Sainte Marthe Marseille 
Lot 01/02/03 
Petite visite + Rideaux 
Antibes Sinex 

Sainte Marthe Marseille 
Lot 01/02/03 
Sainte Marthe Marseille 
Lot 05/06/07 
Petite visite + Rideaux 
Antibes Sinex 

HP Cannes Lot 01/02/03 
Petite visite 
Antibes Sinex 

HP Cannes Lot 01/02/03 
Petite visite 
Antibes Sinex 

  

23 24 25 26 27 28 29 

ENP Nimes Lot 01/02/03 
(arrivée 12h00) 
Grande visite + Rideaux 

ENP nimes  Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 

ENP nimes  Lot 01/02/03 
(départ 12h00) 
Grande visite + Rideaux 
ENP Carcassonne LOT 
05/06/07 

ENP nimes LOT 08 
 

SGAMI Toulouse Lot 
01/02/03 
 

  

30       
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juillet 2025
  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

       

       

 1 2 3 4 5 6 

 HP nimes Lot 01/02/03 
Petite visite 

SGAMI TOULOUSE Lot 
01/02/03 
Grande visite et Rideaux 

SGAMI TOULOUSE LOT 
05/06/07 
ENP Toulouse Lot 
01/02/03 

ENP Toulouse Lot 
01/02/03 
Grande visite + rideaux 

  

7 8 9 10 11 12 13 

ENP Nîmes Lot 05/06/07 
SGAMI Marseille Lot 
01/02/03 
Grande visite et Rideaux 

Draguignan Lot 01/02/03  
SGAMI Marseille Lot 
05/06/07 

Draguignan Lot 01/02/03 
CRS Perpignan LOT 
05/06/07 

Draguignan Lot 01/02/03 
CRS Perpignan LOT 
05/06/07 

Draguignan Lot 05/06/07   

14 15 16 17 18 19 20 

 Draguignan LOT 08 
Lodève - Lot 01/02/03 

Lodève - Lot 01/02/03 Lodève - Lot 01/02/03 HP Nimes Lot 05/06/07 
9h30  
Lodève - Lot 01/02/03 
 

  

21 22 23 24 25 26 27 

  PAF Sète Lot 01/02/03 
Petite visite 
CRS perpignan LOT 08 

Commissariat Fréjus Lot 
01/02/03 
Grande visite + Rideaux 

Commissariat Fréjus Lot 
01/02/03 
Grande visite + Rideaux  
 

  

28 29 30 31    

Commissariat Fréjus Lot 
05/06/07 
 

Commissariat ISTRES Lot 
01/02/03 
Petite visite 
Commissariat Fréjus LOT 

PTS Marseille Lot 01/02/03 Auch Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 
HS 
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août 2025
  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

    1 2 3 

       

4 5 6 7 8 9 10 

Auch Codextirs 
Grande visite + Rideaux 

Auch SNEF  
 

Auch ITGA 
Fos sur mer Codextirs 
Grande visite + Rideaux 

Fos sur mer Codextirs 
Grande visite + Rideaux 

Fos sur mer ITGA   

11 12 13 14 15 16 17 

       

18 19 20 21 22 23 24 

       

25 26 27 28 29 30 31 
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septembre 2025
  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

       

       

1 2 3 4 5 6 7 

Commissariat d’Alès – Lot 
01/02/03 
Petite visite 

Commissariat d’Alès – Lot 
01/02/03 
Petite visite 

ENP Toulouse Lot 
01/02/03 
Petite visite 
 

ENP Toulouse Lot 
01/02/03 
Petite visite 
 

   

8 9 10 11 12 13 14 

 GM Marseille Lot 
01/02/03 
Grande visite + rideaux 
HP Toulouse LOT 08 

GM Marseille Lot 
01/02/03 
Grande visite + rideaux 

GM Marseille Lot 
05/06/07 

GM Marseille LOT 08   

15 16 17 18 19 20 21 

Commissariat d’Avignon 
Lot 01/02/03 
 

Commissariat d’Avignon 
Lot 01/02/03 
 

Carcassonne   
Lot 01/02/03 
 

Bastia Lot 05/06/07 
Carcassonne  Lot 
01/02/03 
 

Carcassonne LOT 
05/06/07  
 

  

22 23 24 25 26 27 28 

ENP Nimes Lot 01/02/03 
HP Carcassone LOT 08  
 

ENP Nimes Lot 01/02/03 ENP Nimes Lot 01/02/03 
 

ENP Nimes Lot 01/02/03 
 

ENP Nimes Lot 01/02/03  
matin 

 
 

  

29 30      

ENP Nimes Lot 01/02/03 
 

ENP Nimes Lot 01/02/03 
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octobre 2025
  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

  1 2 3 4 5 

  ENP Nimes Lot 04 ENP Nimes Lot 04 ENP Nimes Lot 04 
ENP Nimes lot 05/06/07 
HP Nimes Lot 05/06/07 
9h30 ENP Nimes Lot 
01/02/03 

  

6 7 8 9 10 11 12 

Cannes Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 

Cannes Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 

Nice Ariane Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 

Nice Ariane Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 

Nice Ariane Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 

  

13 14 15 16 17 18 19 

Nice Les moulins Lot 
01/02/03 
Grande visite + Rideaux 

Nice Les moulins Lot 
01/02/03 
Grande visite + Rideaux 

Nice Les moulins Lot 
01/02/03 
Grande visite + Rideaux 

Nice Les moulins Lot 
05/06/07 
Nice Ariane Lot 05/06/07 
Cannes Lot 05/06/07 

   

20 21 22 23 24 25 26 

Sète Lot 01/02/03 
Grande visite + rideaux 
Antibes - Lot 01/02/03 
 

Sète Lot 01/02/03  
Grande visite + rideaux 
Antibes - Lot 01/02/03 

Antibes - Lot 01/02/03 Antibes - Lot 01/02/03 Sète Lot 05/06/07 
Antibes – Lot 01/02/03 
LOT 05/06/07 – ENP 
Toulouse 

  

27 28 29 30 31   

Saint Marthe Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 
ENP Toulouse - LOT 08 

Saint Marthe Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 

Saint Marthe Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 

Saint Marthe Lot 05/06/07 
 

HP Nimes Lot 05/06/07 
9h30  
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novembre 2025
  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

     1 2 

       

3 4 5 6 7 8 9 

 Ajaccio – Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 

Ajaccio – Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 

Bastia – Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 

Bastia – Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 

  

10 11 12 13 14 15 16 

Istres - Lot 01/02/03 
Petite visite 

   HP Toulouse + PTS– Lot 
01/02/03 
Petite visite 
(caoutchouc) 

  

17 18 19 20 21 22 23 

HP Toulouse + PTS – LOT 
05/06/07 
 

HP Toulouse + PTS – LOT 
05/06/07 
 

 Lodève – Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 

Lodève – Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 

  

24 25 26 27 28 29 30 

Lodève – Lot 05/06/07 
ENSAPN – LOT 05/06/07 
 

PTS Marseille - Lot 
01/02/03 
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décembre 2025
  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

       

       

1 2 3 4 5 6 7 

ENP Toulouse Lot 
01/02/03 
Grande visite + rideaux 

ENP Toulouse Lot 
01/02/03 
Grande visite + rideaux 

HP Nîmes – Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 

HP Nîmes – Lot 01/02/03 
Grande visite + Rideaux 

HP Nîmes - LOT 08   

8 9 10 11 12 13 14 

Bastia Furiani Lot 
05/06/07 
Ajaccio Lot 05/06/07 
 

      

15 16 17 18 19 20 21 

       

22 23 24 25 26 27 28 

       

29 30      
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