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ORDRE DE SERVICE N°1

Entreprise: NEOM
ZAC du Petit Le Roy,
2 rue du Cottage Tolbiac
94550 CHEVILLY-LARUE

Opération:  Rénovation du Batiment D « historique » de 'TENTPE
Lot n°1 : Désamiantage

Marché n°24 043 SALP

Objet : Notification par ordre de service de démarrage de la période de préparation

Cet ordre de service :
[] concerne une prestation supplémentaire ou modificative
[ ] ne concerne pas une prestation supplémentaire ou modificative

Le présent ordre de service vous notifie le commencement de la période de préparation des
travaux relatifs au marché référencé ci-dessus et vous a été notifié le 16 décembre 2024.

Le délai de préparation est de si (6) semaines a compter de la date de réception du présent
ordre de service (cf. article 5.2 de I'Acte d’Engagement).

Le délai d'exécution du lot sera de trois (3) mois (cf. article 5.4 de I'Acte d’Engagement) pour
un délai global de douze (12) mois.

Une premiere réunion de préparation se tiendra sur site le jeudi 09 janvier a 14h.
Lors de cette réunion vous nous remettrez les éléments suivants :

- Le planning d’exécution de vous ouvrages ;
- Le plan d'implantation de vos installations de chantier;
- Leplan de retrait

- Les éventuelles demandes d'agrément de sous-traitants.

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ordre de
service diment complété.

A Lyon, le 18/12/2024
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Accusé de réception

Je soussignée Yasmine. MARQUE....................représentant de l'entreprise titulaire NEOM,
certifie avoir recu ce jour le 19/12/2024... ... lIordre de service n°1 en date du

1812/2024........concernant le démarrage de la période de préparation relative au marché du
lot n°1 « Désamiantage » pour la rénovation du batiment D « historique »de 'ENTPE.

Lentreprise s’engage a respecter les dispositions jointes et, en cas de réserves, a les
formuler sous 15 jours sous peine de forclusion.

ACHEVILLY-LARUE.., le 20/12/2024
Lentrepreneur (Tampon et Signature)

Sogiéte NEQM
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Carole NAJJAR
Tampon 


