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A 1bis Avenue Frangois Adam
e 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
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1 | Projet SEO CHAMBERY - BARBY 111jrs  Mar Jeu Projet SEO CHAMBERY - BARBY
28/04/26  22/10/26
Installation de chantier 2jrs Mar Mer Installation de chantier
28/04/26  29/04/26 —
3 = Installation de la base vie 1jr Mar Mar
28/04/26  28/04/26 Installation de la base vie
4 |= Mise en place des barriéres HERAS et protections du chantier 1jr Mer Mer 3
29/08/26  29/04/26 Mise en place des barriéres HERAS et protections du chantier
5 =  Démolition 28jrs Jeu ar
30/04/26  09/06/26 r 1
6 |= Mise en sécurité électrique de la station 1jr Jeu Jeu 4
30/04/26  30/04/26 T Mise en sécurité électrique de la station
Nettoyage / Dégazage des cuves et tuyauteries existantes (Miseen 2jrs  Jeu Lun 4
sécurité de la station) 30/04/26  04/05/26 Nettoyage / Dégazage des cuves et tuyauteries existantes (Mise en sécurité de la station)
Extraction des cuves existantes et aplanissement du terrain 10jrs  Mar 7
05/05/26  21/05/26 Extraction des cuves existantes et aplanissement du terrain
Dépose de I'ensemble du matériel sur piste VL et PL (distributeurs, 2jrs  Ven Mar 8
téte d'affiche, etc.) 22/05/26  26/05/26 Dépose de I'ensemble du matériel sur piste VL et PL (distributeurs, téte d'affiche, etc.)
10 Dépose du local technique 1jr Ven Ven 8
22/05/26  22/05/26 [ e du local technique
1 |- Dépose de I'ensemble des réseaux (assainissement, électricité, 5jrs Mar 10
télécom) 26/05/26  01/06/26 Dépose de I'ensemble des réseaux (assainissement, électricité, télécom)
2 |- Démolition des pistes 3jrs 1
02/06/26  04/06/26 Démolition des pistes
L] Démolition de chaussée 3jrs Ven Mar 12
05/06/26  09/06/26 Démolition de chaussée
14 |=  Terrassement 23jrs Mer Ven Terrassement
10/06/26  10/07/26 r 1
15 = Terrassement Cuve 4jrs Mer u 13
10/06/26  15/06/26 Cuve
16 (™ Terrassement Plateforme 7irs Mer Jeu 21
17/06/26  25/06/26
7 |- Réalisation des tranchées pour tuyauteries, fourreaux et 3jrs Mer Ven 30
assainissement 08/07/26  10/07/26 des tranchées pour tuyauteries, fourreaux et assainissement
18 ™ Réservoir 14jrs  Mar Ven Réservoir
16/06/26  03/07/26 L 1
19 (= Mise en place des réservoirs 1jr Mar Mar 15
16/06/26  16/06/26 §@ | Mise en place des réservoirs
20 [= Réalisation du radier béton 1jr Mar Mar 15
16/06/26  16/06/26 du radier béton
2 Remblaiement jusqu‘au trou d'homme en sable Ph Neutre 1jr Mar Mar 15
16/06/26  16/06/26 jusquau trou d'homme en sable Ph Neutre
2 = Mise en place des équipements des plateaux de trous dhomme ~ 6jrs  Mer Mer 21
17/06/26  24/06/26 ise en place des é des plateaux de trous d'homme
23 |= Mise en place des cheminées de trous d'homme 7irs leu Ven 2 J'
25/06/26  03/07/26 Mise en place des cheminées de trous d'homme
2 |=  Réseaux 14jrs  Lun Lun Réseaux
06/07/26  27/07/26 1
25 |m Réalisation de I'assainissement (canalisation, SHY, regards, etc) ~ Sjrs  Mer Mar 17
15/07/26  21/07/26 del’ SHY, regards, etc.)
% = Mise en place des fourreaux électrique et AEP 4jrs  Mer 25
22/07/26  27/07/26 Y Mise en place des fourreaux électrique et AEP
27 = Mise en place de la tuyauteries (cuve, distributeurs, évent) 7js Lun 23
06/07/26  16/07/26 Mise en plate de la (cuve, évent)
28 = Distribution et local technique 70jrs  Ven Lun Distribution et local technique
26/06/26  19/10/26 r
29 [= Réalisation des massifs d'auvent 4jrs Ven Mer 16
26/06/26  01/07/26 i Réalisation des massifs d'auvent
30 [= Réalisation du vide-sanitaire et dalle sous le local technique 4jrs u 29
02/07/26  07/07/26 éalisation du vid et dalle sous le local technique
3 |= Réalisation des flots y compris musoirs 12jrs Mer Jeu 25
22/07/26  06/08/26 des ilots y compris musoirs
2 |= Pose chaises des distributeur et remontées de tuyauteries 3jrs Mar Jeu 31FF L
04/08/26  06/08/26 mmmm— Pose chaises des distributeur et remontées de tuyauteries
3 Réalisation du dépotage et soutirage et remontée de tuyauteries  3jrs  Ven Mar 27
17/07/26  21/07/26 du dépotage t remontée de
34 [= Réalisation massif event et remontée de tuyauteries 2jrs Mer Jeu 33
22/07/26  23/07/26 Réalisation massif event et remontée de tuyauteries
35 = Réalisation de la dalle béton au-dessus du réservoir Sjrs Ven 34
24/07/26  30/07/26 Réalisation de I3 dalle béton au-dessus du réservoir
36 = Mise en place du systeme incendie 2jrs Ven Lun 31
07/08/26  10/08/26 Mise en place du systéme incendie
37 = Réalisation de la dalle de piste et de dépotage 4jrs Mer Lun a3
09/09/26  14/09/26 de la dalle de piste et de dépotage
38 [= Pose des appareils de distribution et du bulk AdBlue 4jrs Mar Ven 377D jrs
22/09/26  25/09/26 e des appareils de distribution et du bulk AdBlue
39 [= Réalisation du local technique y compris ensemble des 20jrs  Mar 37
équipements intérieur 15/09/26  19/10/26 dulocal technique y compris ensemble des équipements intérieur
40 ™ Auvent 16jrs  Mar Mar Auvent
11/08/26  08/09/26 r 1
a|= Montage du auvent 1Bjrs  Mar 36
11/08/26  03/09/26 Montage dy auvent
2 |= Mise en place éclairage 2jrs Ven a
04/09/26  07/09/26 ise en place édairage
3 |= Mis en place de la signalétique SEO 1jr v 22
08/09/26  08/09/26 @ Mis en place de la signalétique SEO
Travaux voirie 17jrs  Mar Travaux vgirie
15/09/26  07/10/26 r 1
s |= Réalisation de la voirie 15jrs  Mar Lun 37
15/09/26  05/10/26 de la voirie
% = Mise en place de la signalisation horizontale et verticale 2jrs Mar Mer a5
06/10/26  07/10/26 Mise en place de la si verticale
47 |™  Tests et essais Bjrs  Lun Mer Tests et essais
28/09/26  21/10/26 1
48 | Tests et essais de bon fonctionnement des tuyauteries 2jrs Lun Mar 38
28/09/26  29/09/26 Ymmm Tests et essais de bon des
49 |™  Tests et essais de bon fonctionnement électrique 2jrs Mar Mer 39
20/10/26  21/10/26 Tests et essais de bon fonctionnement électrique
50 ™ Préparation a la réception du chantier 1jr Jeu Jeu Préparation 4 la réception du chantier
22/10/26  22/10/26 !
s1 | Retrait des clotures de chantier 1jr Jeu a9
22/10/26  22/10/26 ¥ Retrait des clotures de chantier
52 [m Nettoyage général 1jr Jeu 29
22/10/26  22/10/26 i Nettoyage général
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