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Nom Date de début  Date de fin
A0 03/1/2025  28/1/2025 120 Jour(s) )
NOTIFICATION 0/12/2055  05/12/2025
PREPARATION 08/12/2025  19/12/2025 [ {10 jour(s)]
CHANTIER 08/12/2025  08/05/2026 | ( 100 Jour(s)
Lot 01: DEMOLITION - GROS (EUVRE 05/01/2026  10/04/2026 [ 70 Jour(s) )

Etudes préalables 05/01/2026  23/01/2026 1 (15ourls)]

installation et clo p 05/01/2026  09/01/2026 1 (5Jour(s))

Déposes diverses + Carrotage + Arrachage 12/01/2026  30/01/2026 [ (15)our(s))

Nouvele entrée 06/04/2026  10/04/2026 [ (5 Jour(s))

Isolation projetée en sous face de dalles 02/03/2026  27/03/2026 T (20)ourls))

Lot 02: ZINGUERIE - ETANCHEITE 12/01/2026  24/04/2026 V N (75 Jour(s) ]

Zinguerie: travaux préparatoires 12/01/2026  16/01/2026 = (5 Jour(s)]

Zinguerie: évacuation des eaux pluviales 02/02/2026  24/04/2026 e e | [ 60Jourts)

Etanchéité: toiture terrasse inaccessible 13/04/2026  17/04/2026 3 (5Jour(s))

E &ité: toiture terrasse 16/03/2026  10/04/2026 Jr— 20 Jour(s))

Diagnostic 16/03/2026  20/03/2026 = (5 Jour(s))
Réprises selon diagnostic 23/03/2026  10/04/2026 [ (15 Jour(s) |
Lot 03: ISOLATION PROJETEE 12/01/2026  20/02/2026 p N (30Jour(s) )

Travaux préparatoires 12/01/2026  16/01/2026 3 (5 Jourls) ]

Isolation projetée entre solives 26/01/2026  20/02/2026 (= (20 Jour(s) ]

Lot 04: ECHAFAUDAGE - ITE 05/01/2026  08/05/2026 (90 Jour(s) ]

Installation de chantier 05/01/2026  09/01/2026 B (5 Jour(s))

Echafaudage 05/01/2026  08/05/2026 =——— o)l

Isolation thermique extérieure 26/01/2026  24/04/2026 [ 65 Jour(s) |

Fagade NORD 26/01/2026  06/02/2026 1 (10Jourls)]

Fagade OUEST 02/02/2026  06/03/2026 [F———] 25 jour(s)

Fagade SUD (Neuve) 02/03/2026  27/03/2026 [ (20ourls))

Fagade EST (Clabaud) + Nvlle entrée 2303/2026  24/04/2026 1 (25Jourls)]
Lot 05: MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM 12/01/2026  17/04/2026 V N [70Jour(s) ]

PAC 02/02/2028  20/02/2026 [T (15 Jourls)]

Neuf: Commande + pose 23/02/2026  17/04/2026 R | 40 Jour(s) ]

Existant: révision 12/01/2026  20/02/2026 [T (30 Jourls) )

Lot 06: SERRURERIE 12/01/2026  01/05/2026 V N [80Jpurls) ]

Travaux préparatoires 12/01/2026  23/01/2026 [ (10Jourls) ]

Grill de protection 19/01/2026  17/04/2026 ] (65 Jourls) )

Divers 20/04/2026  01/05/2026 [ (10Jpur(s))
Lot 07: PLATRERIE-ISOLATION-FAUX PLAFONDS 26/01/2026  24/04/2026 [ 65 Jour(s) |

Cloisons, et gaines 16/02/2026  06/03/2026 [ (15 )ourls) )

Enduit 13/04/2026  17/04/2026 3 (5 Jour(s))

Faux plafonds 26/01/2026  24/04/2026 * [ 65 Jour(s) |

Travaux préparatoires 26/01/2026  20/02/2026 T (20)ourls))
Reprises diverses + neuf 06/04/2026  24/04/2026 [ 15 jour(s))
Lot 08: MENUISERIE INTERIEURE BOIS 19/01/2026  20/03/2026 L4 U (45 Jour(s) )

Travaux préparatoires: dé plancher 19/01/2026  13/02/2026 [ ( 20 Jour(s) )

Plancher technique ds combles 02/03/2026  06/03/2026 I (5 Jour(s))]

Portes neuves + trappes 09/03/2026  20/03/2026 I (10 Jour(s) |

Divers: repose plancher 02/02/2026  21/02/2026 I | 20 Jour(s)]

Lot 09: PEINTURE INTERIEURE 06/04/2026  01/05/2026 pr— (20 Jpur(s))

Travaux préparataires NR/n% 2026 17/04/2026 1 (10Jourls)]

Peinture 13/04,2026  01/05/2026 C (15)purts)]
Lot 10: VMC ncfGy 026 01/05/2026 (85 Jpur(s) |
Lot 11: CHAUFFAGE 05/01/2026 01/05/2026 [ 85 Jpur(s) |
OPR 04/05/2026  08/05/2026 | (5Jourls)]
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