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Notification de marchés

Préparation de chantier 1 mois

Travaux  4 mois

Lot01 _ Equipement sportif  4 mois

Travaux préparatoires / terrassement 1 mois

Structure/revêtements/finitions 3 mois

Equipements sportifs 0,75 mois

Lot02_ Végétalisation et mobilier

Engazonnement et plantations  3 mois

Pose Mobilier 0,5 mois

OPR/ Réception 1 mois
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