PLANNING PREVISIONNEL
RESTRUCTURATION DU CENTRE OPERATIONNEL DEPARTEMENTAL (COD) DE LA PREFECTURE DE L'AUBE
2 rue Pierre LABONDE 10000 TROYES

N° |Nom de la tache [ Mois 1 [ Mois 2 [ Mois 3 [ Mois 4 [ Mois 5 [ Mois 6 [ Mois 7
S4 | s3 | s2 [ s1 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 S7 S8 S9 [ s10 [ S11 | s12 | s13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 [ S20 | S21 | S22 | S23 [ S24 | s25 | S26 | S27 |
1 | PREPARATION DE CHANTIER PREPARATION DE CHANTIER
—
6 |LOT 01 INSTALLATIONS DE CHANTIER / LOT 01 INSTALLATIONS DE CHANTIER / DECONSTRUCTIONS INTERIEURE / DEPOSES / PETITES MACONNERIES
DECONSTRUCTIONSINTERIEURE/ ﬁllllllllﬁlIIlIIIlIIIlIIIlIIIlIIlIIIlIIIlIIIlIIIllIIlIIIlIIIlIIIlIIIllIIlIIIlIIIlIIIlIIIllIIlIIIlIIIlIIIlIIIlIIlIII—
DEPOSES / PETITES MACONNERIES INSTALLATIONS DE CHANTIER  —————= P
7 |LOT 02 CHARPENTE BOIS / SOLIVAGE LOT 02 CHARPENTE BOIS / SOLIVAGE
S
2 |LOT 03TOITURE ZINC / ARDOISE LOT 03TOITURE ZINC / ARDOISE NATURELLE / INTERVENTION SUR OUVRAGE « MONUMENT HISTORIQUE
NATURELLE / INTERVENTION SUR s
OUVRAGE « MONUMENT HISTORIQUE
3 |LOT 04 METALLERIE / PLATEFORME LOT 04 METALLERIE / PLATEFORME POUR GROUPE DE CLIMATISATIONS REVERSIBLES / MASQUE VISUEL
POUR GROUPE DE CLIMATISATIONS @
REVERSIBLES / MASQUE VISUEL
4 |LOT 05 PLATRERIE / PLAFONDS / LOT 05 PLATRERIE / PLAFONDS / ISOLATION / CLOISONS / DOUBLAGES
ISOLATION / CLOISONS / DOUBLAGES e ——
5 |LOT 06 ELECTRICITE/CFO/CFA/ LOT 06 ELECTRICITE / CFO / CFA / ECLAIRAGE
ECLAIRAGE ﬁlllllllllllllllllllllIIlIIIlIIIlIIﬁIIIIGIIIGIIIlIIGIIIIlBIlIIlgllIlIIglIIIlIIIlIIIlIIIlllﬁlllllllllllllllllﬁ
8 |LOT 07 MENUISERIES INTERIEURES / LOT 07 MENUISERIES INTERIEURES / PLANCHER TECHNIQUE
PLANCHER TECHNIQUE INSTALLATIONS DE CHANTIER E [ R B A B B B I B | |ﬁl Prrrrrr e e ﬁ
9 |LOT 08 PLOMBERIE / SANITAIRE / LOT 08 PLOMBERIE / SANITAIRE / CLIMATISATION REVERSIBLE / VMC
CLIMATISATIONREVERSIBLE/VMC ﬁlllllllllllllllllllllIIlIIIlIIIlIIEIIIIIGIIIGIIIlIIGIIIIlgIlIIlgllIlIIIlIIIllIIlIIIlIIIlllﬁlllllllllllllllllﬁ
10 |LOT 09 PEINTURES / REVETEMENTS / LOT 09 PEINTURES / REVETEMENTS / ACOUSTIQUE
ACOUSTIQUE —_— e )
11 |LOT10 SOLS SOUPLES / TEXTILE LOT10 SOLS SOUPLES / TEXTILE FLOQUE
12 |LOT 11 MOBILIER LOT 11 MOBILIER
(S
13 |DUREE TOTALE DES TRAVAUX DUREE TOTALE DES TRAVAUX 6 mois y compris préparation de chantier
Tache G Avancement Récapitulative Py Taches externes Echéance &
Lenoir et associés le 18/03/2025
Fractionnement i Jalon ¢ Récapitulatif du projet "  Jalons externes @
LENOIR & Associés Architectes DPLG PREFECTURE DE L'AUBE
57 rue des Fossés - 10400 NOGENT SUR SEINE 2 Rue Pierre LABONDE
Tél: 03.25.39.99.14 Mail: contact@]lenoir-associes.com 10000 TROYES




