
 
LOT 02 _ CHARPENTE COUVERTURE   RÉFÉRENCE : R.2.6-A 

FINITION INTÉRIEURE  
 

FICHE MATÉRIAU 
 

  
Portes stockées hors d’eau, hors d’air, hors sol   Échantillon de portes  

 
 

          `  
Prototype de mise en oeuvre   Détails de fixation - vues en coupe et plan 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Descriptif 
Portes isoplanes alvéolaires peintes, pleins ou avec oculus en vitrage texturé sur la moitié 
supérieure 

Dimensions  73 x 200 cm 

Quantités env. 200 U 
Etat Moyen à bon 

Provenance Chantier de déconstruction de la barre de logements Gagarine 
Domaine d’emploi 

d’origine 
Portes de communication intérieures de logements  
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LOT 02 _ CHARPENTE COUVERTURE   RÉFÉRENCE : R.2.6-A 

FINITION INTÉRIEURE  
 

PROTOCOLE TECHNIQUE  
 

DESCRIPTIF DE L’OUVRAGE RÉALISÉ EN RÉEMPLOI 

Domaine d’emploi 
projet  

Parement de finition intérieure de l’espace pédagogique  

Lot Lot 02  

Localisation dans le 
projet 

Espace pédagogique 

Quantités  180 U 

Cadre normatif / 
réglementaire  

DTU 25.42 

 
PROTOCOLE DE CARACTÉRISATION DU MATÉRIAU RÉEMPLOYÉ  

Conditions 
d’admissibilité 

Etat et performances 
requises 

Action(s) / Mode de 
preuve 

Résultat et Document de 
traçabilité 

état  

portes intègres, 
dépoussiérée, dont le 
parement ne gondole pas 
et ne se décolle pas, sans 
moisissure et sans 
déformation 

contrôle visuel et tri photos  

 
 

PROTOCOLE CHANTIER  

Etapes Descriptif Responsable Document de 
traçabilité 

Sourcing Recherche de gisement 
Collecte des documents de traçabilité MOE Bellastock 

Fiche matériau 
et protocole 
technique 

Conditionnement Hors d'eau, hors d’air, hors sol MOE Bellastock 

Stockage Local de la MOA à Ivry sur Seine, au 4 passage 
du Four MOE Bellastock  

Mise à disposition 
du lot récepteur 

Visite contradictoire  MOE Bellastock Bordereau de 
transfert 

Transport Amené du gisement sur chantier Entreprise lot 02 

Requalification Contrôle visuel, tri, dépoussiérage et nettoyage, 
découpes, renforts  Entreprise lot 02 

visa 
DOE 

Complément 
fourniture neuve 

Fixations  Entreprise lot 02 

Mise en oeuvre 

Mise en œuvre en applique sur ossature 
secondaire sans lame d’air, gestion de la 
condensation par un frein vapeur 
voir CCTP lot 02 

Entreprise lot 02 
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