Dossier : 24.31 MAITRE D'OUVRAGE :
Rénovation de la MAM du CH de DOLE CH LOUIS PASTEUR DOLE

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX : PHASE DCE

Hors congés / Hors intempéries

a Dole, le 24/09/2025

N° LOTS / SEMAINES M1 M2 M3 M4 M5
P
1 |MACONNERIE - V.R.D. - FACADE H
A
2 |MENUISERIES EXTERIEURES S
E
3 |MENUISERIES INTERIEURES

4 [CLOISONS - FAUX PLAFOND - PEINTURES

5 |REVETEMENT DE SOL

Z0——TOTmoOoma

6 |PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION

Z0—=->»2X>TUTMAT

7 |ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES




