Fourniture, livraison et installation d'un oculomeétre : planning prévisionnel

Description du jalon (en semaines)

Notification marché

Délai d'exécution marché maximum
(3 mois)
Livraison et installation du matériel
conforme avec la documentation
technique associée

Formation de 1 journée minimum
(date a convenir avec Cerema)

Prononcé de mise en ordre de
marche du matériel technique

Début de la vérification d'aptitude
(VA)

VA 2 mois




