
INRAE PAYS DE LA lOIRE Contrat entretien espaces verts

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

1 Lot n°1: Site d'Angers

1.1 Tonte  pelouse 8 f/an 1 1 1 2 1 1 1

1.2 Broyage 1 f/an 1

1.3 Taille haies  et massifs 1f/an 1

1.4 Massifs entrée 8f/an 1 1 1 2 1 1 1

1.5 Nettoyage parties non végétales

1.5.A Ramassage des feuilles 2 f/an 1

1.5.B Curage caniveaux 2 f/an 1

1.5.C Arrachage mauvaises herbes 2f/an 1 1

1.5.D Pied de bâtiment 2f/an 1 1

1.5.E Allées piétonnes et surfaces gravillonnées 2f/an 1 1

1.5.F Fond de parking 2f/an 1 1

1.5.G Bordures de trottoir 8f/an 1 1 1 2 1 1 1

Lot n°1: BOIS L'ABBÉ -  Site d'Angers

1.6 Tonte  pelouse 4f/an 1 1 1 1

1.7 Nettoyage parties non végétales

1.7.A Pied de bâtiment - Terre plein et Fond de parking 4f/an 1 1 1 1

1.7.B Ramassage des feuilles 1 f/an 1

Lot n°1: LA RÉTUZIERE - QUERRÉ (49330)

1.8 Tonte  pelouse 4 f/an 1 1 1 1

1.9 Pied de bâtiment - Surfaces gravillonées - Fon de parking 4 f/an 1 1 1 1

2 Lot n°2: Site de Nantes

2.1 Tonte  pelouse 6 f/an 1 1 1 1 1 1

2.2 Broyage 1 f/an 1

2.3 Taille haies  et massifs 2f/an 1 1

2.4 Entretien des massifs de l'accueil 6f/an 1 1 1 2 1 1 1

2.5 Nettoyage parties non végétales

2.5.A Ramassage des feuilles 2 f/an 1 1

2.5.B Curage caniveaux 2 f/an 1 1

2.5.C Pieds de bâtiments et fond de parking 2 f/an 1 1

2.5.D Allées piétonnes et surfaces gravillonnées 2f/an 1 1

2.5.E Bordures de trottoir 6f/an 1 1 1 1 1 1

ANNEXE D: PLANNING PREVISIONNEL ANNUEL D'EXECUTION 


