INRAE PAYS DE LA IOIRE

ANNEXE D: PLANNING PREVISIONNEL ANNUEL D'EXECUTION

Contrat entretien espaces verts

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juil Aolt Sept Oct Nov Déc
1 Lot n°1: Site d'Angers
1.1 Tonte pelouse 8 f/an 1 2 1 1
1.2 Broyage 1f/an 1
1.3 Taille haies et massifs 1f/an 1
1.4 Massifs entrée 8f/an 1 2 1 1
1.5 Nettoyage parties non végétales
15.A Ramassage des feuilles| 2 f/an 1
1.5.B Curage caniveaux| 2f/an 1
1.5.C Arrachage mauvaises herbes| 2f/an 1 1
1.5.D Pied de batiment| 2f/an 1 1
1.5.E Allées piétonnes et surfaces gravillonnées| 2f/an 1 1
1.5.F Fond de parking| 2f/an 1 1
1.5.G Bordures de trottoir|  8f/an 1 2 1 1
Lot n°1: BOIS L'ABBE - Site d'Angers
1.6 Tonte pelouse 4f/an 1 1 1
1.7 Nettoyage parties non végétales
1.7.A Pied de batiment - Terre plein et Fond de parking| 4f/an 1 1 1
1.7.B Ramassage des feuilles| 1 f/an 1
Lot n°1: LA RETUZIERE - QUERRE (49330)
1.8 Tonte pelouse 4 f/an 1 1 1
19 Pied de batiment - Surfaces gravillonées - Fon de parking 4f/an 1 1 1
2 Lot n°2: Site de Nantes
2.1 Tonte pelouse 6 f/an 1 1 1
2.2 Broyage 1f/an
2.3 Taille haies et massifs 2f/an 1
2.4 Entretien des massifs de I'accueil 6f/an 2 1 1
2.5 Nettoyage parties non végétales
2.5.A Ramassage des feuilles| 2 f/an 1
2.5.B Curage caniveaux| 2f/an 1
2.5.C Pieds de batiments et fond de parking| 2 f/an 1 1
2.5.D Allées piétonnes et surfaces gravillonnées| 2f/an 1 1
2.5.E Bordures de trottoir|  6f/an 1 1 1




