Planning phase DCE

"Renoir et I'amour" & "Renoir dessinateur"
Musée d'Orsay

9octobre 2025

PHASE D'EXECUTION

Phase d exe/communication avec les entreprises

Réunion d'échantillons couleurs

mi-janvier

BAT signal étiaue

Mise en place des modules acier et bois réutiiseés

fin-janvier

Construction des compléments de cimaises

Remise en état et peinture des périphéries

Mise en peinture des cimaises

Mise en peinture extérieures (cimaises d'entrées)

Alimentation et Pose des rals et cablages

Pose grande signalétique

Pose des menuiseries.

Installation des capots (neus et réutiisés)

Finitions et nettoyage

Réception des chantiers

Ménage

Accrochage des ceuvres

Réglages lumiére

Instaliation signal étiques dentrées

Pose des textes, itations et cartels

Retouches peintures

Inaguration

OUVERTURE AU PUBLIC

Fermture de lexposition Dessins

05-Ju1-26

Fermture de Fexposition Amour

19-Jul-26




