REHABILITATION D'UN BATIMENT PATRIMONIAL EN BUREAUX
CASERNE ESPAGNE - AUCH

PLANNING EXE

N [Nom de la tache Durée ‘Début Fin Prédécesseurs | Mar 25 I Avr 25 I Mai 25 I Jui 25 I Jul25 I Aol 25 I Sep25 I Oct 25 I Nov 25 I Déc 25 I Jan 26 I Fév 26 I Mar 26 I Avr 26 I Mai 26 I 1ui 26 I Jul 26 I
20 [ 17 [ 24 [ 31 [ o7 [ 1a [ 21 [ 28 [ 05 [ 12 [ 19 [ 26 [ 02100 [ 16 233007 [ 14211280 0a 11182 [ 0108/ 152212906132 [27 0310172 [01 08 152 [ 2 [05s[ 12192 [02]09 16235 0209162330706 1320 [27[0a 11182 [01] 08152212 [o06[13[2/[2 [o03]
| 1 [oRoRE DE serviCE ljour  Lun17/03/25 Lun17/03/25 i ORDRE DE SERVICE
2 |PREPARATION DE CHANTIER 40jours  Lun 17/03/25 Ven 16/05/25 10D D CHANTIER
[ 3 |concessionnaires 160 jours Jeu 03/07/25 Mar 24/03/26 313DF
| 4 [Plan d'exé sonorisation/vidéo 40jours  Ven 04/07/25 Lun 22/09/25 305DF-20 jours dexé
| s |LOT GROS OEUVRE - CHARPENTE 220jours  Lun 31/03/25 Mar 24/03/26 v @ [LOT GROS OEUVRE - CHARPENTE
| 6 | mnstallation de chantier 15jours  Mar 22/04/25 Ven 16/05/25 2FF —nstallation de chantier
| 7| Escalier provisoire accés étage 1 Sjours  Lun16/06/25 Ven 20/06/25 45DD+7 jours b Escalier provisoire accés étage 1
| 8 | Escalier provisoire accés mezzanine Sjours  Lun01/09/25 Ven 05/09/25 57 = Escalier provisoife accés mezzanine
| 9 | Deémolition de plancher ht rdc / ascenseur 3jours  Ven 25/07/25 Mar 29/07/25 21 g Démolition de plancher ht rdc / ascenseur
10 | Démolition des poteaux pierre Zone Est 10jours  Mer 18/06/25 Mar 01/07/25 27 - tion des potéatx pierre Zone Est
| 11| Démolition des poteaux pierre Zone Ouest 10jours  Ven 08/08/25 Jeu 11/09/25 28 itioh des poteaux pierre Zone Ouest
[ 12| Démolition du dallage + terrassement 15jours  Lun 29/09/25 Ven 17/10/25 63 émolition du dallage +
| 13| Démolition de I'escalier béton + dallage travée centrale 10jours  Lun 19/05/25 Mar 03/06/25 2 émolition) de I'escalier béton + dallage travée centrale
[ 14| Plan d'exé fondations 15jours  Ven 16/05/25 Mer 11/06/25 15DF \(Plan diexé fondations
| 15| Appros armatures fondations 15jours  Mer 11/06/25 Mer 02/07/25 16DF = 4fppros ioh:
16 | Micro-pieux + téte de pieux Zone Est 8 jours Mer 02/07/25 Ven 11/07/25 10 >4 de pieuk Zone Est
| 177 | Micro-pieux + téte de pieux Zone Ouest 8jours  Mar 15/07/25 Jeu 24/07/25 16 cro-pieux 4 téte de pieux Zone Ouest
[ 18| Fosse ascenseur 8jours  Mer02/07/25 Ven 11/07/25 10 P sse ascenseur
E Plan d'exé gaine ascenseur 15jours  Mer 28/05/25 Lun 23/06/25 20DF :flan d'exé gaine ascenseur
20 | Appros armatures gaine ascenseur 15jours  Lun 23/06/25 Mar 15/07/25 21DF G ppros armat ing ascenseur
[ 21| Elévation gaine ascenseur Rdc 8jours  Mar15/07/25 Jeu 24/07/25 18 o ion|gairle ascenseur Rdc
[ 22| Elévation gaine ascenseur R+1 7jours  Mer30/07/25 Jeu 07/08/25 9 |- |Elévation gaine ascenseur R+1
[ 23| Plan d'exé plancher béton combles 15jours  Jeu 26/06/25 Ven 18/07/25 24DF 78’": diexé plancher béton combles
[ 24 | Appros armatures plancher béton 15jours  Ven 18/07/25 Ven 08/08/25 25DF ppros armatures plancher béton
[25 | Plancher béton combles 10jours  Ven 08/08/25 Jeu 11/09/25 22 Plancher
| 26 | Plan d'exé Etaiements 20jours  Lun 28/04/25 Mar 03/06/25 27DF lan d'exé
| 27| Etaiement plancher haut Rdc Zone Est 10jours  Mar 03/06/25 Mar 17/06/25 31 b Etaiement plancher haut Rde Zone Est
| 28| Etaiement plancher haut Rdc Zone Ouest 10jours  Ven 25/07/25 Jeu 07/08/25 17 Etaiement plancher haut Rdc Zone|Ouest
| 29| Plan d'exé sommiers 15jours  Lun 31/03/25 Mar 22/04/25 30DF e Plan d'exé sommiers
| 30 | Appros armatures sommiers 15jours  Mar 22/04/25 Lun 19/05/25 31DF G {¢Appros armatyfes sommiers
31 | Sommiers BA Zone Est 9jours  Lun19/05/25 Lun 02/06/25 2 p~ BA Zone Est
[ 32| Sommiers BAZone Ouest 9jours  Mar03/06/25 Lun 16/06/25 31 Sommiers BA Zone Ouest
[ 33| Plan Exé poteaux métal 15jours  Ven 06/06/25 Lun 30/06/25 34DF s e Plan Exé poteaux métal
34 | Fabrication poteaux métal 25jours  Lun 30/06/25 Mar 05/08/25 35DF G ication poteaux métal
[ 35 | Poteaux métal + poutres bois niv Rdc zone Ouest Sjours  Mar05/08/25 Lun 01/09/25 17FD+7 jours Poteaux étal + poutres bois niv Rdc zone Oudst
| 36 | Plan d'exé ossature métalllique 20jours  Mar 22/04/25 Lun 26/05/25 37DF ¢Plan d'exé
37 | Fabrication ossature métallique 30jours  Lun 26/05/25 Jeu 10/07/25 252DF G Fabrication pssature métallique
[ 38 | Plan d'exé renfort plancher 20jours  Mar 29/04/25 Mer 04/06/25 40DF Ilan d'exé renfort plancher
[ 39| Fabrication tirants métal 30jours  Mer 04/06/25 Jeu 17/07/25 38 ; tirants métal
| 40 | Appros + fabrication poutres LC 35jours  Mer 04/06/25 Ven 25/07/25 41DF fopros + fatlcaton pates <
41 Ossature métallique support plancher ht Mezzanine et ht Rdc Zone Est 11jours  Ven 25/07/25 Ven 08/08/25 21 Ossaty étalli plancher ht il ht Rdc Zone Esf
[42 | Renfort plancher ht Rdc poutres bois avec tirant Zone Ouet 15jours  Mar 02/09/25 Lun 22/09/25 35 plancher ht Rdc poutres bois avec tirant Zone Ouet
[437] Plan d'exé Ouvertures en sous oeuvre 15jours  Lun 14/04/25 Lun 12/05/25 44DF r:rh" d'exé O oeqvre
[ 4| Appros armatures ouvertures en sous oeuvre 15jours  Lun 12/05/25 Mer 04/06/25 45DF G A t en soys oeuvre
[ 45 | Ouvertures en sous oeuvre sur refends centraux 20jours  Mer 04/06/25 Mer 02/07/25 13 Ouvertfires en sous oeuvre sur refends centraux
[ 46 | Ouverture en sous oeuvre Niveau Combles 6jours  Ven 25/07/25 Ven 01/08/25 9DD rture en Niveau Combles
| 47 | Plan Exé Magonnerie R+1 15jours  Lun 07/07/25 Mar 29/07/25 48DF {:”Ian Exe R+l
[ 48 | Appros armatures et siporex 25jours  Mar 29/07/25 Mar 23/09/25 49DF ' \ppos armatures et sipofex
| 49| Magonnerie Fagade R+1 10jours  Mar 23/09/25 Lun 06/10/25 42 id Fasade R+1
[ 50 | Rejingots + tabletage + seuils 15jours  Ven 05/09/25 Jeu 25/09/25 66FF i tabletage 4 seulls
[51 | Trémies planchers pour escalier 5 jours Mar 23/09/25 Lun 29/09/25 42 Famlii Trémies escalier
[ 52| Dallage quartz + Hérisson + Réseaux 13jours  Lun 20/10/25 Mer 05/11/25 12 ‘—}naujquam + Hérisson + Réseaux
| 53| Pprotection dallage Sjours  Jeu06/11/25 Ven 14/11/25 52 tection dall
| 54| Dépose protection dallage Sjours  Lun23/02/26 Ven 27/02/26 53FD+60 jours L Dépose protection dallage
[ 55 | Plan Exé fermes bois 15jours  Jeu 05/06/25 Ven 27/06/25 56DF s Plan Exé fernjes bois
56 | Fabrication fermes bois 25jours  Ven 27/06/25 Lun 04/08/25 57DF G ication fermes bois
| 57 | Ferme bois reprise Toiture Sur Ouverture niv combles Sjours  Lun04/08/25 Ven 08/08/25 46 S -Ferme bois reprise Tofture Sur Ouverture niy combles
[ 58 | Plan Exé plancher bois 15jours  Jeu 05/06/25 Ven 27/06/25 59DF e s Plan Exé planther bois
59 | Appros planchers bois LC 30jours  Ven 27/06/25 Lun 01/09/25 60DF G ppros planchers bois L
[60 | Plancher bois CLT niv Mezzanine 15jours  Lun 01/09/25 Ven 19/09/25 41 T -PlancHer bois CLT niv Mezzanine
| 61 | Plan Exé passerelle bois 15jours  Ven 20/06/25 Ven 11/07/25 62DF sserelle bois
| 62 | Appros + Fabrication passerelle bois 35jours  Ven 11/07/25 Lun 22/09/25 63DF Apptds + Fabrigation paskerelle bois
[63 | Passerelle R+1 5 jours Lun 22/09/25 Ven 26/09/25 60 R+l
[64 | Les deux paliers d'escaliers 10jours  Lun 29/09/25 Ven 10/10/25 63 Les dgux paliers d'escaliers
| 65 | Appros tuiles + chassis toiture 30jours  Jeu12/06/25 Ven 25/07/25 66DF “4Appros tuiles + chassis toiture
| 66 | Couverture tuiles - Charpente + chassis désenfumage 30jours  Ven 25/07/25 Jeu 25/09/25 46DD = uverturs tuiles - Charpente + chassis désenfumage
67 | zinguerie 10jours  Ven 26/09/25 Jeu 09/10/25 66 Zinguefie
| 68 | Appros gite chiroptéres 30jours  Jeu 12/06/25 Ven 25/07/25 66DF “4Appros gite
[69 | Appros voliges 20jours  Ven 12/09/25 Ven 10/10/25 70DF pprog voliges
[70 | voliges coursive R+1 5 jours Ven 10/10/25 Jeu 16/10/25 71 % Voliges coursive R+1
| 71| chape Coursive R+1 3jours  Mar07/10/25 Jeu 09/10/25 49 ch ive Rl
[ 72| Ppissette coursive Sjours  Ven 23/05/25 Lun 02/06/25 94FF-10 jours
| 73| Appros etanchéité 20jours  Ven 24/10/25 Mar 25/11/25 74DF ppros etanchéité
| 74| Etanchéité Coursive R+1 Sjours  Mar 25/11/25 Lun 01/12/25 71FD+30 jours Etanchéité Coursive R+1
[ 75 | terre végétale jardiniére 2jours  Ven 20/03/26 Mar 24/03/26 265DF mferre végétale jardiniére
[ 76 |LOT ENDUITS 215jours  Lun 24/03/25 Lun 09/03/26 @ w LOT ENDUITS
| 77| Fabrication pierre 1° marche 25jours  Mar 04/11/25 Jeu 11/12/25 78DF pierre 1° marche
| 78| 1°marche pierre de I'escalier central 2jours  Jeu11/12/25 Lun15/12/25 129DF Cmé{” marche pierre de Fescaler central
[79 | Récupération pierre pour accueil 10jours  Mer 18/06/25 Mar 01/07/25 10DD écupérhtion pierre por accueil
[ 80 | Préparation accueil 30jours  Mar 06/01/26 Mar 17/02/26 81DF rﬁrépar:tion accueil
| 81| Pose accueil Sjours  Mar 17/02/26 Mar 24/02/26 190DF-10 jours accueil
[ 82 | Fabrication pierre de taille 20jours  Mar 29/04/25 Mer 04/06/25 83DF s ¢ Fabrication plerre de taille
[ 83| Modification ouvertures (Alléges) 15jours  Mer 04/06/25 Mer 25/06/25 2FD+10 jours ificati (Alléges)
| 84 | Piquage enduits intérieurs RDC 7jours  Lun24/03/25 Mar 01/04/25 2DD+5 jours Piquage enduits intérieurs RDC
| 85 | Piquage enduits intérieurs R+1 7jours  Mer02/04/25 Jeu 10/04/25 84 ﬂviqum enduits intérieurs R+1
| 8 | Sousenduit R+1 10jours  Lun 17/11/25 Ven 28/11/25 93 ‘_ionsenduit Re1
87 | Sous enduit RDC 10jours  Lun01/12/25 Ven 12/12/25 86 duit RDC
| 88 | Enduit de finition - Zone Est RDC Sjours  Mar03/03/26 Lun 09/03/26 258 Enduit de finitjon - Zone Est RDC
| 89 | Enduit de finition - Zone Est Mezzanine Sjours  Mar03/02/26 Lun 09/02/26 259 g EndLit de finifjon - Zeine Est Mezzanine
| 90 | Enduit de finition - Zone Est R+1 10 jours Mar 16/12/25 Lun 12/01/26 216 g Enduit de finition - Zpne Est R+1
91 Enduit de finition - Zone Ouest RDC 10 jours Mar 17/02/26 Mar 03/03/26 88DF it/ de finition - Zgne Ouest RDC
[ 92| Enduit de finition - Zone Ouest R+1 10jours  Mar 13/01/26 Lun 26/01/26 90 Enduit|de finifion - Zone Oudst R+
[ 93| Restauration de facade - Fagade Est 25jours  Jeu09/10/25 Ven 14/11/25 98 ion de fagade - Faghde Est
[ 94| Restauration de facade - Fagade Nord 40jours  Ven 11/04/25 Mar 17/06/25 85 ion de fagade - Fagade Nord
| 95 | Restauration de facade - Fagade Ouest 25jours  Mer 18/06/25 Mer 23/07/25 94 de fagade - Fagade Ouest
| 96 | Appros coffret + Fabrication porte métal 30jours  Mer 11/06/25 Jeu 24/07/25 97DF pros coffret + porte métal
[ 97 | Encastrement coffret + porte métal Sjours  Jeu24/07/25 Mer 30/07/25 98DD immm Encastrement coffret + porte métal
[98 | Restauration de fagade - Fagade Sud 40jours  Jeu 24/07/25 Mer 08/10/25 95 ion de fagade - Fagade Sud
%5 |LOT MENUISRIE ALU 165jours  Jeu 26/06/25 Mar 24/03/26 Lot AU
[100 ] plan de Fabrication 15jours  Jeu 26/06/25 Ven 18/07/25 101DF | Pigh de Fabrication
[ 101 ] Appros Alu+ verre 20jours  Ven 18/07/25 Ven 05/09/25 102DF G +(fpprot Alu +verre
102 | Fabrication chassis 15jours  Ven 05/09/25 Ven 26/09/25 103DF G abrication chssis
[ 103 Menuiseries alu 15jours  Ven 26/09/25 Jeu 16/10/25 50 iseries alu
[104] quincaillerie finitions Sjours  Mar 17/03/26 Mar 24/03/26 265DF (om—{Quincaillerie fiitions
105 | Appros coffre store 20jours  Mar 09/12/25 Mar 20/01/26 106DF “frpr
[ 106 | coffre strore sous planchers / organic Sjours  Mar 20/01/26 Lun 26/01/26 227DD L c ous organic
[ 107 | Appros Stores intérieurs 35jours  Mar 20/01/26 Mar 10/03/26 108DF
[ 108 Occultations intérieures Sjours  Mar 10/03/26 Mar 17/03/26 104DF [ fons intéri
WLQT MENUISERIE BOIS EXTERIEURE 180 jours  Mer 04/06/25Mar 24/03/26 Lot BOIS EXTERIEURE
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N [Nom de la tache Durée ‘Début Fin Prédécesseurs | Mar 25 I Avr 25 I Mai 25 I Jui 25 I Jul25 I Aol 25 I Sep25 I Oct 25 I Nov 25 I Déc 25 I Jan 26 I Fév 26 I Mar 26 I Avr 26 I Mai 26 I 1ui 26 I Jul 26 I
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| 110 | Plan de Fabrication 15jours  Mer 04/06/25 Jeu 26/06/25 111DF rAj’lan de Fabrichti
111 | Appros bois + verre + chissis désenfumage 20jours  Jeu 26/06/25 Ven 25/07/25 112DF 4APPros bois + verre + chassis désenfumage
| 112| Fabrication chassis 20jours  Ven 25/07/25 Ven 12/09/25 254DF = ication chassis
[113] Menusierie bois 15jours  Ven 26/09/25 Jeu 16/10/25 50 R ierie bois
[114 | Mécanisme désenfumage 3 jours Mar 27/01/26 Jeu 29/01/26 92 b
[115 | Quincaillerie finitions Sjours  Mar 17/03/26 Mar 24/03/26 265DF (m—({uincailleie finitions
116 | Appros BSO 40jours  Ven 01/08/25 Ven 17/10/25 117DF ppros BSO
[ 117 pose BsO 10jours  Ven 17/10/25 Jeu 30/10/25 113 Pose BSO
[ 118 Appros persiennes S0jours  Ven 20/06/25 Ven 24/10/25 255DF FAPIS R | Appros persiennes
[ 119 Ppersiennes ROC 10jours  Ven31/10/25 Lun 17/11/25 117 j Persiennes RDC
[120 | Appros stores intérieurs 30jours  Mar 27/01/26 Mar 10/03/26 121DF
[121] Occultations intérieures Sjours  Mar 10/03/26 Mar 17/03/26 115DF G t
[ 122 |LOT SERRURERIE 175jours Jeu12/06/25 Mar 24/03/26 Lot
[ 123 Plan fabrication portes métal 20jours  Jeu 12/06/25 Jeu 10/07/25 124DF e Plan fabrication portes métal
[124| Appros et fabrication portes métal 40jours  Jeu10/07/25 Ven 26/09/25 125DF = Appros et fabricatiof portes métal
[ 125 Portes métalliques 10jours  Ven 26/09/25 Jeu 09/10/25 50 étall
[ 126 | Appros Organigramme 30jours  Mar 03/02/26 Mar 17/03/26 127DF
[127] Quincaillerie finitions Sjours  Mar 17/03/26 Mar 24/03/26 265DF -
[ 128'| Appros + Fabrication ossature escalier central 45jours  Jeu09/10/25 Lun 15/12/25 129DF ppros + Fabrication ossature estalier central
[129 | Limons escaliers central Sjours  Lun 15/12/25 Ven 19/12/25 87 oo Li li tral
[ 130 | Appros + Fabrication garde-corps + mains courantes 45jours  Jeu16/10/25 Lun 05/01/26 131DF PPros + Fabrication garde-Gorps + mains courantes
[131| Garde-corps et mains courantes 5 jours Lun 05/01/26 Ven 09/01/26 129 3 de-corps et mai t
[132] Appros mailles cuivre 60jours  Ven 01/08/25 Mar 18/11/25 133DF 4Appros mailles cuivre
[133] Fabrication Complément Gadre-corps existants 20jours  Mar 18/11/25 Mar 16/12/25 134DF o= ication C existants
[ 134 | Garde-corps existants Mises aux normes 10jours  Mar 16/12/25 Lun 12/01/26 185 g ps duistants Mise} aux normes
| 135 | Appros grilles de ventilation 30jours  Ven 08/08/25 Ven 10/10/25 136DF ventilation
| 136 | Pose grilles de vantilation Sjours  Ven10/10/25 Jeu 16/10/25 125 il i
[ 137 | Plan fabrication parois GC Esc secours 20jours  Ven 03/10/25 Ven 31/10/25 138DF lan fabrication| parois GC Esc secours
[138'| Appros + Fabrication parois GC Esc secours + MC 40jours  Ven 31/10/25 Mar 13/01/26 139DF [e= {4poRros + ior| parois| GC Esc secourd + MC|
[139 | Pose parois GC Esc secours + MC Sjours  Mar 13/01/26 Lun 19/01/26 171 farois GC Esc sgcours + MC
[140 | Plan fabrication parois grillagées 20jours  Mar 25/11/25 Mar 06/01/26 141DF % i grillagé
| 181|  Appros + Fabrication parois grillagées 40jours  Mar 06/01/26 Mar 03/03/26 142DF - (fopro} + Fabrication parols grillagées
[ 142 Pparois grillagées Sjours  Mar03/03/26 Lun 09/03/26 258 o | Parois grillagées
[ 143  Plan fabrication lambrequins 20jours  Jeu03/07/25 Ven 01/08/25 144DF 4Plan i
[ 144  Appros + Fabrication Lambrequins 40jours  Ven 01/08/25 Ven 17/10/25 145DF (& ppros|+
[ 145 | Lambrequins extérieurs Sjours  Ven17/10/25 Jeu 23/10/25 113 — t
| 146 | Plan fabrictaion grilles 1/2 lunes 20jours  Jeu 03/07/25 Ven 01/08/25 147DF Plan illes 1/2 lunes
| 147 Appros + Fabrication grilles 1/2 lune 40jours  Ven 01/08/25 Ven 17/10/25 148DF = ppros|+ Fabrication grilles 12 lune
| 148 | Grilles 1/2 lune 10jours  Ven 17/10/25 Jeu 30/10/25 103 Grilles 1/2 lune
[ 149 | Plan fabrication Signalétique 20jours  Ven 05/12/25 Ven 16/01/26 150DF (:flan fabrication
[150 | Appros + Fabrication Signalétique 40jours  Ven 16/01/26 Ven 13/03/26 151DF ppros +
[151] Pose signalétique Sjours  Ven 13/03/26 Ven 20/03/26 156DF osq signalétique
[ 152 Plan fabrication Bar 20jours  Jeu 16/10/25 Lun 17/11/25 153DF lan fabrication Bar
[ 153 | Appros + Fabrication Bar 30jours  Lun17/11/25 Lun 12/01/26 154DF Ppros + Fabrication Bar
[ 154 Ppose Bar Sjours  Lun12/01/26 Ven 16/01/26 131 G [Pose Bar
[ 155 | Appros ratelier vélos 30jours  Ven 06/02/26 Ven 20/03/26 156DF pptos ratelier vélos
[ 156 | Pose ratelier vélos 2jours  Ven 20/03/26 Mar 24/03/26 265DF Pose ratelier vélos
FLOT MENUISERIE BOIS INTERIEURE 178 jours  Lun 16/06/25 Lun 30/03/26 Lot BOIS
[158 | Appros blocs-portes 30jours  Mar29/07/25 Mar 30/09/25 161DF \ppros blocs-poftes
[159 | Plan de Fabrication chassis vitrés 20jours  Lun 16/06/25 Mar 15/07/25 160DF 7_5""“ le Fabrication chassis vitrés
| 160 | Appros + Fabrication chasssis vitrés 40jours  Mar 15/07/25 Mar 30/09/25 161DF Ppros + Fabrication chisssis vitrés
[161] Blocs-portes et chassis 3jours  Mar30/09/25 Ven 03/10/25 218DF Blocs-portes gt chassfs
[162| Pose des portes + chassis RDC Sjours  Mar 20/01/26 Lun 26/01/26 214DD |y |Pose des portees + chassis RDC
[163| Mise au point organigramme 30jours  Mar 16/12/25 Mar 10/02/26 164DF ise au poin
[164 | Appros organiggramme 30jours  Mar 10/02/26 Mar 24/03/26 165DF G 4pppros
[ 165 | Quincaillerie finitions Sjours  Mar 24/03/26 Lun 30/03/26 261 Cgimm Quincallerie finitions
| 166 | Plan de Fabrication marches bois 15jours  Jeu02/10/25 Jeu 23/10/25 167DF 54plan de Fabrication marches bois
167 | Appros + Fabrication Marches bois 40jours  Jeu 23/10/25 Lun 05/01/26 168DF G ppros|+ Fabrication Marches bois
[ 168 | Marches bois escalier principal 10jours  Lun 05/01/26 Ven 16/01/26 129 hes bois estalier pfincipal
[ 169 | Plan de Fabrication Esc secours 20jours  Ven 19/09/25 Ven 17/10/25 170DF lpian Esc secous
[ 170 | Appros + Fabrication sc secours 40jours  Ven 17/10/25 Mar 16/12/25 171DF q ppros + Fabrication sc secours
[ 171 Escalier secours bois 2 niveaux 10jours  Mar 16/12/25 Lun 12/01/26 215DD e ier secous bois| 2 nivegux
[ 172 Plan de Fabrication MC bois 20jours  Ven 03/10/25 Ven 31/10/25 173DF «Plan de Fabrication MC bois
[173] Appros + Fabrication MC bois 40jours  Ven 31/10/25 Mar 13/01/26 174DF = ﬁ ‘05 + Fabiicatior| MC bdis
[ 174 | Pose MC bois Sjours  Mar 13/01/26 Lun 19/01/26 171 3 Pose MC bois|
[ 175 Plan de Fabrication Emmarchements passerelle 20jours  Ven 19/09/25 Ven 17/10/25 176DF pian passerelle
[ 176 | Appros + Fabrication Emmarchement passerelle 40jours  Ven 17/10/25 Mar 16/12/25 177DF 4 ppros + pasterelle
[177] Emmarchement passerelle 3jours  Mar 16/12/25 Jeu 18/12/25 216 (i Emmarchement passerelle
[178| Appros + Fabrication plinthes RDC 30jours  Mar 06/01/26 Mar 17/02/26 179DF \ppros|+ Fabiicatior] plinthes RDC
[179| Pplinthes bois RDC Sjours  Mar 17/02/26 Lun 23/02/26 2580D L linthds bois RDC
[ 180 | Appros plinthes 20jours  Mar 18/11/25 Mar 16/12/25 182DF ppros plinthes
[181] Plinthes bois Mezzanine 5 jours Mar 20/01/26 Lun 26/01/26 259DD )i |Plinthes bois Meztanine
[ 182 | Pplinthes bois R+1 Sjours  Mar 16/12/25 Lun 05/01/26 260DD 4 Plinthes bajs R+1
[ 183 | Plan de Fabrication cloisons vitrées 20jours  Ven 01/08/25 Ven 19/09/25 184DF «Pla isong vi
[ 184 | Appros + Fabrication cloisons vitrées S0jours  Ven 19/09/25 Mar 02/12/25 185DF = rﬁxwms + ion cloisons vitrées
| 185 | cloison ossature bois 10jours  Mar 02/12/25 Lun 15/12/25 216FF C loison ossature bois
186 | Fabrication tablettes bois 30jours  Mar 25/11/25 Mar 20/01/26 187DF tbletteq boij
[ 187 | Tablettes bois + habillage linteaux + appuis ext 10jours  Mar 20/01/26 Lun 02/02/26 260 Tabletfes Hois + habillage linteaux+ appuis ext
| 188 | Plan de Fabrication Mobiliers 20jours  Mar 18/11/25 Mar 16/12/25 189DF lan de Fabrication Mobiliers
[ 189 |  Appros + Fabrication mobiliers 40jours  Mar 16/12/25 Mar 24/02/26 193DF & ppros + Fabfication mobilirs
[190 | Meuble accueil 5 jours Mar 10/03/26 Lun 16/03/26 320FF I accueil
[191] Meuble Bar Sjours  Mar 17/02/26 Lun 23/02/26 190FF-15 jours 8 )
[192] Meuble cuisine 5 jours Mar 03/03/26 Lun 09/03/26 261FF-10 jours Cuisi
[193] Placards dans bureaux 10jours  Mar 24/02/26 Lun 09/03/26 245 (g Pl dang bureaux
[194| Pose estrade 2 jours Mar 10/03/26 Mer 11/03/26 193 i{ose Estrad,
[195 | Pose banc hall 2jours  Jeu12/03/26 Ven 13/03/26 194 Pose ban¢|hall
[ 196 | Appros siéges fixe  tablettes 60jours  Mar 25/11/25 Mar 03/03/26 197DF A i 2 fablettes
[ 197 | Pose siége fixe a tablettes Sjours  Mar03/03/26 Lun 09/03/26 244 Cifmmm [Pose sige fixs a tablettes
[ 198 | Appros rideaux tissus 40jours  Mar 27/01/26 Mar 24/03/26 199DF Appros rideaux tissus
[199 | Rideaux Sjours  Mar 24/03/26 Lun 30/03/26 265DD St Rideaux
[ 200 Appros plaque en verre 25jours  Mar 20/01/26 Mar 24/02/26 201DF plaquk en verre
[201] Pose plaque en verre 3jours  Mar24/02/26 Jeu 26/02/26 81 £ plague en vefre
| 202 | Appros clous podotactiles 30jours  Lun24/11/25 Lun 19/01/26 203DF
[203| Clous podotactiles 2jours  Lun19/01/26 Mar 20/01/26 168 Clous|podotictiles
[204 | Appros signalétique 30jours  Ven 06/02/26 Ven 20/03/26 205DF “Appfos si
[205 | Ppose signalétique 2jours  Ven 20/03/26 Mar 24/03/26 265DF Ctadbose sgnalétiaue
| 206 | Appros panneaux d'affichage 30jours  Lun09/02/26 Lun 23/03/26 207DF {«fppros panneaux d'affichage
207 | Panneaux d'affichage ljour  Lun23/03/26 Mar 24/03/26 265DF daffichage
[ 208 | Appros équipements vestiaires 40jours  Ven 23/01/26 Ven 20/03/26 209DF “f\pRtos équi vestiaires
[ 209 | Equipement vestiaires 2jours  Ven 20/03/26 Mar 24/03/26 265DF vestiaires
[210] Pose Miroirs 2jours  Ven 20/03/26 Mar 24/03/26 265DF ose Miroirs
WLQT PLATRERIE - PLAFONDS 130 jours Ven 05/09/25 Lun 23/03/26 LOT PLATRERIE - PLAFONDS
[212] Appros Platrerie 20jours  Ven 05/09/25 Ven 03/10/25 218DF «Appros Platrefie
[ 213 Pplatrerie loc tech + esc RDC 10jours  Lun17/11/25 Ven 28/11/25 53 lafrerie loc téch |+ esc RDC
[214 Pplatrerie ROC 20jours  Mar 20/01/26 Lun 16/02/26 215 Platretie RDC
| 215 | Platrerie Mezzanine 15jours  Mar 16/12/25 Lun 19/01/26 216 - Platrefi i
| 216 | Pplatrerie R+l 20jours  Mar 18/11/25 Lun 15/12/25 217 [ trerie R+1
[217 ] Plafond CF - niv R+1 20jours  Ven 17/10/25 Lun 17/11/25 113 d Plafond CF { niy R¢1
218 | Platrerie combles (cloisons + plafonds) 10jours  Ven 03/10/25 Ven 17/10/25 217DF (= i (latrerie combles (cloisons "pl ffonds)
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REHABILITATION D'UN BATIMENT PATRIMONIAL EN BUREAUX
CASERNE ESPAGNE - AUCH

PLANNING EXE

N [Nom de la tache Durée ‘Début Fin Prédécesseurs | Mar 25 I Avr 25 I Mai 25 I Jui 25 I Jul25 I Aol 25 I Sep25 I Oct 25 I Nov 25 Déc 25 I Jan 26 I Fév 26 I Mar 26 I Avr 26 I Mai 26 I 1ui 26 I Jul 26 I
20 [ 17 [ 2a 31 [ o7 [ 1a 21 [ 28 [ 05 [ 12 [ 19 26 [ 02109 [ 16233007 [ 1421280 0a 11182 [ 0108/ 152220 06132 [27 0310172 [ 0108 15202 [05s[ 121972 [02]09] 16 23 0210916233006 1320 [27[0a] 11182 [01] 08152012 [o06[13[2/[2 [o03]
| 219 | Appros faux plafonds 35jours  Mar 18/11/25 Mar 20/01/26 220DF {Appro} faux piafond}
220 | Ossature faux plafond R+1 Sjours  Mar 20/01/26 Lun 26/01/26 260 fimm |Ossatijre fau plaforid R+1
| 221 Ossature faux plafond Mezzanine Sjours  Mar03/02/26 Lun 09/02/26 259 g {Ossatdre fauy plafond
[ 222 ossature faux plafond RDC Sjours  Mar03/03/26 Lun 09/03/26 258 | Ossatufe fguy plafond RDC
[ 223 Pose dalles faux plafonds R+1 Sjours  Mar 17/02/26 Lun 23/02/26 263 Pose dhlles faux plafands RHL
[ 224 Pose dalles faux plafonds Mezzanine Sjours  Mar 24/02/26 Lun 02/03/26 262 mm |Pose dalles fayx plaffinds Mezzanine
[225| Pose dalles faux plafonds RDC Sjours  Mar 17/03/26 Lun 23/03/26 261FF dalles faux plafonds RDC
| 226 | Appros Organic 40jours  Ven 07/11/25 Mar 20/01/26 227DF ppros Orgarjic
[227 | Pose Organic 20jours  Mar 20/01/26 Lun 16/02/26 215 Pose Qrganic
[ 228 Appros flocage CF1/2h 30jours  Ven 17/10/25 Mar 02/12/25 229DF Appros flodage CF1/2h
[2297| Flocage CF 1/2h sous plancher existant 10jours  Mar02/12/25 Mar 16/12/25 215DF = ge CF 1/2h sous plancher existant
[ 230 | Appros Ouate de cellulose 25jours  Ven 07/11/25 Mar 16/12/25 231DF ppros Ouate de cellulose
[231] Projection Ouate de cellulose 5 jours Mar 16/12/25 Lun 05/01/26 216 Projecti
XLOT CARRELAGE - FAIENCE 67 jours  Ven 14/11/25 Lun 02/03/26 LOT CARRELAGE { FAJENCE
[233] Appros Faience 40jours  Ven 14/11/25 Ven 23/01/26 234DF 'ﬂp ros Fajence
[234 | Faience murale 10jours  Ven 23/01/26 Ven 06/02/26 242DF i
[235 | Nettoyage carreaux granito 20jours  Mar 20/01/26 Mar 17/02/26 236DF ranito
[ 236 | Pose granito récupéré en mural RDC 10jours  Mar 17/02/26 Lun 02/03/26 258DD e Pose gfanito récupété en mural RDC
| 237 |LOT SOLS SOUPLES 119jours  Lun 22/09/25 Mar 24/03/26 Lo7 soLs soupLes
| 238 | Raccord de chape sur sol existant R+1 Sjours  Ven10/10/25 Ven 17/10/25 217DF de chipe sur sol exigtant Re1
[239| Ragréage Mezzanine 3 jours Mar 03/02/26 Jeu 05/02/26 259 o Ragreé lezzanjine
[240 | Ragréage R+1 5 jours Mar 20/01/26 Lun 26/01/26 260 —
[241] Appros sol souple 50jours  Ven 14/11/25 Ven 06/02/26 242DF Apgros ol soupld
[ 222 sol souple Sjours  Ven 06/02/26 Jeu 12/02/26 239 ol souple
[243]  Appros moquette récup 80jours  Ven 10/10/25 Mar 17/02/26 245DF ppro§ moquette récup
[244| Moquette Mezzanine 5 jours Mar 24/02/26 Lun 02/03/26 245 T Mog
[245 | Moquette R+1 5 jours Mar 17/02/26 Lun 23/02/26 263 G Moquétte R
[ 246 |  Appros cadre tapis brosse 20jours  Lun 22/09/25 Lun 20/10/25 247DF A dfe tapis brosse|
[247| Pose cadre tapis brosse 2jours  Lun20/10/25 Mar 21/10/25 52DD d Pdse cadfle tapis brosse
[248°| Appros tapis brosse 50jours  Ven 09/01/26 Ven 20/03/26 249DF \PHfos tapis brosse
| 249 | Pose tapis brosse 2jours  Ven 20/03/26 Mar 24/03/26 265DF @qpose tapis brosse
[ 250 | OT PEINTURE 236jours  Ven 11/04/25 Lun 27/04/26 LOT PEINTURE
[ 251 | Appros peinture intumescente 20jours  Jeu 12/06/25 Jeu 10/07/25 252DF “Appros peinture i
[ 252 Ppeinture intumescente ossature métal plancher mezzanine 10jours  Jeu 10/07/25 Ven 25/07/25 41DF = inture i ossature métal plancher
[ 253 | choix peinture 40jours  Jeu 26/06/25 Ven 12/09/25 254DF hoix peinftur
[254 | impression menuiseries bois Extérieures 10jours  Ven 12/09/25 Ven 26/09/25 113DF (§ i ies bois
[255 | impression persiennes bois Sjours  Ven 24/10/25 Ven 31/10/25 119DF ( i i bois
| 256 | Peinture garde-corps extérieurs 10jours  Mar 02/12/25 Mar 16/12/25 134DF garde-corps extérieurs|
[257| Ppeinture cimaise bois cloisons bois Sjours  Mar 25/11/25 Mar 02/12/25 185DF inture cimdise bois cloisons bois
[258 | Préparation impression RDC 10jours  Mar 17/02/26 Lun 02/03/26 214 épatation i RDC
[259 | Préparation impression Mezzanine 10jours  Mar 20/01/26 Lun 02/02/26 215 éparatipn i i
Préparation impression R+1 15jours  Mar 16/12/25 Lun 19/01/26 216 parati
10jours  Mar 10/03/26 Lun 23/03/26 88 inture finition RDC
| 262 | Ppeinture finition Mezzanine 10jours  Mar 10/02/26 Lun 23/02/26 89 Peintufe finition Mezfaning
| 263 | Ppeinture finition R+1 15jours  Mar 27/01/26 Lun 16/02/26 92 inture finitjon R+1
[ 264 | Ppeinture sur boiseries extérieures 10jours  Ven 11/04/25 Ven 25/04/25 94DD Peinture sur bois
| 265 | Nettoyage OPR 10jours  Mar 24/03/26 Lun 06/04/26 261 Nettoyage OPR
[266 | Nettoyage livraison Sjours  Mar21/04/26 Lun 27/04/26 322 livraison
[ 267 |LOT CVC - SANITAIRE 185jours Jeu 12/06/25 Mar 07/04/26 v LOT CvC - SANITAIR
[ 268 | Appros batis support WC 30jours  Ven 03/10/25 Mar 18/11/25 269DF {Appros bits support WC
[ 269 | Pose bati support WC 3jours  Mar 18/11/25 Jeu 20/11/25 216DD |$6i@ Pose batj support wc
[ 270 ApproscTA S0jours  Jeu 12/06/25 Ven 12/09/25 271DF A
[271] Pose CTA combles Sjours  Ven 12/09/25 Jeu 18/09/25 25 [ e CTA combles
[2727] Appros gaines 30jours  Ven 05/09/25 Ven 17/10/25 275DF {Appros gaines
[ 273 Appros réseaux combles 30jours  Ven 05/09/25 Ven 17/10/25 274DF Appros réseaux combles
[274| Réseaux combles Sjours  Ven 17/10/25 Jeu 23/10/25 217DD dlimmm Réseaux combles
[275] LocalcTA 15jours  Ven 17/10/25 Jeu 06/11/25 218 G mm— Local CTA
| 276 | Appros échangeur géocooling + Prod chauffage /froid 60jours  Jeu04/09/25 Lun01/12/25 277DF Ppros échangeur géocooling + Prod chauffage /froid
[277| Local chauffage 15jours  Lun01/12/25 Ven 19/12/25 213 Local chauffage
[278 | Réseaux Primaires (chauffage + VMC + ECS) 60jours  Mar 18/11/25 Lun 23/02/26 217 Réseaux Primaires (chauffage + VMC + EC)
[279| Encastré Gros oeuvre 20jours  Lun 20/10/25 Mar 18/11/25 520D Encastré Gros oeuvre
[ 280 | Encastré Platrerie S0jours  Mar 18/11/25 Lun 09/02/26 216DD Enastfé Platrerie
[ 281 | Appros chauffage cloisons 40jours  Ven 17/10/25 Mar 16/12/25 282DF 4Appros chauffage cloisons
[282| Réseau chauffage dans cloisons Sjours  Mar 16/12/25 Lun 05/01/26 185 Réseau chauffage dans cloisons
[283| Réseau secondaires 20jours  Mar 10/02/26 Lun 09/03/26 280
[284 | Appros appareillage (radiateurs) 50jours  Mar 18/11/25 Mar 10/02/26 285DF prof
| 285 | Appareillage Plafonds + mural 20jours  Mar 10/02/26 Lun 09/03/26 221 Plafonds + mufal
[ 286 | Appros sanitaire 30jours  Ven 19/12/25 Ven 13/02/26 287DF pRros sanitaire
[287 | Apareillage sanitaire 10jours  Ven 13/02/26 Jeu 26/02/26 242 illage sanitajre
| 288 | ApprosGTe S0jours  Mar 16/12/25 Mar 10/03/26 290DF i
| 289 | Appros Electricité et Régul S0jours  Mar 16/12/25 Mar 10/03/26 290DF “ ifité et Régul
[ 290 | GTB + Armoire élec / régulation 10jours  Mar 10/03/26 Mar 24/03/26 293DF + Armoirg élec / régulation
[ 291 | Appros protection incendie (extincteurs + plans) 30jours  Mar 03/02/26 Mar 17/03/26 292DF on incendie 4 plans)
[292] Pose protection incendie Sjours  Mar 17/03/26 Mar 24/03/26 293DF protectipn incendie
[ 293 Essais 10jours  Mar 24/03/26 Mar 07/04/26 322DF = i
[ 294 |LOT ELECTRICITE 206 jours  Mer 07/05/25Mar 07/04/26 v LOT ELECTRICITE
[ 295 | Réseravtion ruban led dans structure 10jours  Mar 20/05/25 Jeu 05/06/25 58DF ion ruban led dans struct
[ 296 | Appros Chemins de cables + cables 30jours  Ven 03/10/25 Mar 18/11/25 303DF Appros Chemins de cables + cables
[297] Appros TGBT 40jours  Mar 09/12/25 Mar 17/02/26 299DF Tppros TGBT
| 298 | Appros armoires dvisionnaires 40jours  Mar 06/01/26 Mar 03/03/26 300DF A i
[299| Local TGBT 10jours  Mar 17/02/26 Lun 02/03/26 214 S ocal TGBT
[300 | Armoires divisionnaires 10jours  Mar03/03/26 Lun 16/03/26 258 Armoires
[301] coffrets a encastrer dans fagades Sjours  Jeu24/07/25 Mer 30/07/2597DD r Coffrets a encastrer dans fagades
| 302 | Appros coffrets & encastrer S0jours  Mer 07/05/25 Jeu 24/07/25 301DF “hppros cofrets 3 encastrer
[ 303 | Réseaux primaires chemins de cables 60jours  Mar 18/11/25 Lun 23/02/26 217 Réseayx primaires chemins de cables
[304 | Vérifier Fourreaux dallages 5 jours Lun 20/10/25 Ven 24/10/25 52DD ier Fourreaux dallages
[ 305 | Encastré Gros oeuvre 20jours  Lun 20/10/25 Mar 18/11/25 52DD O esssssmnan Encastré Gros oeuvre
[ 306 | Encastré Platrerie S0jours  Mar 18/11/25 Lun 09/02/26 216DD Encastré Platrerie
[307 | Choix luminaires 30jours  Ven 19/09/25 Ven 31/10/25 308DF A Choix luminaires
[308| Appros appareillage + luminaires 60jours  Ven 31/10/25 Mar 10/02/26 312DF = Appros i luminaires
[ 309 | Appros brasseurs dair 40jours  Mar 02/12/25 Mar 10/02/26 312DF Appros brasseurs d'ir
[310| Appros Interphonie 40jours  Mar 02/12/25 Mar 10/02/26 312DF Appros i
[311] Appros baie brassage 40jours  Mar 02/12/25 Mar 10/02/26 312DF Appros baie brassags
[ 312 Pose appareillage + luminaires 30jours  Mar 10/02/26 Lun 23/03/26 221 ose illage + luminaires
[313] Essais 10jours  Mar 24/03/26 Mar 07/04/26 322DF (e
[ 314 |LOT ASCENSEUR 160jours  Ven 18/07/25 Mar 07/04/26 LOT ASCENSEUR
[315 | Appros ascenseur 70jours  Ven 18/07/25 Mar 18/11/25 316DF {:jﬂpprosauenwur
[316 | Pose ascenceur 25jours  Mar 18/11/25 Lun 05/01/26 216DD Pose ascenceur
[317] Finitions et essais 10jours  Mar 24/03/26 Mar 07/04/26 322DF initions et edsais
[ 318 |LOT ENDUIT TERRE 75jours  Mar 18/11/25Lun 16/03/26 LOT ENDUIT TERRE
[319| Appros enduit terre 25jours  Mar 18/11/25 Mar 06/01/26 321DF {Appros enduit terre
[320 | Banque d'accueil pierre 10jours  Mar 03/03/26 Lun 16/03/26 258 que d'accueil pieffre
[321| Enduit Terre R+1 20jours  Mar 06/01/26 Lun 02/02/26 282 e Enduit Terre R+1
[ 322 |opr 10jours  Mar 07/04/26 Lun 20/04/26 265 PR
WRECEP”ON 1jour Mar 28/04/26 Mar 28/04/26 266 & RECEPTION
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