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Dossier Annexes

Réhabilitation – Bâtiment 0012

Quartier Ballon - Balma

Planning

MAITRE D’OUVRAGE

MINISTÈRE DES ARMÉES
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janv fév mars avr mai juin juil. août sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

M0 M1 M2 M3 M46 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27

Visite de site et CR 1 mois

Appro. EF 3 mois

EF TH + programme 3 mois

Appro. Programme 12 mois

Contractualisation MMOA 8 mois

Engagement juridique MMOA 1 mois

janv févr mars avr mai juin juil. août sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63

Notification MMOA 2 mois

Contractualisation MOE (procédure MAPA) 3 mois

Engagement Juridique MOE 1 mois

Notification MOE 2 mois

Diagnostics supplémentaires 2 mois

APS 2 mois

Avis SID - APS 1 mois

APD 2 mois

Avis SID - APD 1 mois

PRO/DCE 1 mois

Avis SID - PRO/DCE 1 mois

ACT 4 mois

Engagement Juridique Entreprises Travaux 1 mois

Notification Entreprises Travaux 2 mois

Etude d'exécution 2 mois

Mise en place de modulaire 2 mois

Travaux 16 mois

janv févr mars avr mai juin juil. août sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

M64 M65 M66 M67 M68 M69 M70 M71 M72 M73 M74 M75 M76 M77 M78 M79 M80 M81 M82 M83 M84 M85 M86

Travaux 16 mois

Réception 1 mois

Remise à l'utilisateur et emménagement 2 mois Anticipation des congés

GPA 12 mois

2029 2030 2031

Planning 0012

2023 2024 2025

2026 2027 2028


