POINTS ABORDES LE 09/09/25 AVEC LES SERVICES DE LA MAIRIE :

- Apriori la mairie est favorable a |'utilisation de I'angle de la rue Sainte Ursule et de la raquette c6té rue
Temponieres. Avis favorable pour la dépose provisoire du mobilier urbain.

- Faut-il changer le sens de circulation pendant les travaux ?

- Afin de limiter I'impact sur les commerces alentours, essentiellement des restaurants, il faut intégrer
dans le CCTP un paragraphe interdisant ou limitant les travaux bruyants de 12h a 14h.

- Informer minimum deux mois a I'avance les voisins et commerces. Avoir une idée du temps que les

travaux représenteront et bien expliquer les nuisances liées.

Lors de la consultation, les entreprises peuvent joindre la cellule de veille de la mairie pour les demandes

d’occupation de la voirie et proposer un plan d’installation adéquat.

Lors de la Consultation, fournir le planning aux entreprises et insister sur la disponibilité de I’entreprise

pendant les mois de Juillet et Ao(t.

La mairie informe que le mois d’Ao(t est plus favorable pour I’évacuation des gravats.

La tréve des confiseurs au mois de décembre implique le repliement et le démontage des installations

de chantier sur I‘espace public pendant environ 6 semaines.

Lorsqu’il y a des évenements ou des manifestations, les bennes doivent étre vidées pour limiter le

lancement de projectile.

Le sol de I’espace public devra étre protégé.

Faut-il prévoir un sciage préalable des pieds de colonne et de murs avant démolition du sol de la SDPP ?

Acces aux bureaux doit étre interdit aux ouvriers lors des travaux



