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MAITRISE D'OUVRAGE Tel : 07 89 40 69 16

ARCHITECTES URBANISTES 17 rue Brezin
75014 PARIS

BET TCE - DESAMIANTAGE - ECO

BUREAU DE CONTROLE - SPS

N° DE PLAN PHASECODE AFFAIRE FORMAT

BET ACOUSTIQUE - REEMPLOI

PROJEX

DIAGOBAT

APAVE

30 place Salvador Allende
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

340 av. de la Marne - CS 43013
59703 Marcq en Baroeul Cedex

42 rue Paul Duez
59000 LILLE

Tel : 01 53 90 12 35

Tel : 03 20 47 03 01

Tel : 06 73 97 75 55

CARTA - REICHEN ET ROBERT ASS.

UNIVERSITE DE LILLE

30 place Salvador Allende
59650 VILLENEUVE D'ASCQ Tel : 03 20 47 03 01

AMPHITHEATRES M1 ET P1
PHASE PRO

M1_2017/10/202525011MP1 A

CARNET PLANS PROJET

PRO/DCE25011MP1CARRA       

f.hamouche
Zone de texte
PLANNING TRAVAUX MACRO

f.hamouche
Zone de texte
E400

f.hamouche
Zone de texte
IMPERIUM

f.hamouche
Timbre

f.hamouche
Zone de texte
IMPERIUM 



janv.-26 févr.-26 mars-26 avr.-26 mai-26 juin-26 juil.-26 août-26 sept.-26 oct.-26 nov.-26 déc.-26 janv.-27 févr.-27 mars-27 avr.-27 mai-27 juin-27 juil.-27 août-27 sept.-27 oct.-27 nov.-27

Bâtiment M1
Fermeture du bâtiment

Fermeture des amphithéâtres

Travaux curage désamiantage

Travaux dans les amphithéâtres / Halls

Travaux de mise en sécurité

AOR / Réception

Commission de sécurité

janv.-26 févr.-26 mars-26 avr.-26 mai-26 juin-26 juil.-26 août-26 sept.-26 oct.-26 nov.-26 déc.-26 janv.-27 févr.-27 mars-27 avr.-27 mai-27 juin-27 juil.-27 août-27 sept.-27 oct.-27 nov.-27

Bâtiment P1

Fermeture du bâtiment

Fermeture des amphithéâtres

Fermeture des Halls

Travaux curage désamiantage

Travaux dans les Halls

Travaux dans les amphithéâtres

Travaux de mise en sécurité

AOR / Réception

Commission de sécurité

PLANNING MACRO  
 DES TRAVAUX DES BATIMENTS M1 ET P1
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