PLANNING DES TRAVAUX PROJET : Construction d’un batiment pour le personnel pénitentiaire

DECOMPOSITION PAR CORPS D'ETAT Adresse : 323 Route de Pagney 54200 ECROUVES
LOT INTITULE \ \ \ \ \
Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Mois 13 Mois 14
PLANNING-T+ C * E QUINZAINE] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
PREPARATION

LOT 1 REVETEMENT DE FACADE Enduit

LOT 2 ETANCHEITE - BARDAGE Etanchgité Bardage

LOT 3 MENUISERIE EXTERIEURE Equipement;
.

LOT 4 PLATRERIE - ISOLATION Doublage et clpisonnement Plafond

LOT 5 MENUISERIE INTERIEURE

LOT 6 SERRURERIE - METALLERIE Equipement
I

LOT 7 REVETEMENT DE SOL DUR Chappé Carrelage

LOT 8 PEINTURE - FINITIONS Peintu Fintion

LOT 9 AMENAGEMENT PAYSAGER

LOT 10 CUISINE

LOT 11 GROS (EUVRE Fondatjon Dalle Elévations

LOT 12 DEMOLITION

LOT 13 CHARPENTE BOIS

.
LOT 14 ELECTRICITE Equipement
LOT 15 CVC - Plomberie |on Chauffage Plomberie Equi

A BOUXIERES le :
10-sept.-25



