tre Hospitalier de Castres

PLANNING DE L'OPERATION
Mazamet

Date: 14/11/2025

Juillet Septembre | Octobre | Novembre | Décembre Janvier Février Septembre | Octobre | Novembre | Décembre Janvier Février Septembre Octobre | Novembre | Décembre
DESIGNATION DES TACHES s[:::‘é;nee"s Début | Fin RBRB AN BIBEEBBLST YL I e v wle s @ o9 DY 2888522 RJRRILERRERBFSEBIBBEBBSTILILEETRIRE B vwloroog D yaseesE22RINRILERERBFSBIBEFBB LYY ICEF RIS 48|58 98583/ A8IRS
Envoi de 'AAPC 30 is 13 17
Com Tech des i 7 irs 17 17
Analyse des candidatures 3 sms 19 22
1er Jury 3 is | 23 23 Date duJury
Visite du site 1 s | 26 26 Date de lavisite
Remise des offres 12 sms 24 35 Date de réception des offres
Com Tech d'ouverture des offres 1 irs 36 36
Analyse des offres 3 sms 37 39
Com Tech d'analyse des offres 1 irs 37 37
Com Tech d'analyse des offres 1 irs 40 40
2nd Jury 1 s | 41 41 Date du
Désignation du lauréat 1 irs 42 42
INégociation + mise au point du marché 3 sms. 43 45
Mise au point de IEsquisse 3 |sms| 47 49 * 05 de démarrage
Diagnostic 3 sms. a7 49
Validation MO 2 sms 50 52
APS 5 sms 2 6
Validation MO 2 sms 7 8
[APD 7 sms 9 15
Validation MO 4 sms 16 20
Constitution du dossier PC et validation 4 sms 21 24
Instruction PC 5 mois [ 25 46
Recours des tiers 2 mois [ 47 5 -
PRO 8 sms 23 30
Validation MO 4 sms 31 34
Constitution du DCE 2 sms 35 36
Validation du DCE 2 sms 37 38
Envoi de 'AAPC 45 irs 39 45
Com Tech d'ouverture des offres 1 irs 46 46
Analyse des offres 3 sms. a7 49
Com Tech d'analyse des offres 1 irs 50 50
CAO de choix 1 irs 2 2
Mise au point des marchés 2 sms. 3 4
Préparation de chantier 2 mois 5 13
OPR 2 sms 35 36
Réception 1 irs 37 37 Ré‘cepuan
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