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Avertissement : les dates indiquées ci-dessous peuvent être soumises à de légères modifications. 
 
17/11/2025 : Publication de l’appel à candidature 
 
10/12/2025 : Réception des candidatures 
 
19/12/2025 : Envoi de l’appel d’offre aux 4 candidats sélectionnés 
 
mi-janvier 2026: Réunion de présentation du projet par les commissaires et le service des expositions aux 4 
candidats 
 
02/02/2026 : Réception des offres 
 
Entre le 11/02 et le 18/02/2026 : Audition des candidats – présentation des esquisses 
 
10/03/2026 : Notification du candidat sélectionné 
 
Semaine du 16/03/2026 : Réunion de travail avec le graphiste 
 
04/06/2026 : remise APS 
 
05/10/2026 : remise APD 
 
20/12/2026 : remise DCE V1 
 
12/01/2027 : remise DCE version définitive 
 
03/02/2027 : Publication des marchés de travaux d’agencement et graphiques 
 
08/03/2027 : Date limite de remise des offres par les entreprises 
 
Du 09/03 au 09/04/2027 : Analyse des offres et négociation 
 
15/04/207 : Commission d’attribution 
 
05/05/2027 : Notification des entreprises travaux 
 
Mai/Juin 2027 : Prototypage travaux, échantillons peinture, plans EXE 
 
21/06/2027 : BAT signalétique et validation finale des plans EXE 
 
Juillet 2027 : câblage 
 
Du 02/08 au 31/08/2027 (22 jrs ouvrés) : Travaux d’agencement 
 
Du 30/08 au 10/09/2027 (10 jrs ouvrés) : Installation du matériel audiovisuel 
 
Du 30/08 au 03/09/2027 (5 jrs ouvrés) : Pose de la signalétique 
 
Du 02/09 au 17/09/2027 (12 jrs ouvrés) : Accrochage des œuvres 
 
Du 15 au 24/09/2027 (7 jrs ouvrés) : Réglage des éclairages et finitions peinture et signalétique 
 
27/09/2027 : Vernissage de l'exposition 
 
28/09/2027 : Ouverture de l’exposition au public 
 
Du 24 au 28/01/2028 : Décrochage des œuvres 
 
Du 31/01 au 11/02/2028 : Démontage de la scénographie 
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