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DCE
MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA RÉNOVATION DE 
LA CAF DE LOIRE-ATLANTIQUE

0- PLAN D’INSTALLATION DE CHANIER 
1-PLAN DE PHASAGE RDC
2-PLAN DE PHASAGE R+1
3-PLAN DE PHASAGE R+2
4-PLAN DE PHASAGE R+3
5-PLAN DE PHASAGE R+4
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Échelle sous réserve d’une réduction. Les côtes 
parcellaires et les implantations doivent être 
vérifiées et/ou effectuées par un géomètre. 
Ces plans ne sont destinés qu’aux études 
préliminaires et à l’obtention des autorisations 
administratives et ne peuvent en aucun cas servir à 
l’exécution des travaux 
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PHASE 1

PHASE 2

ZONE EN CO-ACTIVITÉ 
LIBRE À PARTIR DE 14H

POSSIBILITÉ DE FERMER LES BUREAUX 
1 SEMAINE MAX

UN DES DEUX BUREAUX DOIT 
TOUJOURS ÊTRE EN ACTIVITÉ

RESTE EN ACTIVITÉ
TRAVUX DE VENTIL PONCTUEL

Condamnation au lot 4 

Condamnation au lot 1 
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Condamnation au lot 4 

Condamnation au lot 1 avec polyane tendu 

PHASE 1 PHASE 1A

PHASE 2PHASE 3

RESTE EN ACTIVITÉ

ACTIVITÉ 
2JOURS/SEM
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PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3B

PHASE
 3A
3 sem max

PHASE 3A
3 sem max

Condamnation au lot 4 

Condamnation au lot 1 avec polyane tendu  

PHASE 3B

Passage entre zone 
d’activité et chantier 
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PHASE 1PHASE 4

PHASE 2 PHASE 3

Condamnation au lot 4 

Condamnation au lot 1 avec polyane tendu  

Passage entre zone 
d’activité et chantier 


