
N° Mode

Tâche

Nom de la tâche

1 TRAVAUX - RDC

20 TRAVAUX - R+1

56 TRAVAUX - R+2

99 TRAVAUX - R+3

150 TRAVAUX - R+4

151 TRAVAUX PREPARATOIRE - ETUDES

152 PHASE - 1

153 DEMENAGEMENT

154 CVC 

155 ELECTRICITE

156 FAUX PLAFONDS 

157 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

158 Faux plafonds - Repli protection

159 EMMENAGEMENT

160 PHASE - 2

161 DEMENAGEMENT

162 CVC 

163 ELECTRICITE

164 FAUX PLAFONDS 

165 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

166 Faux plafonds - Repli protection

167 PERCEMENTS

168 CAROTTAGES VENTILATION

169 EMMENAGEMENT

170 PHASE - 3

171 DEMENAGEMENT

172 CVC 

173 ELECTRICITE

174 FAUX PLAFONDS 

175 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

176 Faux plafonds - Repli protection

177 PERCEMENTS

178 CAROTTAGES VENTILATION

179 EMMENAGEMENT

180 PHASE - 4

181 DEMENAGEMENT

182 CVC 

183 ELECTRICITE

184 FAUX PLAFONDS 

185 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

186 Faux plafonds - Repli protection

187 EMMENAGEMENT

188 TRAVAUX (Locaux ventilation)

189 CVC - ELECTRICITE

TRAVAUX - R+3

TRAVAUX - R+4

02/11 16/12
TRAVAUX PREPARATOIRE - ETUDES

151

PHASE - 1

09/12 15/12
DEMENAGEMENT

153

20/12 11/01
CVC 

154

05/01 18/01
ELECTRICITE

155

16/12 21/12
Dépose Faux plafonds - Protection sol

157

23/12 11/01
Faux plafonds - Repli protection

158

19/01 25/01
EMMENAGEMENT

159

26/01 01/02
DEMENAGEMENT

161

07/02 162

02/02 08/02
Dépose Faux plafonds - Protection sol

165

09/02 166

PERCEMENTS

09/02
CAROTTAGES VENTILATION

168
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N° Mode

Tâche

Nom de la tâche

1 TRAVAUX - RDC

20 TRAVAUX - R+1

56 TRAVAUX - R+2

99 TRAVAUX - R+3

150 TRAVAUX - R+4

151 TRAVAUX PREPARATOIRE - ETUDES

152 PHASE - 1

153 DEMENAGEMENT

154 CVC 

155 ELECTRICITE

156 FAUX PLAFONDS 

157 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

158 Faux plafonds - Repli protection

159 EMMENAGEMENT

160 PHASE - 2

161 DEMENAGEMENT

162 CVC 

163 ELECTRICITE

164 FAUX PLAFONDS 

165 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

166 Faux plafonds - Repli protection

167 PERCEMENTS

168 CAROTTAGES VENTILATION

169 EMMENAGEMENT

170 PHASE - 3

171 DEMENAGEMENT

172 CVC 

173 ELECTRICITE

174 FAUX PLAFONDS 

175 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

176 Faux plafonds - Repli protection

177 PERCEMENTS

178 CAROTTAGES VENTILATION

179 EMMENAGEMENT

180 PHASE - 4

181 DEMENAGEMENT

182 CVC 

183 ELECTRICITE

184 FAUX PLAFONDS 

185 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

186 Faux plafonds - Repli protection

187 EMMENAGEMENT

188 TRAVAUX (Locaux ventilation)

189 CVC - ELECTRICITE

TRAVAUX - R+4

PHASE - 2

22/02
CVC 

21/02 03/03
ELECTRICITE

163

28/02
Faux plafonds - Repli protection

PERCEMENTS

10/02
CAROTTAGES VENTILATION

06/03 10/03
EMMENAGEMENT
169

PHASE - 3

13/03 17/03
DEMENAGEMENT
171

27/03 07/04
CVC 

172

11/04 21/04
ELECTRICITE

173

20/03 27/03
Dépose Faux plafonds - Protection sol

175

30/03 14/04
Faux plafonds - Repli protection

176

PERCEMENTS

28/03 29/03
CAROTTAGES VENTILATION

178

24/04 28/04
EMMENAGEMENT
179

PHASE - 4

02/05 05/05
DEMENAGEMENT

181

10/05 16/05
CVC 

182

18/05
ELECTRICITE

183

09/05 10/05
Dépose Faux plafonds - Protection sol

185

15/05 19/05
Faux plafonds - Repli protection

186

17/05 189
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N° Mode

Tâche

Nom de la tâche

1 TRAVAUX - RDC

20 TRAVAUX - R+1

56 TRAVAUX - R+2

99 TRAVAUX - R+3

150 TRAVAUX - R+4

151 TRAVAUX PREPARATOIRE - ETUDES

152 PHASE - 1

153 DEMENAGEMENT

154 CVC 

155 ELECTRICITE

156 FAUX PLAFONDS 

157 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

158 Faux plafonds - Repli protection

159 EMMENAGEMENT

160 PHASE - 2

161 DEMENAGEMENT

162 CVC 

163 ELECTRICITE

164 FAUX PLAFONDS 

165 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

166 Faux plafonds - Repli protection

167 PERCEMENTS

168 CAROTTAGES VENTILATION

169 EMMENAGEMENT

170 PHASE - 3

171 DEMENAGEMENT

172 CVC 

173 ELECTRICITE

174 FAUX PLAFONDS 

175 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

176 Faux plafonds - Repli protection

177 PERCEMENTS

178 CAROTTAGES VENTILATION

179 EMMENAGEMENT

180 PHASE - 4

181 DEMENAGEMENT

182 CVC 

183 ELECTRICITE

184 FAUX PLAFONDS 

185 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

186 Faux plafonds - Repli protection

187 EMMENAGEMENT

188 TRAVAUX (Locaux ventilation)

189 CVC - ELECTRICITE

TRAVAUX - R+4

24/05

29/05 02/06
EMMENAGEMENT
187

TRAVAUX (Locaux ventilation)

30/06
CVC - ELECTRICITE
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