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Mois nov 25 #####
Jours Couleur 3/ 8 10/ 15 17/ 22 24/ 29 1/ 6 8/ 13 15/ 20 22/ 27 29/ 3 5/ 10 12/ 17 19/ 24 26/ 31 2/ 7 9/ 14 16/ 21 23/ 28 2/ 7 9/ 14 16/ 21 23/ 28 30/ 4 6/ 11 13/ 18 20/ 25 27/ 2 4/ 9 11/ 16 18/ 23 25/ 30 1/ 6 8/ 13 15/ 20 22/ 27 29/ 4 6/ 11 13/ 18 20/ 25 27/ 1 3/ 8 10/ 15 17/ 22 24/ 29 31/ 5 7/ 12 14/ 19 21/ 26 28/ 3 5/ 10 12/ 17 19/ 24

Semaines
Consultation des entreprises ENT LOT 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1

Consultation des entreprises ENT LOT 2 8 1 1 1 1 1 1 1 1

ACT : Analyse des offres HYLOZ 3 1 1 1 1

ACT : rapport 1 questions aux entreprises MOA 1 1 1
Retours des entreprises ENT LOT 1 7 1 1

Retours des entreprises ENT LOT 2 8 1 1

ACT : Rapport d'analyse des offres HYLOZ 3 1 1

ACT : Notification MOA MOA 1 1 1 1 1
préparation chantier ENT LOT 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

préparation chantier ENT LOT 2 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EXE : travaux phase 1a : pose des charnières sur échangeurs 
platulaires
SSP chauffage (9 SSP)(15 échangeurs)

UPS :

GEOTECHNIQUE(1E) / IUT 3 Informatique(2E) / 2R1(2E) / 

MRV(2E) / 2TP3(2E) / 2A(1E) / 2M(2E) 

CROUS :

THALES(1E)

HLM :

HLM(2E)

ENT LOT 2

8 1 1 1 1 1 1

EXE : travaux phase 1b : pose des charnières sur 
échangeurs platulaires
SSP chauffage (9 SSP)(12 échangeurs)

UPS :

ADMINISTRATION(2E) / BIBLIOTHEQUE(1E) / 3R2(2E) / 1A(1E) 

/ 3A(1E) / 4A(2E)

GYMNASE(1E)

ENT LOT 2

8 1 1 1 1

Validation plan d'inspection MOA 1 1 1 1 1 1 1
OH validation dossier et plan d'inspection OH requalification 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EXE : travaux phase 1 : préparation nettoyage
SSP chauffage (11 SSP)(18 échangeurs)
ISAE :

ISAE NORD(3E)

UPS :

GEOTECHNIQUE(1E) / IUT 3 Informatique(2E) / 

ODONTOLOGIE(1E) / 2TP3(2E), 2A(1E), 2R1(2E), 

Administration(2E), Bibliothèque(1E)

UFTMIP :

MRV(2E)

CROUS :

Thales(1E)

ENT LOT 1

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EXE : travaux phase 2 : préparation nettoyage 
SSP chauffage + ECS (5 SSP)(6 échangeurs) : location de 2 

chaudières provisoires à confirmer

CROUS :

 TRIPODE B(1E) / TRIPODE C(1E) / THALES(1E) / TRIPODE 

A(1E)

HLM :

HLM(2E)

ENT LOT 1

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Visite OH requalification (13SSP) (19 échangeurs) OH requalification 5 1 1 1 1 1 1 1 1

EXE : travaux phase 2 : remontage
SSP chauffage + ECS (5 SSP)(6 échangeurs)

CROUS :

TRIPODE B(1E) / TRIPODE C(1E) / THALES(1E) / TRIPODE 

A(1E)

HLM :

HLM(2E)

ENT LOT 1

7 1 1 1 1 1 1 1 1

EXE : travaux phase 1 : remontage
SSP chauffage (11 SSP)(18 échangeurs tubulaires)

ISAE :

ISAE NORD(3E)

UPS :

GEOTECHNIQUE(1E) / IUT 3 Informatique(2E) / 

ODONTOLOGIE(1E) / 2TP3(2E), 2A(1E), 2R1(2E), 

Administration(2E), Bibliothèque(1E)

UFTMIP :

MRV(2E)

CROUS :

Thales(1E)

ENT LOT 1

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AOR : OPR phase 1 et 2 HYLOZ 3 1 1 1 1 1 1

EXE : travaux phase 3 : préparation nettoyage
SSP chauffage (14 SSP)(17 échangeurs)
UPS :

3R2(2E), 1A(1E), 3R1(2E),  3A(1E), 4A(1E), IGC(1E),MHT(1E), 

U4(2E), IRIT(1E), 1R2(1E), U3(1E),U1(1E), IGC(1E)

INSA : 

B17 Atelier mécanique (1 E)

ENT LOT 1

7

EXE : travaux phase 4 : préparation nettoyage
SSP chauffage + ECS (4 SSP)(4 échangeurs)
location de 2 chaufferies mobiles
UPS :

GYMNASE(1E) / U2(1E) / RU2(1E)

CROUS :

Intégrale(1E)

ENT LOT 1

7

Visite OH requalification (13SSP) OH requalification 5

EXE : travaux phase 4 : remontage
SSP chauffage (4 SSP)(4 échangeurs)
location de 2 chaufferies mobiles 
UPS :

GYMNASE(1E) / U2(1E) / RU2(1E)

CROUS :

Intégrale(1E)

ENT LOT 1

7

EXE : travaux phase 3 : remontage
SSP chauffage (14 SSP)(17 échangeurs tubulaires)

UPS :

 3R2(2E), 1A(1E), 3R1(2E),  3A(1E), 4A(1E), IGC(1E),MHT(1E), 

U4(2E), IRIT(1E), 1R2(1E), U3(1E),U1(1E), IGC(1E)

INSA : 

B17 Atelier mécanique (1 E)

ENT LOT 1

7

AOR : OPR phase 3 et 4 HYLOZ 3

Date de début Date de fin 01 janv 2028

PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPÉRATION

45 46

Phases
52

nov 2025 Nombre de mois 26 mois

47 48 49 50 51 7 8 9 261510 111 2 3 4 5 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2512 13 14

déc 25 mars 26 avr 26 juin 26 sept 26 oct 26mai 26 août 26juil 26févr 26
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Mois
Jours

Semaines
Consultation des entreprises ENT LOT 1

Consultation des entreprises ENT LOT 2

ACT : Analyse des offres HYLOZ

ACT : rapport 1 questions aux entreprises MOA

Retours des entreprises ENT LOT 1

Retours des entreprises ENT LOT 2

ACT : Rapport d'analyse des offres HYLOZ

ACT : Notification MOA MOA

préparation chantier ENT LOT 1

préparation chantier ENT LOT 2

EXE : travaux phase 1a : pose des charnières sur échangeurs 
platulaires
SSP chauffage (9 SSP)(15 échangeurs)

UPS :

GEOTECHNIQUE(1E) / IUT 3 Informatique(2E) / 2R1(2E) / 

MRV(2E) / 2TP3(2E) / 2A(1E) / 2M(2E) 

CROUS :

THALES(1E)

HLM :

HLM(2E)

ENT LOT 2

EXE : travaux phase 1b : pose des charnières sur 
échangeurs platulaires
SSP chauffage (9 SSP)(12 échangeurs)

UPS :

ADMINISTRATION(2E) / BIBLIOTHEQUE(1E) / 3R2(2E) / 1A(1E) 

/ 3A(1E) / 4A(2E)

GYMNASE(1E)

ENT LOT 2

Validation plan d'inspection MOA

OH validation dossier et plan d'inspection OH requalification

EXE : travaux phase 1 : préparation nettoyage
SSP chauffage (11 SSP)(18 échangeurs)
ISAE :

ISAE NORD(3E)

UPS :

GEOTECHNIQUE(1E) / IUT 3 Informatique(2E) / 

ODONTOLOGIE(1E) / 2TP3(2E), 2A(1E), 2R1(2E), 

Administration(2E), Bibliothèque(1E)

UFTMIP :

MRV(2E)

CROUS :

Thales(1E)

ENT LOT 1

EXE : travaux phase 2 : préparation nettoyage 
SSP chauffage + ECS (5 SSP)(6 échangeurs) : location de 2 

chaudières provisoires à confirmer

CROUS :

 TRIPODE B(1E) / TRIPODE C(1E) / THALES(1E) / TRIPODE 

A(1E)

HLM :

HLM(2E)

ENT LOT 1

Visite OH requalification (13SSP) (19 échangeurs) OH requalification

EXE : travaux phase 2 : remontage
SSP chauffage + ECS (5 SSP)(6 échangeurs)

CROUS :

TRIPODE B(1E) / TRIPODE C(1E) / THALES(1E) / TRIPODE 

A(1E)

HLM :

HLM(2E)

ENT LOT 1

EXE : travaux phase 1 : remontage
SSP chauffage (11 SSP)(18 échangeurs tubulaires)

ISAE :

ISAE NORD(3E)

UPS :

GEOTECHNIQUE(1E) / IUT 3 Informatique(2E) / 

ODONTOLOGIE(1E) / 2TP3(2E), 2A(1E), 2R1(2E), 

Administration(2E), Bibliothèque(1E)

UFTMIP :

MRV(2E)

CROUS :

Thales(1E)

ENT LOT 1

AOR : OPR phase 1 et 2 HYLOZ

EXE : travaux phase 3 : préparation nettoyage
SSP chauffage (14 SSP)(17 échangeurs)
UPS :

3R2(2E), 1A(1E), 3R1(2E),  3A(1E), 4A(1E), IGC(1E),MHT(1E), 

U4(2E), IRIT(1E), 1R2(1E), U3(1E),U1(1E), IGC(1E)

INSA : 

B17 Atelier mécanique (1 E)

ENT LOT 1

EXE : travaux phase 4 : préparation nettoyage
SSP chauffage + ECS (4 SSP)(4 échangeurs)
location de 2 chaufferies mobiles
UPS :

GYMNASE(1E) / U2(1E) / RU2(1E)

CROUS :

Intégrale(1E)

ENT LOT 1

Visite OH requalification (13SSP) OH requalification

EXE : travaux phase 4 : remontage
SSP chauffage (4 SSP)(4 échangeurs)
location de 2 chaufferies mobiles 
UPS :

GYMNASE(1E) / U2(1E) / RU2(1E)

CROUS :

Intégrale(1E)

ENT LOT 1

EXE : travaux phase 3 : remontage
SSP chauffage (14 SSP)(17 échangeurs tubulaires)

UPS :

 3R2(2E), 1A(1E), 3R1(2E),  3A(1E), 4A(1E), IGC(1E),MHT(1E), 

U4(2E), IRIT(1E), 1R2(1E), U3(1E),U1(1E), IGC(1E)

INSA : 

B17 Atelier mécanique (1 E)

ENT LOT 1

AOR : OPR phase 3 et 4 HYLOZ

Date de début

Phases
juil 27

26/ 31 10 12/ 17 19/ 24 26/ 1 3/ 8 10/ 15 17/ 22 24/ 29 31/ 5 7/ 12 14/ 19 21/ 26 28/ 3 5/ 10 12/ 17 19/ 24 26/ 31 2/ 7 9/ 14 16/ 21 23/ 28 30/ 4 6/ 11 13/ 18 20/ 25 27/ 2 4/ 9 11/ 16 18/ 23 25/ 30

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

14 15 16 17 18 24 2519 20 21 22 23

oct 27oct 26 avr 27 mai 27 juin 27 août 27 sept 27
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