
ESPACE Lot S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11

Espace Restauration 19-janv 13-mars

Curage

Plâtrerie Plomberie CVC Electricité 

Peinture Sol souple 

Métallerie Menuiserie 

Espace Salon 19-23 janv 02-févr 13-mars

Curage

Plâtrerie Plomberie CVC Electricité 

Peinture Sol souple 

Métallerie Menuiserie 

Pôle médical 16-févr 13-mars

Curage

Plâtrerie Plomberie CVC Electricité 

Peinture Sol souple 

Métallerie Menuiserie 

CALENDRIER TRAVAUX 25 RENARD

févr-26 mars-26


