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Phase 1. ZONE A

- Remplacement FP BA13 +
traitement anti-moisissure + peinture
FP circulation + bureau des médecins|..

- Peinture murale bureau des
médecins

- Peinture porte bureau des
médecins
Durée des travaux = 3 semaines
Nota: Peinture murale circulation
(Hors marché)
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audrey.cellerin
Mesurage d'aire
15,08 m²

audrey.cellerin
Zone de texte
Phase 1: ZONE A
     - Remplacement FP BA13 + traitement anti-moisissure + peinture  FP circulation + bureau des médecins
     - Peinture murale bureau des médecins
     - Peinture porte bureau des médecins

Durée des travaux = 3 semaines
   
Nota: Peinture murale circulation (Hors marché)
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